

**CRONOGRAMA
PROCESO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍAS U.T.P**

ACTIVIDADES				LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	
4	Ajuste pliegos	14/10/2020	28/11/2020	
5	Envío Documentos para publicación en página Web		10/12/2020	
6	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		11/12/2020	
7	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	11/12/2020	21/12/2020	Oficina de Planeación
8	Límite recepción Preguntas		21/12/2020	Oficina de
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	22/12/2020	29/12/2020	Página Web
	Publicación de respuesta a observaciones		21/01/2021	
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas Urna en portería principal UTP 9A:M		29/01/2021	Portería principal 9 a.m.
11	Evaluación y calificación	1/02/2021	17/02/2021	
12	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	18/02/2021	19/02/2021	Página Web
13	Observaciones al resultado de la evaluación	22/02/2021	23/02/2021	Oficina de planeación
14	Elaboración de respuestas a objeciones	24/02/2021	26/02/2021	
15	Publicación respuesta a objeciones		1/03/2021	
16	Adjudicación de contrato	2/03/2021	4/03/2021	
17	Elaboración del contrato	5/03/2021	10/03/2021	
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	11/03/2021	15/03/2021	
19	Iniciación de contrato		16/03/2021	
20	Planeación de la obra	16/03/2021	15/04/2021	
21	Inicio de construcción		16/04/2021	
22	Fin de construcción		11/03/2022	

OFICINA RESPONSABLE
Oficina de Planeación
Oficina de Planeación
Oficina de Gestión de la contratación
Oficina de Planeación
Oficina de Planeación
Oficinas de Planeación y jurídica
Oficina Jurídica
Auditorio de mecánica 9 a:m
Comite de Evaluación
Oficina de Planeación
Proponentes
Oficina de Planeación
Oficina de Gestión de la Rectoría
Oficina Jurídica
Oficina de Gestión de la
Contratista
Contratista
Contratista
Contratista

