

CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No 07 de 2020

CONSTRUCCION EDIFICIO BIENESTAR DOCENTE DE LA UTP

OBRA	Inicia	Termina	OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE		ENERO 2021		SEPTIEMBRE 2021	OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACION Y HORA
			2	7	8 a 13	14	30	31 a 17	18	18 a 20	21 a 24	25	26	26 a 4	4 a 14	4 a 18	19		
1 Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	2/10/20		X															Oficina Jurídica	Página Web
2 Límite de observaciones	7/10/20			X														Oficina de Planeación	Correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
3 Elaboración de respuestas a observaciones	8/10/20	13/10/20			X													Oficina Jurídica	
4 Publicación de respuesta a observaciones	14/10/20					X												Oficina Jurídica	Página Web
5 Cierre de Convocatoria Recibo de propuestas Acto de apertura y lectura de ofertas económicas	30/10/20						X											Comite de Evaluación (Jurídico, y Técnico) 10:00 am	Las propuestas deben ser entregadas en la Entrada A (Portería Principal) de La Universidad Tecnológica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en este cronograma.
6 Evaluación, calificación y elaboración de informe	31/10/20	17/11/20						X										Comite de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
7 Publicación de resultado de la evaluación	18/11/20								X									Oficina Jurídica	Página Web
8 Observaciones al resultado de la evaluación	18/11/20	20/11/20								X								Oficina de Planeación	Correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9 Elaboración de respuestas a objeciones	21/11/20	27/11/20									X							Oficina de Planeación	
10 Publicación respuesta a objeciones	30/11/20											X						Oficina Jurídica	Página Web
11 Adjudicación de contrato	1/12/20												X					Rectoría	
12 Elaboración del contrato	2/12/20	14/12/20												X				Oficina Jurídica	
13 Perfeccionamiento y legalización contrato	15/12/20	22/12/20													X			Oficina Jurídica	
14 Iniciación de contrato-Planeación de la obra	4/01/21	18/01/21													X			Contratista	
15 Inicio de construcción	19/01/21	2/09/21														X		Contratista	
16 Fin de construcción	2/09/21																X	Contratista	