

ADENDA No 2

INVITACIÓN PÚBLICA No 02 de 2019

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

Por medio de la cual se amplía el plazo para Evaluación y calificación de propuestas y se modifica el cronograma del proceso.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 04 DE 2.019																			
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS DE LA UTP																			
No	ACTIVIDAD	DIA	mar-19				abr-19		may-19					jun-19			mar-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
			15	18	26	28	2	24	24 a may 16	17	18 a 21	24	27	27 a 30	31 a 5	6	21		
1	Envío de pliegos para publicación(Marzo 15)		X																Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Marzo 18)			X															Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Marzo 18)			X															Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Marzo 26)				X														Oficina de Planeación 9 a.m.
5	Audiencia de aclaración de dudas (Marzo 26)				X														Oficina de Planeación 9 a.m.
6	Límite de observaciones (Marzo 28)				X														Oficina de planeación o correo electrónico
7	Publicación de respuesta a observaciones (Abril 2)					X													Página Web
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Abril 24)						X												Oficina jurídica 9 a.m.
9	Evaluación y calificación (Abril 24 a mayo 16)							X											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Mayo 17)								X										Página Web
11	Observaciones al resultado de la evaluación (Mayo 18 al 21)									X									Oficina de planeación o correo electrónico
12	Publicación respuesta a objeciones (Mayo 24)										X								Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Mayo 27)											X							Rectoría
14	Elaboración del contrato(Mayo 27 al 30)												X						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Mayo 31 a Junio 5)													X					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra (Junio 6)														X				Contratista
17	Inicio de construcción (Junio 21)															X			Contratista
18	Fin de construcción (Marzo 8 del 2020)																X		Contratista