

| CRONOGRAMA INVITACIÓN PÚBLICA No. 16 INTERVENTORÍA OBRA FCAA | INICIO | TERMIN. | OFICINA RESPONSABLE |
|---|----------------------------------|----------------|--|
| Actualización de presupuesto | 05/10/2020 | 08/10/2020 | Oficina de Planeación |
| Elaboración Pliegos de Condiciones de Interventoría | 04/11/2020 | 07/11/2020 | Oficina de Planeación |
| Revisión por parte de Of Jurídica | 14/11/2020 | 20/11/2020 | Oficina de Gestión de la contratación |
| Ajuste de Pliego por Observaciones | 20/11/2020 | 23/11/2020 | Oficina de Planeación |
| Envío a Oficina Jurídica los Pliegos, Estudios, Planos, Anexos para publicación en página Web | 23/11/2020 | | Oficina de Planeación |
| Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | 24/11/2020 | | Oficina de Gestión de la contratación |
| Límite de observaciones | 30/11/2020 | | Oficina de Planeación |
| Elaboración de respuestas a observaciones | 01/12/2020 | 02/12/2020 | Oficina Jurídica |
| Publicación de respuesta a observaciones | 02/12/2020 | | Oficina de Gestión de la contratación |
| Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas | 09/12/2020 10:00 A.M. | | Comite de Evaluación de la Licitación (Jurídico, y Técnico) |
| Evaluación, calificación y elaboración de informe | 10/12/2020 | 16/12/2020 | Comite de Evaluación de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico) |
| Publicación informe preliminar de evaluación y solicitud de documentos a subsanar | 16/12/2020 | | Oficina de Gestión de la contratación |
| Publicación de resultado de la evaluación | 21/12/2020 | | |
| Observaciones al resultado de la evaluación | 21/12/2020 | 22/12/2020 | Oficina de Planeación |
| Elaboración de respuestas a objeciones | 23/12/2020 | 24/12/2020 | Oficina de Planeación |
| Publicación respuesta a objeciones | 24/12/2020 | | Oficina de Gestión de la contratación |
| Adjudicación de contrato | 28/12/2020 | | Rectoría |
| Elaboración del contrato | 29/12/2020 | 30/12/2020 | Oficina Jurídica |
| Perfeccionamiento y legalización contrato | 30/12/2020 | 31/12/2020 | Oficina de Gestión de la contratación |
| Iniciación de interventoría-Planeación de la obra e interventoría | 04/01/2021 | 19/01/2021 | Contratista |
| Inicio de construcción e interventoría obra | 20/01/2021 | 30/01/2022 | Contratista |
| Fin de interventoría | 30/01/2022 | | Contratista |