FORMATO CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01- 2024 PLANEACION

	ETAPAS			REVISIÓN DOCUMENTACIÓN		PUBLICACIÓN Y CIERRE											EVALUACIÓN						ADJUDICACIÓN E INICIO			PLANEACIÓN		CONSTRUC.	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ENERO		FEBRERO			MARZO					ABRIL			MAYO				JUNIO					JULIO		AÑO202		
				24/01/24	31/01/2024	01/02/2024	25/02/24	26/02/24	11/03/24	15/03/24	18/03/24	22/03/24	22/03/24	12/04/24	15/04/24	19/04/24	10/05/24	17/05/24	24/05/24	30/05/24	5/06/24	7/06/24	17/06/24	21/06/24	28/06/24	2/07/24	2/08/24			
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Constructor	24/01/24	31/01/2024																										6 p.m	Oficina de Planeación
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		01/02/2024																										6 p.m	Oficina de Planeación
3	Revisión pliegos Of Jurídica	2/02/24	25/02/24																										5 p.m	Oficina jurídica
4	Recepción de pligos con observaciones		26/02/24																										6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
5	Ajuste pliegos	27/02/24	11/03/24																										6 p.m	Oficina de Planeación
6	Envío Documentos para publicación en página Web		15/03/24																										6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		**18/03/24**																										6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	18/03/24	**22/03/24**																										Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comité técnico Oficina de Planeación
9	Visita Informativa no obligatoria		**22/03/24**																										Oficina de planeación 10am	Comité técnico Oficina de Planeación
10	Límite recepción Preguntas		22/03/24																										6 p.m Oficina de planeación o correo eléctrónico	Oficina de Planeación
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/03/24	12/04/24																										6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero
12	Publicación de respuesta a observaciones		15/04/24																										6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
13	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		**19/04/24**																										Oficina jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación 10 a:m
14	Evaluación y calificación	22/04/24	**10/05/24**																										6 p.m	Comite de Evaluación
15	Elaboración Informe evaluación preliminar	15/05/24	17/05/24																										6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
16	Publicación informe preliminar		21/05/24																										Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
17	Observaciones al resultado de la evaluación	22/05/24	24/05/24																										6 p.m	Proponentes
18	Elaboración de respuestas a objeciones	27/05/24	30/05/24																										Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comités técnico_ jurídico y financiero
19	Publicación respuesta a objeciones		5/06/24																										Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
20	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	5/06/24	7/06/24																										6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación
21	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	12/06/24	17/06/24																										6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación
22	Elaboración del contrato	18/06/24	21/06/24																										6 p.m	Oficina Gestión de la contratación
23	Perfeccionamiento y legalización contrato	25/06/24	28/06/24																										6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación - Contratista
24	Iniciación de contrato		**2/07/24**																										8 a.m	Contratista
25	Planeación de la obra	**2/07/24**	1/08/24																											Contratista e interventoría
26	Inicio de construcción		**2/08/24**																											Contratista
27	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		**29/05/25**																											Contratista