CRONOGRAMA

INVITACION PUBLICA No 9 de 2022

Obras civiles y eléctricas para atención de solicitudes de adecuación funcional de espacios priorizadas en el plan de acción 2022 - FASE 1 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestru gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 "Aquí construimos futuro

ACTIVIDADES				AÑO 2022																							LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	MAYO					JUNIO												JULIO					OCTUBRE	
				20	23	24	25	26	1	2	13	14	15	16	17	21	22	23	24	30	1	6	7	14	15	5	
1	Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP		20/05/2022	X																							
2	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	20/05/2022	24/05/2022																								licitacionesplaneacion@utp.edu.co
3	Límite recepción preguntas		24/05/2022			X																					licitacionesplaneacion@utp.edu.co
4	Visita al sitio de las obras		23/05/2022																								Recorrido de reconocimiento a los sitios objeto de intervención. Hora: 9:00 am Lugar de encuentro: Edificio Administrativo Piso 1
5	Revisión de observaciones y resolución de dudas	25/05/2022	26/05/2022																								licitacionesplaneacion@utp.edu.co
6	Publicación de respuesta a observaciones		26/05/2022					X																			Página WEB
7	Cierre de Invitación, entrega de proopuestas y apertura de sobres.		1/06/2022						X																		Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 9:00 am
8	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	2/06/2022	13/06/2022																								
9	Elaboración del Informe de Evaluación	13/06/2022	14/06/2022																								
10	Publicación de lista de elegibles		15/06/2022										X														Página WEB
11	Observaciones al resultado de la evaluación	15/06/2022	16/06/2022																								licitacionesplaneacion@utp.edu.co
12	Elaboración de respuesta a objeciones	17/06/2022	21/06/2022																								
13	Publicación de respuestas a observaciones		22/06/2022														X										Página Web
14	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	22/06/2022	23/06/2022																								
15	Adjudicación de contrato mediante Resolución		24/06/2022																X								Página Web
16	Elaboración del contrato	24/06/2022	30/06/2022																								
17	Perfeccionamiento y legalización contrato	1/07/2022	6/07/2022																								
18	Inicio de contrato		7/07/2022																				X				
19	Planeación de la obra	7/07/2022	14/07/2022																								
20	Inicio de construcción		15/07/2022																						X		
21	Fin de construcción		5/10/2022																							X	