CRONOGRAMA PROCESO

CONVOCATORIA PUBLICA No 11 de 2022
Construcción del Edificio para el Centro de Transformación de Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria de la UTP

ACTIVIDADES				AÑO 2022																				AÑO 2023				LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OCTUBRE	NOVIEMBRE							DICIEMBRE												ENERO	FEBRERO		NOVIEMBRE		
				31	2	3	4	8	15	29	30	1	2	6	7	9	12	13	14	15	16	20	21	26	23	6	7	3		
1	Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web		31/10/22	X																										Oficina de Planeación
2	**Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP**		**31/10/22**	X																								**Página WEB de la UTP**	**Oficina de Gestión de la contratación**
3	Visita al sitio de las obras		2/11/22		X																							**Oficina de Planeación 8:30 am**	Oficina de Planeación
4	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	31/10/22	2/11/22																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
5	Límite recepción preguntas		2/11/22		X																							licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	3/11/22	4/11/22																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
7	Publicación de respuesta a observaciones		8/11/22					X																				Página WEB	Oficina Jurídica
8	**Cierre de Invitación, entrega de proopuestas y apertura de sobres.**		**15/11/22**						X																			**Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 9:00 am**	Oficina de Planeación y Jurídica
9	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	15/11/22	29/11/22																										Comite de Evaluación
10	Elaboración Informe de Evaluación Preliminar	30/11/22	1/12/22																										Oficina de Planeación
11	Publicación Informe Preliminar		2/12/22										X															Página WEB de la UTP	Oficina de Planeación
12	Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar	2/12/22	6/12/22																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
13	Elaboración de respuesta a objeciones	7/12/22	9/12/22																										Comite de Evaluación
14	Publicación de respuestas a observaciones		12/12/22														X											Página WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
15	Elaboración Recomendación de Adjudicación y publicación resultados	13/12/22	14/12/22																										Comite de Evaluación
16	**Adjudicación de contrato mediante Resolución**		**15/12/22**																	X								Página WEB de la UTP	Oficina Jurídica - Rectoría
17	Elaboración del contrato	16/12/22	20/12/22																										Oficina Jurídica
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	21/12/22	26/12/22																										Oficina Gestión de la contratación
19	**Inicio de contrato**		**23/01/23**																						X				Contratista
20	Etapa Planeación de la obra	23/01/23	6/02/23																										Contratista
21	Inicio de construcción de la obra		7/02/23																								X		Contratista
22	**Fin de construcción obra**		**3/11/23**																									X	Contratista