CRONOGRAMA PROCESO

CONVOCATORIA PUBLICA No 12 de 2022

Obras civiles de adecuación y mejoramiento para atención de solicitudes priorizadas en el plan de acción 2022 - FASE 2 en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 "Aquí construimos futuro

ACTIVIDADES				AÑO 2022																							AÑO 2023				LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	NOVIEMBRE											DICIEMBRE												ENERO	FEBRERO		JULIO		
				3	4	9	10	15	16	21	22	25	28	30	1	2	5	9	12	13	15	16	19	22	23	27	23	6	7	7		
1	Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web		3/11/2022	X																												Oficina de Planeación
2	**Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP**		**4/11/2022**		X																										**Página WEB de la UTP**	**Oficina Juridica**
3	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	4/11/2022	9/11/2022																												licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
5	Límite recepción preguntas		10/11/2022				X																								licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	10/11/2022	15/11/2022																												licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
7	Publicación de respuesta a observaciones		16/11/2022						X																						Página WEB	Oficina Jurídica
8	**Cierre de Invitación, entrega de proopuestas y apertura de sobres.**		**21/11/2022**							X																					**Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 9:00 am**	Oficina de Planeación y Jurídica
9	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	22/11/2022	25/11/2022																													Comite de Evaluación
10	Elaboración Informe de Evaluación Preliminar	28/11/2022	30/11/2022																													Oficina de Planeación
11	Publicación Informe Preliminar		1/12/2022												X																Página WEB de la UTP	Oficina de Planeación
12	Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar	1/12/2022	2/12/2022																												licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
13	Elaboración de respuesta a objeciones	5/12/2022	9/12/2022																													Comite de Evaluación
14	Publicación de respuestas a observaciones		12/12/2022																X												Página WEB de la UTP	Oficina Juridica
15	Elaboración Recomendación de Adjudicación y publicación resultados	13/12/2022	15/12/2022																													Comite de Evaluación
16	**Adjudicacion del contrato**		**16/12/2022**																			X									Página WEB de la UTP	Oficina Jurídica - Rectoría
17	Elaboración del contrato	19/12/2022	22/12/2022																													Oficina Jurídica
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	23/12/2022	27/12/2022																													Oficina Gestión de la contratación
19	**Inicio de contrato**		**23/01/2023**																								X					Contratista
20	Etapa Planeación de la obra	23/01/2023	6/02/2023																													Contratista
21	Inicio de construcción de la obra		7/02/2023																										X			Contratista
22	**Fin de construcción obra**		**7/07/2023**																											X		Contratista