CRONOGRAMA PROCESO

INVITACION PUBLICA No 11 de 2022

Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de Construcción de la Infraestructura Educativa para las Facultades de Ciencias Básicas y Tecnologías de la UTP

ACTIVIDADES				AÑO 2022																									AÑO 2023					LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
				OCTUBRE						DICIEMBRE																			ENERO	FEBRERO		NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	13	24	25	26	27	31	1	2	3	4	9	10	30	1	2	5	6	7	9	12	14	15	16	22	23	28	23	6	7	18	17		
1	Elaboración de pliegos de condiciones y envío para revisión Jurídica y Financiera	13/10/22	24/10/22																																	Oficina de Planeación
2	Revisión Jurídica, Financiera y envío a Planeación para ajustes	24/10/22	25/10/22																																	Oficina Jurídica Oficina Financiera
3	Ajuste pliegos según revisión Jurídica y Financiera	25/01/00	26/10/22																																	Oficina de Planeación
4	Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web		26/10/22				X																													Oficina de Planeación
5	**Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP**		**27/10/22**					X																											**Página WEB de la UTP**	**Oficina de Gestión de la contratación**
6	Visita al sitio de las obras		31/10/22						X																										Oficina de Planeación 9:00 am	Oficina de Planeación
7	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	27/10/22	1/12/22																																licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
8	Límite recepción preguntas		1/12/22							X																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	2/11/22	3/11/22																																licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
10	Publicación de respuesta a observaciones		4/11/22										X																						Página WEB	Oficina Jurídica
11	**Cierre de Invitación, entrega de proopuestas y apertura de sobres.**		**9/11/22**											X																					**Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 9:00 am**	Oficina de Planeación y Jurídica
12	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	10/11/22	30/11/22																																	Comite de Evaluación
13	Elaboración Informe de Evaluación Preliminar	1/12/22	2/12/22																																	Oficina de Planeación
14	Publicación Informe Preliminar		5/12/22																X																Página WEB de la UTP	Oficina de Planeación
15	Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar	5/12/22	6/12/22																																licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
16	Elaboración de respuesta a objeciones	7/12/22	9/12/22																																	Comite de Evaluación
17	Publicación de respuestas a observaciones		12/12/22																				X												Página WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
18	Elaboración Recomendación de Adjudicación y Publicación resultados	12/12/22	14/12/22																																	Comite de Evaluación
19	**Adjudicación de contrato mediante Resolución**		**15/12/22**																						X										Página WEB de la UTP	Oficina Jurídica - Rectoría
20	Elaboración del contrato	16/12/22	22/12/22																																	Oficina Jurídica
21	Perfeccionamiento y legalización contrato	23/12/22	28/12/22																																	Oficina Gestión de la contratación
22	**Inicio de contrato de interventoría**		**23/01/23**																											X						Contratista
23	Etapa Planeación de la obra	23/01/23	6/02/23																																	Contratista
24	Inicio de construcción de la obra		7/02/23																													X				Contratista
25	Fin de construcción obra		18/11/23																														X			Contratista
26	**Fin Contrato de Interventoría**		**17/12/23**																															X		Contratista