**CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No 01-2022**

# “Construcción sendero peatonal cubierto primera etapa – portería D a edificio 1B - Universidad tecnológica de Pereira"

| ACTIVIDADES | | | | AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCALIZACIÓN Y HORA | OFICINA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | MAYO | JUNIO | | | | | | | | | | | | JULIO | | | | | | | | | | | | | | AGOSTO | | mar-23 | | |
| | | | | 13 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 28 | 29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 29 | 13 | 14 | 27 | | |
| 1 | Ajuste pliegos y obtención de licencia | 15/10/2021 | 13/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Planeación |
| 2 | Envío Documentos para publicación en página Web | | 3/06/2022 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Planeación |
| 3 | Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP | | 3/06/2022 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Gestión de la contratación |
| 4 | Visita de obra Informativa (no oblogatoria) | | 8/06/2022 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | primer piso del Bloque 1 9 a.m. | Oficina de Planeación |
| 5 | Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas | 3/06/2022 | 10/06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Planeación 9 a.m. | Oficina de Planeación |
| 6 | Límite recepción Preguntas | | 10/06/2022 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Correo eléctrónico Oficina de planeación | Oficina de Planeación |
| 7 | Revisión de observaciones y resolución de dudas | 13/06/2022 | 15/06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página Web | Oficinas de Planeación y jurídica |
| 8 | Publicación de respuesta a observaciones | | 16/06/2022 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina Jurídica |
| 9 | **Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 hasta las 3 PM** | | 21/06/2022 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina Jurídica Edificio 1A 301 3 p.m. | Oficina Jurídica desde las 8 A:m |
| 10 | Evaluación y calificación | 22/06/2022 | 28/06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comite de Evaluación |
| 11 | Elaboración informe de evaluación y publicación de lista de elegibles | 29/06/2022 | 5/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página Web | Oficina de Planeación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Observaciones a informe de evaluación | 6/07/2022 | 7/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Correo electrónico oficina de planeación | Proponentes |
| 13 | Elaboración de respuestas a objeciones | 8/07/2022 | 12/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comite de Evaluación |
| 14 | Publicación respuesta a objeciones | | 13/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | Oficina de Gestión de la contratación |
| 15 | Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados | 14/07/2022 | 18/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comite de Evaluación |
| 16 | Adjudicación de contrato | 19/07/2022 | 21/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina jurídica- Rectoría |
| 17 | Elaboración del contrato | 21/07/2022 | 25/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina Jurídica |
| 18 | Perfeccionamiento y legalización contrato | 26/07/2022 | 28/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oficina de Gestión de la contratación |
| 19 | Inicio de contrato | | 29/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | Contratista |
| 20 | Planeación de la obra | 29/07/2022 | 13/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contratista |
| 21 | Inicio de construcción | | 14/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | Contratista |
| 22 | Fin de construcción | | 27/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | Contratista |