CRONOGRAMA CONVOCATORIA PUBLICA No. 01- 2024 PLANEACIÓN

ETAPAS				REVISIÓN DOCUMENTACIÓN		PUBLICACIÓN Y CIERRE										EVALUACIÓN																		ADJUDICACIÓN E INICIO					PLANEACIÓN		CONSTRUC.	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
				ENERO		FEBRERO			MARZO				ABRIL				MAYO												JUNIO						JULIO		AÑO202		
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	24/01/24	31/01/2024	01/02/2024	25/02/24	26/02/24	11/03/24	15/03/24	18/03/24	22/03/24	22/03/24	12/04/24	15/04/24	25/04/24	26/04/24	14/05/24	15/05/24	20/05/24	21/05/24	22/05/24	24/05/24	27/05/24	30/05/24	4/06/24	5/06/24	7/06/24	12/06/24	17/06/24	18/06/24	21/06/24	25/06/24	28/06/24	20/7/24	2/08/24			
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Constructor	24/01/24	31/01/2024																																				6 p.m	Oficina de Planeación
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		01/02/2024																																				6 p.m	Oficina de Planeación
3	Revisión pliegos Of.Jurídica	2/02/24	25/02/24																																				5 p.m	Oficina jurídica
4	Recepción de pliegos con observaciones		26/02/24																																				6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
5	Ajuste pliegos	27/02/24	11/03/24																																				6 p.m	Oficina de Planeación
6	Envío Documentos para publicación en página Web		15/03/24																																				6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		**18/03/24**																																				6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	18/03/24	**22/03/24**																																				Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comité técnico Oficina de Planeación
9	Visita Informativa no obligatoria		**22/03/24**																																				Oficina de planeación 10am	Comité técnico Oficina de Planeación
10	Limite recepción Preguntas		22/03/24																																				6 p.m Oficina de planeación o correo eléctrónico	Oficina de Planeación
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/03/24	12/04/24																																				6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero
12	Publicación de respuesta a observaciones		15/04/24																																				6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
13	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		**25/04/24**																																				Oficina jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación 10 a.m
14	Evaluación y calificación	26/04/24	**14/05/24**																																				6 p.m	Comite de Evaluación
15	Elaboración Informe evaluación preliminar	15/05/24	20/05/24																																				6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
16	Publicación informe preliminar		21/05/24																																				Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
17	Observaciones al resultado de la evaluación	22/05/24	24/05/24																																				6 p.m	Proponentes
18	Elaboración de respuestas a objeciones	27/05/24	30/05/24																																				Oficina de planeación o	Comités técnico_ jurídico y financiero
19	Asignacion de la TRM		4/06/24																																					
20	Publicación respuesta a objeciones		5/06/24																																				Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
21	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	5/06/24	7/06/24																																				6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación
22	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	12/06/24	17/06/24																																				6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación
23	Elaboración del contrato	18/06/24	21/06/24																																				6 p.m	Oficina Gestión de la contratación
24	Perfeccionamiento y legalización contrato	25/06/24	28/06/24																																				6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación - Contratista
25	Iniciación de contrato		**2/07/24**																																				8 a.m	Contratista
26	Planeación de la obra	**2/07/24**	1/08/24																																					Contratista e interventoría
27	Inicio de construcción		**2/08/24**																																					Contratista
28	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		**29/05/25**																																					Contratista