FECHA : Noviembre 6 de 2015

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCION DE CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

Octubre

Noviembre Diciembre enero
de 2016 | mar de LOCALIZACION Y OFICINA
MES 2016 HORA RESPONSABLE
DiA 28dic a
NO JACTIVIDA 27 9a27 29 29 6 9 10 10 11 13 20 27 |30a4 )| 7a9 |10all| 14 |15a16|17a24] 17 ene 18 27
(Modificaciones y
revisiones para Oficina de
licitacion BQ C X Planeacion
[Revision de Iviegas
lpor diferentes
1 dependencias X
2 Prepliegos aprobados
3 [Prepliegos Publicados X
cierre proceso de
lprepliegos X
4 Pliegos aprobados X
Envio de pliegos para
5 publicacion X
Convocatoria y
6 |apertura X
Seccion de
Publicacion de pliegos mantenimiento y
en pdgina Web de la Vicerrectoria
7 Urp X | Administrativa
Seccion de
Publicacion de mantenimiento -
pliegos en diario de Vicerrectoria
8 circulacion regional X | Administrativa
Seccion de
mantenimiento  |Oficina de
9 Visita no obligatoria X 9A.M. [Planeacion
Seccion de
(Audiencia de mantenimiento  |Oficina de
10 aclaracion de dudas X 9A.M. Planeacion
Oficina de
planeacion o
correo eléctronico |Oficina de
11  |Limite de consultas X 6 P.M Planeacion
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Las propuestas
deben ser
depositadas en
urna cerrada
ubicada en la
Cierre de Secretaria
LICITACION y Secretaria General de la
12 |entrega de propuestas X General, 9 A.M  |Universidad
Evaluacion, Comité Juridico,
calificacion y Financiero y
13 \adjudicacion X técnico
Publicacion de Secretaria
14 Jresultados X pagina web General
Respuesta a Oﬁcma de
15 )objeciones X [Planeacion
(Adjudicacion de
16  |Jcontrato X Rector
Elaboracion del Secretaria
17 Jcontrato X General
Perfeccionamiento 'y Unidad de
18  |legalizacion contrato X cuentas
19 |Planeacion de la obra X Contratista
20 |inicio de construccion X Contratista
21 in de construccion X Contratista




