
MES

enero 
de 2016 mar de 

2016
LOCALIZACION Y 

HORA
OFICINA 

RESPONSABLE

 NO
                  DÍA 
ACTIVIDAD 27 9 a 27 29 29 5 6 9 10 10 11 13 27 3 3 a 7 9 a 11 14 a 15 16 17 a 18 21 a 24

28 dic  a 
17 ene 18 27

Modificaciones y 
revisiones para 
licitación BQ C X

Oficina de
Planeación

1

Revisión de Pliegos 
por diferentes 
dependencias X

2 Prepliegos aprobados

3 Prepliegos Publicados X

cierre proceso de 
prepliegos X X

4 Pliegos aprobados X

5
Envío de pliegos para 

publicación X

6
Convocatoria y 
apertura X

7

Publicación de pliegos 
en página Web de la 
UTP X

Sección de 
mantenimiento y 
Vicerrectoría 
Administrativa

8

Publicación  de 
pliegos en diario de 
circulación regional X

Sección de 
mantenimiento - 
Vicerrectoria 
Administrativa

9 Visita no  obligatoria X

Sección de 
mantenimiento  

9A.M.
Oficina de 
Planeación

10
Audiencia de 
aclaración de dudas X

Sección de 
mantenimiento  

9A.M.
Oficina de 
Planeación

11 Límite de consultas X

Oficina de 
planeación  o 

correo eléctrónico          
6 P.M

Oficina de 
Planeación

12

Cierre de 
LICITACIÓN y 
entrega de propuestas X

Secretaria General, 
9 A.M

Las propuestas 
deben ser 
depositadas en 
urna cerrada 
ubicada en la 
Secretaría 
General de la 
Universidad

13

Evaluación, 
calificación y 
adjudicación X

Comité Jurídico, 
Financiero y 
técnico

14
Publicación de 
resultados X pagina web

Secretaría 
General 

15 Respuesta a objeciones X
Oficina de 
Planeación

16
Adjudicación de 
contrato X Rector

17
Elaboración del 
contrato X

Secretaría 
General 

18
Perfeccionamiento y 
legalización contrato X

Unidad de 
cuentas

19 Planeación de la obra X Contratista 

20 inicio de construcción X Contratista 

21 fin de construcción X Contratista 

CRONOGRAMA ANEXO 6

CONSTRUCION DE CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA

FECHA : Noviembre 20 de 2015

Octubre Noviembre Diciembre


