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“Construccion de la estructura metélica del tercer piso en el edificio de Educacion, ubicado en
el bloque 7 de la Universidad Tecnoldgica de Pereira”

En el numeral 2.2.1.6. “Cronograma de obra y de inversion impresa y en medio magnética”, de
los pliegos de la Licitacion, se elimina la frase: OBLIGATORIO EN LA ETAPA DE PRESENTACION
DE PROPUESTA,; lo anterior debido a un error de transcripcién de los pliegos de este proceso.

Quedando como sigue a continuacion:

2.2.1.1. Cronogramade obray de inversion impresay en medio magnética

El tiempo estimado para la EJECUCION DE LA OBRA es de NOVENTA (90) dias Calendario, contados
a partir de la firma del acta de inicio dentro de los cuales deberéd tener en cuenta que al menos DIEZ
(10) dias calendario deben ser de planeacién y ejecucion de preliminares.

Una vez adjudicado el contrato y durante la etapa de planeacién de la obra, se debera entregar
la programacién correspondiente a las actividades del cuadro de cantidades y el flujo de fondos
impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo); la programacién se entregara con la
totalidad de los recursos utilizados en los analisis de precios, con los recursos humanos en la
programacion, los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal
forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.

Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta critica.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios
completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos
utilizados en el andlisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el
Cronograma.

(Ver numeral 1.2)
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