
ADENDA No 2 

LICITACION No 07 DE 2016 

 “Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la 

Universidad Tecnológica de Pereira” 

 

Modificación al Cronograma de la Licitación 

 

De acuerdo a la observación planteada por el proponente CONSORCIO UTP EDUCACIÓN 2016 respecto a la publicación del acta 
de evaluación, y a pesar que en los pliegos de condiciones (ver Cronograma) se especifica que la publicación de ésta acta se hace 
en la página Web de la Universidad, se hace necesario modificar el cronograma de dicho procesos licitatorio garantizando el 
principio de publicidad y debido proceso: 
 
Por lo anterior se modifica el cronograma de las siguientes actividades, así: 



 

MES ene-17
Marzo 

2.017

LOC A LIZA C ION  

Y  HOR A
OFIC IN A  R ESPON SA B LE

 No               DÍA    ACTIVIDAD 2 3 4 9 11 18
21 a 

25

28 a 

Dic 6

7 al 

12
13 14

14 a 

16

16 a 

23
26 5 26

1
Envío de pliegos para 

publicación
X X Oficina de Planeación

2 Convocatoria y apertura X Oficina de Gestión de la contratación

3
Publicación de pliegos en 

página Web de la UTP
X Oficina de Gestión de la contratación

4 Visita no  obligatoria X

Oficina de 

Planeación  

9A.M.

Oficina de Planeación

5
Audiencia de aclaración de 

dudas 
X

Oficina de 

Planeación  

9A.M.

Oficina de Planeación

6 Límite de consultas X

Oficina de 

planeación  o 

correo 

eléctrónico          

Oficina de Planeación

7
Cierre de LICITACIÓN y 

entrega de propuestas
X

Secretaria 

General, 9 A.M

Las propuestas deben ser depositadas 

en urna cerrada ubicada Oficina 

Jurídica, ubicada en el segundo piso del 

Bloque 1 Edificio Administrativo de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, 

oficina 1- A 301

8
Evaluación, calificación y 

adjudicación
X

Comités de la Licitación (Financiero, 

Jurídico y Técnico) 

9
Publicación de resultado de 

la evaluación
X Página Web Oficina de Gestión de la contratación

10
Observaciones al resultado 

de la evaluación
X

11 Respuesta a objeciones X Oficina de Planeación

12 Adjudicación de contrato X Rector

13 Elaboración del contrato X Secretaría General 

14
Perfeccionamiento y 

legalización contrato
X Oficina de Gestión de la contratación

15 Planeación de la obra X Contratista

16 Inicio de construcción X Contratista

17 Fin de construcción X Contratista

CRONOGRAMA   LICITACIÓN 07 DE 2016 MODIFICADO MEDIANTE ADENDA No 2

Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira
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Comité Evaluador 

 

 


