CRONOGRAMA ANEXO 3
REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN EL EDIFICIO DEL GALPON POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA
FECHA: 25 DE ABRIL DE2011

LOCALIZACION Y OFICINA
MES ABRIL MAYO JUNIO  |AGOST{sep oct HORA RESPONSABLE
DIA 13a 24a |30 maya
NO JACTIVIDAI 1al5 25a26| 27 28 29 12 19 20| 23 27 3jun 4 3 2 2
doCUmentos para
licitacion, estudios
previos, pliegos, Oficina de
1 especificaciones X planeacion
Revision de Pliegos
por diferentes Secretaria
2 dependencias X General
Pliegos
aprobados,enviados a
mantenimiento y vice
rectoria para
3 publicacion X Planeacion
Convocatoria y Seccion de
4 |apertura X Mantenimiento
[Seccion de
Publicacion de mantenimiento y
pliegos en pagina Vicerrectoria
5 |webdelaUTP X Administrativa
Seccion de
Publicacion de mantenimiento -
pliegos en diario de Vicerrectoria
6 |circulacién nacional X Administrativa
Seccion de
Audiencia de mantenimiento  |Oficina de
7 |aclaracién de dudas 9AM. Planeacion
Seccién de
mantenimiento  |Oficina de
8 |Visita no obligatoria 9A.M. Planeacion
Oficina de
planeacién o
correo
eléctrénico  |oficina de
9 |Limite de consultas 6 P.M planeacién
Las propuestas
deben ser
depositadas en
urna cerrada
ubicada en la
Cierre de ) Secretaria
LICITACION y Secretaria  |General de la
10 [entrega de propuestas X General, 4 P.M JUniversidad
Evaluacion, Comité Juridico,
calificacion y Financieroy
11  [Jadjudicacion X técnico
Pubnicacion de ecretaria
12 [resultados X pagina web General
ETaboracion del ecretaria
13 |contrato X General
Perfeccionamiento y Unidad de
14 |legalizacién contrato X cuentas
15  |Planeacion de la obra X Contratista
16 |inicio de construccion X Contratista
17 |EntrA da cafeteria X Contratista
18  |Entrada laboratorios X Contratista
Entrada laboratorio
resistencia de
19  |materiales X Contratista

ULTIMO DIA DE CLASE 22 DE MAYO




