
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
Oficina de PlaneaciónOficina de Planeación

Licitación Publica
Reforzamiento de columnas y elementos no estructurales en el edificio del galpón por la 

modalidad de administración delegadamodalidad de administración delegada
Estudios Previos

Pereira
Abril de 2011

Estudios Previos Reforzamiento estructural  el Galpón



CONTENIDO

A. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

B. FORMA DE SOLUCIÓN

C CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARC. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

D. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

E. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

F. GARANTÍAS 

G. CRONOGRAMA 

Estudios Previos Reforzamiento estructural  el Galpón



A. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

Según el decreto 926 del 19 de marzo de 2010 articulo 54, por el cual se establecen
l i it d á t té i i tífi t i i i t tlos requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes
NSR-10, las edificaciones del grupo III : “De atención a la comunidad” están
obligadas a realizar estudios de vulnerabilidad sísmica.

L i id d T ló i d P i t t PCA P ti t Ci ilLa universidad Tecnológica de Pereira contrato con PCA , Proyectistas Civiles
Asociados la elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica y actualización
estructural del Galpón, estudio que tiene como objeto determinar el peligro potencial
que sobre la vida de los usuarios representa las instalaciones de este edificio .

El diagnostico del estudio de vulnerabilidad indica que se debe el reforzar las
cherchas principales , reemplazar la totalidad de las correas por que presentan un
alto nivel de subdiseño e implementar un sistema que estabilice la estructura ante

t l it i l t leventuales situaciones por cargas laterales.
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B. FORMA DE SOLUCIÓN

Reforzar estructuralmente el edificio el Galpón para llevar la estructura a  adecuados 
niveles  de resistencia, ajustados a la NSR -10                                                                

.
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C. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

Objeto Plazo Lugar de Ejecución

La ejecución de las obras que
corresponden al refuerzo de la
estructura del edificio el Galpón
en la Universidad Tecnológica120 dí l d i

Se construirá en el edificio El
Galpón ubicado en el campusg

de Pereira mediante la
modalidad de administración
delegada.

120 días calendario p p
Universitario
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ÓD. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio 
de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos se adjudicará a la propuestaUna vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, se adjudicará a la propuesta 
económica que atienda integralmente los intereses de la universidad

Criterios para la Adjudicación

Evaluación Jurídica Evaluación 
Financiera Evaluación Técnica Evaluación 

Económica
Las propuestas deben 

cumplir con los
los índices de 

liquidez
Se evaluará la

propuesta de costos
Todos los participantes 

deben cumplir concumplir con los 
requerimientos de la ley 
y a las normas internas 
de contratación de la 

Universidad Tecnológica

liquidez, 
endeudamiento y 

rendimiento,  
determinan la 

solvencia

propuesta de costos 
por la administración 
delegada en la cual 
incluya los gastos 

reembolsables y los

deben cumplir con 
iguales  exigencias 
técnicas, jurídicas y 

financieras, esto 
permite escoger laUniversidad Tecnológica 

de Pereira 
solvencia 

económica de 
cada proponente 

para contratar con 
la Universidad

reembolsables y los 
honorarios incluidos 

los costos de personal 
a cargo del contratista

permite escoger la 
propuesta económica  
más favorable para la 

universidad
la Universidad.
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E. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Costo Directo = $ 100.000.000
Costo Directo +Indirecto = $141.000.000

F. GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

Cumplimiento Salarios y Estabilidad de la obra Responsabilidad 
CCumplimiento Prestaciones Estabilidad de la obra Civil Extracontractual

Equivalente al 10% del 
total  del contrato y con 
una vigencia igual a la

Equivalente al 
5% del valor del 
contrato y por el

Equivalente al 20% del 
valor total de la obra y 
con una vigencia igual

Equivalente al 10% del 
contrato con una 

vigencia igual a suuna vigencia igual a la 
duración del contrato y 
cuatro (4) meses más.

contrato y por el 
término de 

duración del 
contrato y tres  
(3) años más.  

con una vigencia igual 
a su duración y cinco 

(5) años más. 

vigencia igual a su 
duración y dos (2) 

meses más

(3) a os ás
Buen Manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo solicitado y por el tiempo del contrato y 12  meses 
más.
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G. CRONOGRAMA 

Actividad Fecha Lugar
Convocatoria y apertura Abril 15 /2011 Página www.utp.edu.co

Publicación en diario y en
á i W b d Pli

Abril 16 /2011
página Web de Pliego
Visita de información y
aclaración de dudas

Abril 25 /2011 Oficina de Planeación UTP

Cierre de convocatoria y
entrega de propuestas

Mayo 04 /2011 Las propuestas deben ser depositadas en urna 
cerrada ubicada en la Secretaría General de laentrega de propuestas cerrada ubicada en la Secretaría General de la 

Universidad
Evaluación, calificación y
adjudicación

Mayo 16 /2011 Oficina de Planeación

Publicación de resultados Mayo 17 /2011 Página www.utp.edu.coPublicación de resultados Mayo 17 /2011 Página www.utp.edu.co
Elaboración de contrato Mayo 17 /2011 Secretaría General UTP.

Perfeccionamiento y
legalización contrato

Mayo 23 /2011 Unidad de cuentas

Planeación de obra Mayo 30 /2011 Contratista, Interventoría

Inicio de obras Junio  1 /2011 Edificio El galpón 
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