
Actualización de presupuesto Obra

Especificaciones Técnicas
28/09/2020 04/10/2020 Oficina de Planeación

Elaboración Pliegos de Condiciones de 

Obra
05/10/2020 12/10/2020 Oficina de Planeación

Revisión por parte de Of Jurídica 13/10/2020 18/10/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Ajuste de Pliego por Observaciones 19/10/2020 28/10/2020 Oficina de Planeación

Envío a Oficina Jurídica los Pliegos, 

Estudios, Planos, Anexos para 

publicación en página Web

29/10/2020 Oficina de Planeación

Convocatoria y apertura

Publicación de pliegos en página Web de 

la UTP

03/11/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Límite de observaciones 09/11/2020 Oficina de Planeación

Elaboracion de respuestas a 

observaciones
10/11/2020 12/11/2020 Oficina Jurídica

Publicación de respuesta a 

observaciones
13/11/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Cierre de LICITACIÓN y entrega de 

propuestas

27/11/2020   

10:00 a.m.

  HORA DE CIERRE: 10:00 a.m. 

Comite de Evaluación de la Licitación 

(Jurídico,  y Técnico) 

Evaluación, calificación y elaboración de 

informe
28/11/2020 04/12/2020

Comite de Evaluación de la Licitación 

(Jurídico, Financiero y Técnico) 

Publicación informe preliminar de 

evaluación y solicitud de documentos a 

subsanar

04/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Publicación de resultado de la evaluación 14/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Observaciones al resultado de la 

evaluación
14/12/2020 16/12/2020 Oficina de Planeación

Elaboración de respuestas a objeciones 17/12/2020 20/12/2020 Oficina de Planeación

Publicación respuesta a objeciones 21/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Adjudicación de contrato 22/12/2020 Rectoría

Elaboración del contrato 22/12/2020 28/12/2020 Oficina Jurídica

Perfeccionamiento y legalización contrato 28/12/2020 31/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

OFICINA RESPONSABLEOBRA INICIO TERMIN.



Iniciación de contrato-Planeación de la 

obra
04/01/2021 03/02/2021 Contratista

Inicio de construcción 04/02/2021 31/12/2021 Contratista

Fin de construcción 31/12/2021 Contratista


