
INTERVENTORIA 
LOCALIZACIÓN Y 

HORA 
FINALIZACIÓN

 RESPONSABLES

JULIO AGOS JUNIO AÑO2025
24/01/24 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 26/02/24 26/02/24 8/04/24 9/04/24 10/04/24 15/04/24 18/04/24 19/04/24 24/04/24 25/04/24 10/05/24 14/05/24 20/05/24 22/05/24 23/05/24 27/05/24 28/05/24 30/05/24 31/05/24 4/06/24 5/06/24 13/06/24 14/06/24 19/06/24 21/06/24 28/06/24 2/07/24 1/08/24

1 Ajuste  Pliegos de Condiciones 
Interventoría

24/01/24 31/01/2024 6 p.m Oficina de Planeación

2 Envío pliegos para revisión of. Jurídica 01/02/2024 6 p.m Oficina de Planeación
3 Revisión pliegos  Of Jurídica 2/02/24 26/02/24 5 p.m Oficina jurídica

4  Recepción de pligos con observaciones 26/02/24 6 p.m Correo 
electrónico

Oficina de Planeación

5 Ajuste pliegos 27/02/24 8/04/24 6 p.m Oficina de Planeación

6 Envío Documentos para publicación en 
página Web

9/04/24 6 p.m Correo 
electrónico

Oficina de Planeación

7
Convocatoria y apertura
Publicación de pliegos en página Web de la 
UTP

10/04/24 6 p.m Página web 
de la UTP

Oficina de Gestión de 
la contratación

8

Recepción de  observaciones sobre el  
proceso 

10/04/24 15/04/24 Oficina de 
planeación  o 

correo eléctrónico 
hasta las 6pm 

Comité técnico Oficina 
de Planeación

9 Revisión de observaciones y resolución de 
dudas

15/04/24 18/04/24 6 p.m Comités técnico_ 
jurídico y financiero

10 Publicación de respuesta a observaciones 19/04/24 6 p.m Página Web Oficina de Planeación

11

Cierre de LICITACIÓN y entrega de 
propuestas  apertura de sobres

24/04/24
Oficina jurídica

10 a.m.

Oficina de planeación 
y Gestión de la 

contratación
10 a:m

12 Evaluación y calificación 25/04/24 10/05/24 6 p.m Comite de Evaluación 

13 Elaboración Informe evaluación  preliminar 14/05/24 20/05/24 6 p.m Oficina de Planeación
comité técnico

14 Publicación informe preliminar 22/05/24 Página Web Oficina de Gestión de 
la contratación

15 Observaciones al resultado de la 
evaluación.

23/05/24 27/05/24 6 p.m Proponentes

16
Elaboración de respuestas a objeciones 28/05/24 31/05/24 Oficina de 

planeación  o 
correo eléctrónico

Comités técnico_ 
jurídico y financiero

17 Asignacion de la TRM 30/05/24 Comités técnico

18 Publicación respuesta a objeciones 4/06/24 Página Web Oficina de Gestión de 
la contratación

19
Elaboración recomendación de adjudicación 
y publicación resultados

5/06/24 13/06/24
6 p.m

Comité técnicoGestión 
de la contratación 

Oficina de Planeación

20 Elaboración de Resolución de adjudicación 14/06/24 19/06/24 6 p.m Rectoría - Gestión de 
la contratación

21 Elaboración del contrato, perfeccionamiento 
y legalización contratO

21/06/24 28/06/24 6 p.m Oficina  Gestión de la 
contratación

22 Iniciación de contrato 2/07/24 8 a.m Contratista

23 Etapa de Planeación contrato de  
interventoria 

2/07/24 1/08/24 Interventoría y 
Contratista 

24 Fin del contrato 27/06/25 Interventoria 

CRONOGRAMA  INVITACIÓN PÚBLICA No. 02- 2024 PLANEACION 
ETAPAS

ACTIVIDAD INICIO FIN

PLANEACIÓN

ENERO JUNIO FEBRERO 

REVISIÓN 
DOCUMENTA

CIÓN
MARZO 

ADJUDICACIÓN E 
INICIO

ABRIL 

PUBLICACIÓN Y CIERRE

MAYO 

EVALUACIÓN


