
Actualización de presupuesto Obra
Especificaciones Técnicas

28/09/2020 4/10/2020 Oficina de Planeación

Elaboración Pliegos de Condiciones de Obra 5/10/2020 12/10/2020 Oficina de Planeación

Revisión por parte de Of Jurídica 13/10/2020 18/10/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Ajuste de Pliego por Observaciones 19/10/2020 28/10/2020 Oficina de Planeación
Envío a Oficina Jurídica los Pliegos, Estudios, 
Planos, Anexos para publicación en página 
Web

29/10/2020 Oficina de Planeación

Convocatoria y apertura
Publicación de pliegos en página Web de la 
UTP

3/11/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Límite de observaciones 9/11/2020 Oficina de Planeación

Elaboracion de respuestas a observaciones 10/11/2020 12/11/2020 Oficina Jurídica

Publicación de respuesta a observaciones 13/11/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas 27/11/2020
Comite de Evaluación de la Licitación 

(Jurídico,  y Técnico) 

Evaluación, calificación y elaboración de 
informe

28/11/2020 13/12/2020
Comite de Evaluación de la Licitación 

(Jurídico, Financiero y Técnico) 

Publicación de resultado de la evaluación 14/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Observaciones al resultado de la evaluación 14/12/2020 16/12/2020 Oficina de Planeación

Elaboración de respuestas a objeciones 17/12/2020 20/12/2020 Oficina de Planeación

Publicación respuesta a objeciones 21/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Adjudicación de contrato 22/12/2020 Rectoría

Elaboración del contrato 22/12/2020 28/12/2020 Oficina Jurídica

Perfeccionamiento y legalización contrato 28/12/2020 31/12/2020 Oficina de Gestión de la contratación

Iniciación de contrato-Planeación de la obra 4/01/2021 3/02/2021 Contratista

Inicio de construcción 4/02/2021 31/12/2021 Contratista

Fin de construcción 31/12/2021 Contratista
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