CRONOGRAMA
PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 de 2020

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES ANO 2020 ANO 2021 ANO 2022
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ol oo OFICINA RESPONSABLE LOCALIZACION Y HORA
ACTIVIDAD INICIO FIN
22 30 12 13 20 15 16 18 22 23 26 12 15 14 10

Convocatoria y apertura
1 [Publicacion de pliegos en pagina Web de la 22/12/2020 22/12/2020 Oficina juridica pagina WEB

UTpP
2 |Limite de observaciones 22/12/2020 30/12/2020 Oficina de Planeacion correo .electronlco

ruben.garcia@utp.edu.co
3 |Elaboracion de respuestas a observaciones 22/12/2020 12/01/2021 Oficina juridica
4 |Publicacion de respuesta a observaciones 13/01/2020 13/01/2021 Oficina Juridica Pagina WEB
Las propuestas deben ser
entregadas en la entrada A (porteria

Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de Comité de evaluacion (juridico principal) de la Universidad
5 |propuestas, acto de apertura y lectura de 20/01/2021 20/01/2021 tecnico) 10_00;“ v Tecnologica de Pereira, en una urna

ofertas economicas . cerrada dispuesta para este

proceso, hasta el dia y la hora
indicada en este cronograma

6 Fva\uacwon, calificacién y elaboracion de 20/01/2020 15/02/2021 Com|t§ de Evaluacion .(Jurld\co,

informe financiero y tecnico)
7 |Publicacion de resultados de la evaluacion 16/02/2021 16/02/2021 Oficina juridica Pagina WEB
8 |Observaciones al resultado de la evaluacion 18/02/2021 18/02/2021 Oficina de planeacion o correo eleétronlco

licitacionesplaneacion@utp.edu.co

9 |Elaboracion de respuestas a objeciones 18/02/2021 22/02/2021 Oficina de Planeacion
10 |Publicacién respuesta a objeciones 23/02/2021 23/02/2021 Oficina juridica Pagina WEB
11 |Adjudicacion de contrato 26/02/2021 26/02/2021 Rectoria
12 |Elaboracién del contrato 26/02/2021 5/03/2021 Oficina Juridica
13 |Perfeccionamiento y legalizacion contrato 5/03/2021 12/03/2020 Oficina Juridica
14 |Iniciacion de contrato 15/03/2021 15/03/2021 Contratista
15 |Planeacion de la obra 15/03/2021 14/04/2021 Contratista
16 |Inicio de construccion 14/04/2021 14/04/2021 Contratista
17 |Fin de construccién 10/03/2022 10/03/2022 Contratista




