
LOCALIZACIÓN Y 

HORA
OFICINA RESPONSABLE

ENE NOV

2 3 4 8 9 11 15 16 17 22 23 28 29 30 1 5 6 7 12 13 15 19 20 22 23 7 8 27

1

Revisión  documentos  Oficina 

Jurídica 
1/11/2022 2/11/2022 Oficina Jurídica

2

Envío Documentos para 

publicación en página Web 3/11/2022 X Oficina de Planeación

3

Convocatoria y apertura

Publicación de pliegos en página 

Web de la UTP
4/11/2022 X Oficina Jurídica

4
Recepción de preguntas sobre el  

proceso y preguntas técnicas 4/11/2022 8/11/2022

Oficina de 

Planeación

9 a.m.

Oficina de Planeación

5

 Límite recepción Preguntas

8/11/2022 X
 Correo eléctrónico 

Oficina de 

planeación  

Oficina de Planeación

6

Revisión de observaciones y 

resolución de dudas 9/11/2022 11/11/2022 Página Web
Oficinas de Planeación y 

Oficina Jurídia

7
Publicación de respuesta a 

observaciones 15/11/2022 X Oficina Jurídica

8

Cierre de INVITACIÓN y entrega 

de propuestas

la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 

hasta las 10 AM
16/11/2022 X

Oficina Jurídica 

Edificio 1A 301

 10 A.m.

Oficina  Jurídica desde las 9 

A:M

9 Evaluación y calificación 17/11/2022 22/11/2022 Comite de Evaluación 

10

Elaboración informe de evaluación 

y publicación de lista de elegibles 23/11/2022 28/11/2022 Página Web Oficina de Planeación

NOVIEMBRE DICIEMBRE

AÑO 2023

CRONOGRAMA  INVITACIÓN PÚBLICA No 12-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, jurídico y Ambiental para Construcción del edificio para el Centro de Transformación de Madera de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Agroindustria de la de la Universidad tecnológica de Pereira en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del pilar de gestión y 

sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD INICIO FIN

AÑO 2022

FEB



11

Observaciones a informe de  

evaluación
29/11/2022 30/11/2022

Correo eléctrónico 

oficina de planeación 
Proponentes

12

Elaboración de respuestas a 

objeciones 1/12/2022 5/12/2022 Comite de Evaluación 

13
Publicación respuesta a 

objeciones 
6/12/2022 X Oficina Jurídica

14

Elaboración recomendación de 

adjudicación y publicación 

resultados
7/12/2022 12/12/2022 Comite de Evaluación 

15
Adjudicación de contrato 

13/12/2022 15/12/2022 Oficina jurídica- Rectoría

16 Elaboración del contrato 15/12/2022 19/12/2022 Oficina Jurídica

17
Perfeccionamiento y legalización 

contrato 20/12/2022 22/12/2022 Oficina Jurídica

18
Inicio de contrato

23/01/2023 X Contratista

19
Planeación de la obra

23/01/2023 7/02/2023 Contratista

20 Inicio de construcción 8/02/2023 X Contratista

21 Fin de construcción 20/11/2023 X Contratista




































































































































































































































































































