Cronograma Convocatoria Publica No. 10 segun ADENDA No. 4

OBRA INICIO TERMIN. OFICINA RESPONSABLE

Actualizacién d to Ob

ctualizacion de prestpuiesto Ubra 28/09/2020 4/10/2020 Oficina de Planeacién
Especificaciones Técnicas
Elaboracion Pliegos de Condiciones de
oo on Fieg “l 5/10/2020]  12/10/2020 Oficina de Planeacién
Revision por parte de Of Juridica 13/10/2020 18/10/2020] Oficina de Gestion de la contratacion
Ajuste de Pliego por Observaciones 19/10/2020 28/10/2020 Oficina de Planeacion
Envio a Oficina Juridica los Pliegos,
Estudios, Planos, Anexos para publicacién 29/10/2020 Oficina de Planeacion
en pagina Web
Convocatoria y apertura
Publicacién de pliegos en pagina Web de la 3/11/2020 Oficina de Gestidn de la contratacion
uTpP
Limite de observaciones 9/11/2020 Oficina de Planeacidn
Elaboracion de respuestas a observaciones 10/11/2020] 12/11/2020 Oficina Juridica
Publicacion de respuesta a observaciones 13/11/2020 Oficina de Gestidn de la contratacién
Cierre de LICITACION y entrega de 27/11/2020 Comite de Evaluacién de la Licitacion
propuestas 10:00 a.m. (Juridico y Técnico)
Evaluacion, calificacidn y elaboracion de Comite de Evaluacién de la Licitacion
: Y 28/11/2020 4/12/2020 S -
informe (Juridico, financiero y Técnico)
Publicacién informe preliminar de
evaluacién y solicitud de documentos a 4/12/2020] Oficina de Gestion de la contratacion
subsanar
Publicacion de resultado de la evaluacion 16/12/2020 Oficina de Gestién de la contratacion

21/12/2020
Observaciones al resultado de la evaluacion 16/12/2020] HASTA LAS Oficina de Planeacion
9:00 AM

Elaboracion de respuestas a objeciones 21/12/2020] 28/12/2020 Oficina de Planeacién
Publicacion respuesta a objeciones 28/12/2020 Oficina de Gestién de la contratacion
Adjudicacion de contrato 29/12/2020 Rectoria
Elaboracion del contrato 29/12/2020 30/12/2020 Oficina Juridica
Perfeccionamiento y legalizacidn contrato 30/12/2020 31/12/2020] Oficina de Gestidn de la contratacidn
Iniciacion d trato-Pl ion de |
Ont';;ac'on € contratorrianeacion de fa 4/01/2021 3/02/2021 Contratista
Inicio de construccién 4/02/2021 31/12/2021 Contratista

Fin de construccion

31/12/2021

Contratista




