



"SERVICIO DE ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA MEDICA DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ""

1. Se modifica el cronograma :

Cronograma de actividades Laboratorio de genética Médica FECHA : Abril de 2014															
NO	MES Actividad	Abril						Mayo			Localización y hora	Oficina responsable			
		1	2	4	11	21	22	23	28	1			11	30	
1	Convocatoria y apertura														
2	Publicación de pliegos en página Web de la UTP													pagina web	Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
4	Audiencia de aclaración de dudas													Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
5	Límite de consultas													Oficina de planeación o	Oficina de Planeación
6	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas													Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en una cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
7	Evaluación, calificación y adjudicación														Comité Jurídico, Financiero y técnico
8	Publicación de resultados													pagina web	Secretaría General
9	Respuesta a objeciones														
10	Elaboración del contrato														Secretaría General
11	Perfeccionamiento y legalización contrato														Unidad de cuentas
13	inicio de construcción														Contratista
14	fin de construcción														Contratista

Victoria Luisa Aristizabal M.
VICTORIA LUISA ARISTIZABAL MARÍN
Comité técnico

Ximena Sanchez Velasquez
XIMENA SANCHEZ VELASQUEZ
Comité técnico

Juan Cajigas Santacruz
JUAN CAJIGAS SANTACRUZ
Comité Jurídico

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2014