

CRONOGRAMA MODIFICADO ANEXO 6
REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO BELLAS ARTES
MODIFICADO (4)

FECHA: FEBRERO 14 de 2011

NO	MES	ENERO				FEBRERO			MARZO					JUNIO	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE		
	DÍA ACTIVIDAD	19	24	26	27	1	17	18 a 24	25 a 28	1	2	3 a 8	9 a 16	17 a 23	24	15		
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias	X																
2	Pliegos aprobados		X															
3	Convocatoria y apertura			X														
4	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
5	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional				X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
6	Audiencia de aclaración de dudas					X												Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
7	Visita no obligatoria					X												Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X											Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad Secretaría General, 8 A.M
9	Evaluación, calificación y adjudicación							X										Comité Jurídico, Financiero y técnico
10	Publicación de resultados								X									pagina web Oficina de planeación
11	Publicación observaciones de los proponentes									X								pagina web Oficina de planeación
12	Adjudicación de contrato										X							
13	Elaboración del contrato											X						Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización contrato												X					Unidad de cuentas
15	Planeación de la obra													X				Contratista
16	inicio de construcción														X			Contratista
17	fin de construcción															X		Contratista