



ADENDA No 4

INVITACIÓN No. 06 de 2.018

" Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP"

Por medio de la cual se aclara que la fecha de cierre de este proceso es el viernes, 28 de septiembre de 2.018 a las 9:00 am

Comité evaluador.

ANEXO A DENDA 4
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 06 DE 2.018 MODIFICADO

Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso, quedando así:

	MES	AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE						OCT-NOV	NOV	MARZO de 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE				
NO	DÍA ACTIVIDAD	2 a 22	22	5	7	11	12	18	28	Hasta el 8	9	11	12	16	17 a 19	20 a 24	25 de oct a 8 de nov	9	24				
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																					Oficina de Planeación
2	Pliegos aprobados		X																				Oficina de planeación
3	Envío de pliegos para publicación			X																			Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X																		Oficina Jurídica
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X																		Oficina Jurídica
6	Visita no obligatoria					X																oficina de planeación 1A-403 10:00 AM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Audiencia de aclaración de dudas					X																oficina de planeación 1A-415 10:00 AM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Límite de consultas						X															Oficina de planeación o correo electrónico 6:00 PM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Publicación de respuesta a consultas							X														Página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
10	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas								X													Oficina jurídica, 9:00 AM Edf Administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la UTP
11	Evaluación, calificación									X													Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados de la evaluación										X											Página WEB- proceso licitatorio	Oficina Jurídica
13	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación											X										Oficina de Planeación o correo electrónico 6:00 PM	Oficina de Planeación
14	Respuesta a objeciones												X									Página WEB- proceso licitatorio	Oficina de Planeación
15	Adjudicación de contrato													X									Rector
16	Elaboración del contrato														X								Oficina Jurídica
17	Perfeccionamiento y legalización contrato															X							Oficina Jurídica- Contratista
18	Planeación de la obra																X						Contratista
19	Inicio de construcción																	X					Contratista
20	Fin de construcción																		X				Contratista