

ADENDA No 7

INVITACIÓN No. 06 de 2.018

" Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP"

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso así:

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 06 DE 2.018 Modificado Adenda 7																					
Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP																					
NO	MES DÍA ACTIVIDAD	AGOSTO		SEPTIEMBRE						OCTUBRE						OCT-NOV	NOV	feb-19	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
		2 a 22	22	5	7	11	12	18	28	Hasta el 11	12	17	19	22	22 a 24	24 a 26	27 oct-10 nov	11			23
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																		Oficina de Planeación	
2	Pliegos aprobados		X																	Oficina de planeación	
3	Envío de pliegos para publicación			X																Oficina de planeación	
4	Convocatoria y apertura				X															Oficina Jurídica	
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X															Oficina Jurídica	
6	Visita no obligatoria					X														oficina de planeación 1A-403 10:00 AM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Audiencia de aclaración de dudas					X														oficina de planeación 1A-415 10:00 AM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Límite de consultas						X													Oficina de planeación o correo electrónico 6:00 PM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Publicación de respuesta a consultas							X												Página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
10	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas								X											Oficina jurídica, 10:00 AM Edf Administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la UTP
11	Evaluación, calificación									X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados de la										X									Página WEB- proceso licitatorio	Oficina Jurídica
13	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación											X								Oficina de Planeación o correo electrónico 6:00 PM	Oficina de Planeación
14	Respuesta a objeciones												X							Página WEB- proceso licitatorio	Oficina de Planeación
15	Adjudicación de contrato													X							Rector
16	Elaboración del contrato														X						Oficina Jurídica
17	Perfeccionamiento y legalización contrato															X					Oficina Jurídica- Contratista
18	Planeación de la obra																X				Contratista
19	Inicio construcción																	X			Contratista
20	Fin de construcción																		X		Contratista