

ADENDA No.6 - CONVOCATORIA PÚBLICA No.14 de 2020
“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

Con el fin de dar una respuesta adecuada a las observaciones presentadas por los proponentes se modifica el calendario de la siguiente forma:

14	Elaboración de respuestas a objeciones	24/02/2021	4/03/2021
15	Publicación respuesta a objeciones		5/03/2021
16	Adjudicación de contrato	8/03/2021	11/03/2021
17	Elaboración del contrato	12/03/2021	18/03/2021
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	19/03/2021	23/03/2021
19	Inicio de contrato		24/03/2021
20	Planeación de la obra	24/03/2021	23/04/2021
21	Inicio de construcción		24/04/2021
22	Fin de construcción		19/03/2022

Comité evaluador

Febrero 26 de 2021