

CRONOGRAMA - Invitación Pública No 02 del 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES					
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACIÓN Y HORA
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	15/04/2021	15/04/2021	Oficina jurídica	pagina WEB
2	Limite de observaciones	15/04/2021	16/04/2021	Oficina de Planeación	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
3	Elaboracion de respuestas a observaciones	19/04/2021	20/04/2021	Oficina jurídica	
4	Publicación de respuesta a observaciones	21/04/2021	21/04/2021	Oficina Jurídica	Página WEB en Horario de 8:00 am a 6:00pm.
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	27/04/2021	27/04/2021	Comité de evaluacion (juridico y tecnico) 09:00am	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (portería principal) de la Universidad Tecnológica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en este cronograma
6	Evaluación, calificación y elaboracion de informe	28/04/2021	6/05/2021	Comite de Evaluación (juridico, financiero y tecnico)	
7	Publicacion de resultados de la evaluacion	7/05/2021	7/05/2021	Oficina jurídica	Página WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
8	Observaciones al resultado de la evaluación	10/05/2021	11/05/2021	Oficina de planeacion	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9	Elaboración de respuestas a objeciones y publicacion	12/05/2021	12/05/2021	Oficina de Planeación - Oficina jurídica	Pagina WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
10	Publicacion de Informe final de evaluacion y recomendaciones de adjudicacion	13/05/2021	13/05/2021	Oficina de Planeación - Oficina jurídica	Pagina WEB en Horario de 8:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm.
11	Adjudicación de contrato	14/05/2021	18/05/2021	Rectoría	
12	Elaboración del contrato	19/05/2021	21/05/2021	Oficina Jurídica	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	21/05/2021	24/05/2021	Oficina Jurídica	
14	Iniciación de contrato de interventoria	25/05/2021	25/05/2021	Interventor	
15	Planeación de la obra	25/05/2021	25/06/2021	Interventor	
16	Inicio interventoria a construccion	28/06/2021	28/06/2021	Interventor	
17	Fin contrato interventoria		21/06/2022	Interventor	