## CRONOGRAMA PROCESO

CONVOCATORIA PUBLICA No 5 de 2022
Construcción de la Infraestructura Educativa para las Facultades de Ciencias Básicas y Tecnologías de la UTP

ACTIVIDADES																	AÑO 202	3	roc	CALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE											
ACTIVIDAD	INICIO	FIN	2 1	0 11			T	28 31	-	2		_	28 29	20	-	-		12 .	_	DICIEMBE 15 16		24	72	26	20	ENERO 23	FEI 6		NOVIEME 18	E		
Elaboración de pliegos de condiciones y envío para revisión Jurídica y Financiera	3/10/2022	10/10/2022	3 1	0 11	24	25 2		28 31	-	2	11 .	15 4	28 29	30		<u> </u>	9	15 .	14	15 16	5 20	21	23	26	28	23		<u> </u>	18			Oficina de Planeación
Revisión Jurídica, Financiera y envío a Planeación para ajustes	11/10/2022	24/10/2022																														Oficina Jurídica Oficina Financiera
Ajuste pliegos según revisión Jurídica y Financiera	24/10/2022	25/10/2022																														Oficina de Planeación
4 Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web		25/10/2022				x																										Oficina de Planeación
Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP		25/10/2022				x																								Páį	gina WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
6 Visita al sitio de las obras		27/10/2022					x																							Of	ficina de Planeación 9:00 am	Oficina de Planeación
Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	25/10/2022	28/10/2022																												licitacion	esplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
8 Límite recepción preguntas		28/10/2022						х																						licitacion	esplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
9 Revisión de observaciones y resolución de dudas	31/10/2022	1/11/2022																												licitacion	esplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Juríd
Publicación de respuesta a observaciones		2/11/2022								х																					Página WEB	Oficina Jurídica
Clerre de Invitación, entrega de proopuestas y apertura de sobres.		11/11/2022									x																			Oficina	is deben ser entregadas en la Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 9:00 am	Oficina de Planeación y Juríd
Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	15/11/2022	28/11/2022																														Comite de Evaluación
3 Elaboración Informe de Evaluación Preliminar	29/11/2022	30/11/2022																														Oficina de Planeación
4 Publicación Informe Preliminar		1/12/2022													х															Pá	igina WEB de la UTP	Oficina de Planeación
5 Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar	1/12/2022	7/12/2022																												licitacion	esplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
L6 Elaboración de respuesta a objeciones	9/12/2022	13/12/2022																														Comite de Evaluación
Publicación de respuestas a observaciones		14/12/2022																	х											Pá	igina WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
Elaboración Recomendación de Adjudicación y publicación resultados	15/12/2022	16/12/2022																														Comite de Evaluación
19 Adjudicación de contrato mediante Resolución		20/12/2022																			х									Pá	igina WEB de la UTP	Oficina Jurídica - Rectoría
20 Elaboración del contrato	21/12/2022	23/12/2022																														Oficina Jurídica
Perfeccionamiento y legalización contrato	26/12/2022	28/12/2022																														Oficina Gestión de la contratación
22 Inicio de contrato		23/01/2023											$\perp$											Ш		х						Contratista
23 Etapa Planeación de la obra	23/01/2023	6/02/2023																														Contratista
Inicio de construcción de la obra		7/02/2023	+	-			+		_	$\sqcup$	_	+	$\perp$	-	$\perp$	_		_	$\dashv$		_	_	-		_		-	X				Contratista
25 Fin de construcción obra		18/11/2023																						1					х			Contratista