

CRONOGRAMA PROCESO

INVITACION PUBLICA No 10 de 2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental para la construcción del sendero peatonal cubierto primera etapa - Portería D a Edificio 1B - Universidad Tecnológica de Pereira

ACTIVIDADES				AÑO 2022																	AÑO 2023		LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE												
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	JUNIO				JULIO													AGOSTO		MARZO	ABRIL												
				17	21	22	24	1	5	14	15	18	19	21	22	25	26	27	28	29	12	13					25	29								
1	Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP		17/06/22	X																																Oficina de Gestión de la contratación
2	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	17/06/22	21/06/22																																licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
3	Límite recepción preguntas		21/06/22	X																															licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
4	Revisión de observaciones y resolución de dudas	22/06/22	24/06/22																																licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
5	Publicación de respuesta a observaciones		24/06/22			X																													Página WEB	Oficina Jurídica
6	Cierre de invitación, entrega de propuestas y apertura de sobres.		1/07/22				X																												Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Jurídica Edificio 1A 301 Hasta las 9:00 am	Oficina de Planeación y Jurídica
7	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	5/07/22	14/07/22																																	Comite de Evaluación
8	Elaboración del Informe de Evaluación	14/07/22	15/07/22																																	Oficina de Planeación
9	Publicación de lista de elegibles		15/07/22							X																									Página WEB	Oficina de Planeación
10	Observaciones al resultado de la evaluación	15/07/22	18/07/22																																licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
11	Elaboración de respuesta a objeciones	19/07/22	21/07/22																																	Comite de Evaluación
12	Publicación de respuestas a observaciones		21/07/22													X																			Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
13	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	21/07/22	22/07/22																																	Comite de Evaluación
14	Adjudicación de contrato mediante Resolución		25/07/22													X																			Página Web	Oficina Jurídica - Rectoría
15	Elaboración del contrato	25/07/22	26/07/22																																	Oficina Jurídica
16	Perfeccionamiento y legalización contrato	27/07/22	28/07/22																																	Oficina Gestión de la contratación
17	Inicio de contrato		29/07/22																		X															Contratista
18	Etapa Planeación de la obra	29/07/22	12/08/22																																	Contratista
19	Inicio de construcción de la obra		13/08/22																				X													Contratista
20	Fin de construcción obra		25/03/23																														X			Contratista
21	Fin de contrato Interventoría		24/04/23																														X			Contratista