

ADENDA No 3

INVITACIÓN PÚBLICA No 02 de 2019

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

Por medio de la cual se amplía el plazo para Evaluación y calificación de propuestas y se corrige la información del proceso publicada en la Adenda No2.

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No 02 DE 2.019																	
INTERVENTORÍA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS DE LA UTP																	
No	ACTIVIDAD	abr-19						may-19			jun-19				abr-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		3	5	10	15	23	30	1 a 28	29	30 a 31	5	6	7 a 11	12 a 14	17		
1	Envío de pliegos para publicación(Abril 3)	x															Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Abril 5)		x														Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Abril 5)		x														Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Abril 10)			x												Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas (Abril 10)			x												Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de observaciones (Abril 15)				x											Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones (Abril 23)					x										Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Abril 30)						x									Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1-A-301
9	Evaluación y calificación (Mayo 1 al 28)							x									Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Mayo 29)								x							Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación (Mayo 30 a 31)									x						Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones (Junio 5)										x						Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Junio 6)											x					Rectoría
14	Elaboración del contrato (Junio 7 a 11)												x				Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Junio 12 a 14)													x			Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato INTERVENTORIA-Planeación de la obra (Junio 17)														x		Contratista
17	Fin de INTERVENTORÍA (Abril 4 de 2020)														x		Contratista