

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No 02 DE 2.019
INTERVENTORÍA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS DE LA UTP

No	ACTIVIDAD	abr-19						may-19						mar-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
		3	5	10	15	23	30	1 a 12	13	14 a 16	20	22	22 a 27	28 a 29			29
1	Envío de pliegos para publicación(Abril 3)	X															Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Abril 5)		X														Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Abril 5)		X														Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Abril 10)			X													Oficina de Planeación 9 a.m.
5	Audiencia de aclaración de dudas (Abril 10)			X													Oficina de Planeación 9 a.m.
6	Límite de observaciones (Abril 15)				X												Oficina de planeación o correo electrónico
7	Publicación de respuesta a observaciones (Abril 23)					X											Página Web
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Abril 30)						X										Oficina jurídica 9 a.m.
9	Evaluación y calificación(Mayo 1 al 12)							X									Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Mayo 13)								X								Página Web
11	Observaciones al resultado de la evaluación(Mayo 14 a 16)									X							Oficina de planeación o correo electrónico
12	Publicación respuesta a objeciones (Mayo 20)										X						Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Mayo 22)											X					Rectoría
14	Elaboración del contrato(Mayo 22 a 27)												X				Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Mayo 28 a 29)													X			Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato INTERVENTORIA-Planeación de la obra (Mayo 29)														X		Contratista
17	Fin de INTERVENTORÍA (Marzo 15 del 2020)														X		Contratista