

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No 02 DE 2.019
INTERVENTORÍA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS DE LA UTP

No	ACTIVIDAD	abr-19							may-19							mar-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		3	5	10	15	23	26	26 a mayo 7	8	8 a 10	14	16	16 a 20	21 a 22	27	13		
1	Envío de pliegos para publicación(Abril 3)	X																Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Abril 5)		X															Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Abril 5)		X															Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Abril 10)			X														Oficina de Planeación 9 a.m.
5	Audiencia de aclaración de dudas (Abril 10)			X														Oficina de Planeación 9 a.m.
6	Límite de observaciones (Abril 15)				X													Oficina de planeación o correo electrónico
7	Publicación de respuesta a observaciones (Abril 23)					X												Página Web
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Abril 26)						X											Oficina jurídica 9 a.m.
9	Evaluación y calificación(Abril 26 a mayo 67)							X										Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Mayo 8)								X									Página Web
11	Observaciones al resultado de la evaluación(Mayo 8 a 10)									X								Oficina de planeación o correo electrónico
12	Publicación respuesta a objeciones (Mayo 14)										X							Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Mayo 16)											X						Rectoría
14	Elaboración del contrato(Mayo 16 a 20)												X					Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Mayo 21 a 22)													X				Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato INTERVENTORIA-Planeación de la obra (Mayo 27)														X			Contratista
17	Fin de INTERVENTORÍA (Marzo 13 del 2020)															X		Contratista