

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6  
INVITACIÓN PÚBLICA No 01

**ADECUACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION  
EN SALUD DE RISARALDA-CISAR UTP**

FECHA : MARZO de 2019

NO	ACTIVIDAD	MES	MARZO					ABRIL					MAYO			SEPT	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE			
		FEBRERO/ MARZO	5	18	20	22	27	2	Hasta el 10	11	12	16	25	Abril 26 a Mayo 3	hasta el 10	Mayo 11 Mayo 26			27	9	
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																		Oficina de Planeación	
2	Ajuste y aprobación de pliegos		X																	Oficina jurídica	
3	Convocatoria y apertura			X																Oficina Jurídica	
4	Publicación de pliegos en página Web de la UTP			X																Oficina Jurídica	
5	Visita no obligatoria				X															oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
6	Audiencia de aclaración de dudas				X															oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Límite de consultas					X														Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Publicación de respuesta a consultas						X													página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							X												Oficina jurídica, 3 P.M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
10	Evaluación, calificación								X												Comité Jurídico, Financiero y técnico
11	Publicación de resultados de la evaluación									X										página WEB- proceso licitatorio	Oficina Jurídica
12	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación										X									Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación
13	Respuesta a objeciones											X								página WEB- proceso licitatorio	Oficina de Planeación
14	Adjudicación de contrato												X								Rector
15	Elaboración del contrato													X							Oficina Jurídica
16	Perfeccionamiento y legalización contrato														X						Oficina Jurídica- Contratista
17	Planeación de la obra															X					Contratista
18	Inicio de construcción																X				Contratista
19	fin de construcción																	X			Contratista