

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
OFICINA DE PLANEACIÓN – PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANTA  
FÍSICA**

**Licitación No. 30 de 2010**

**Objeto: Adecuaciones varias según convocatoria de asignación y  
adecuación de espacios 2009-2010**

**ADENDA No. 4**

**Pereira, octubre 11 de 2010**

Por medio de la cual se modifica el cronograma de la presente licitación a partir del ítem "evaluación, calificación y adjudicación" quedando de la siguiente manera (ver cronograma modificado anexo):

**Norma Lucía Cardona Valencia**

## 1.7 CRONOGRAMA MODIFICADO

Actividades	Septiembre		Octubre					Noviembre		Responsable	Observaciones
	Sep 20	Sep 23	Oct 7	Oct 7 al 13	Oct 13 al 15	Oct 19 al 25	Oct 25 al 2 de noviembre	Nov 2 a Nov 9	Nov 10		
Convocatoria, apertura y publicación de pliegos en la página web de la Universidad											Oficina de Planeación, Sección de Mantenimiento
Visita no obligatoria y audiencia de aclaración de dudas										Oficina de Planeación 9:00 a.m.	Oficina de Planeación
Cierre de la licitación y entrega de propuestas										Secretaría General 2:30 p.m.	Oficina de Planeación/ Secretaría General. Propuestas cerradas depositarlas en la urna ubicada en la Secretaría General (Edificio Administrativo piso 2)
Evaluación, calificación y adjudicación											Comités técnico, jurídico y financiero
Publicación de resultados										Página web	Secretaría General, Sección de Mantenimiento
Elaboración del contrato											Secretaría General
Perfeccionamiento y legalización contrato											Secretaría General, Unidad de Cuentas
Planeación de la obra											Contratista, Interventoría
Inicio de obras											Contratista, Interventoría