

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No 14 -2020 Construcción de la infraestructura educativa para la Facultad de Ingenierías en la U.T.P

ACTIVIDADES			
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN
4	Ajuste pliegos	14/10/2020	28/11/2020
5	Envío Documentos para publicación en página Web		10/12/2020
6	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		11/12/2020
7	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	11/12/2020	21/12/2020
8	Límite recepción Preguntas		21/12/2020
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	22/12/2020	29/12/2020
	Publicación de respuesta a observaciones		4/01/2021
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas Urna en portería principal UTP 9A:M		12/01/2021
11	Evaluación y calificación	13/01/2021	3/02/2021
12	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	4/02/2021	8/02/2021
13	Observaciones al resultado de la evaluación	9/02/2021	10/02/2021
14	Elaboración de respuestas a objeciones	11/02/2021	12/02/2021
15	Publicación respuesta a objeciones		15/02/2021
16	Adjudicación de contrato	16/02/2021	18/02/2021
17	Elaboración del contrato	19/02/2021	24/02/2021
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	26/02/2021	2/03/2021
19	Iniciación de contrato		3/03/2021
20	Planeación de la obra	3/03/2021	3/04/2021
21	Inicio de construcción		4/04/2021
22	Fin de construcción		27/02/2022