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CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6

TOCALIZACION Y
MES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO ABRIL HORA OFICINA RESPONSABLE
= DIA 15a Hasta Rasta el
NO JACTIVIDAD 27 28 29 7 10 el 17 18 19 21 24 |26a28] 31 lal6 17 2
Revision de Pliegos por Oficina de Planeacién
1 Joficina juridica X
Ajuste y aprobacion de Oficina juridica
2_Iplieqos X
3 Convocatoria y apertura X Oficina Juridica
Publicacion de pliegos en Oficina Juridica
. pagina Web de la UTP
s Visita no obligatoria oficina de planeacion  ]Oficina de Planeacion - Oficina Juridica
9A.M.
Audiencia de aclaracion oficina de planeacion  ]Oficina de Planeacion - Oficina Juridica
6 _Ide dudas 9A.M.
Limite de consultas Oficina de planeaciéon |Oficina de Planeacion - Oficina Juridica
o correo elétrénico 6
U P.M
Publicacion de respuesta pagina WEB Oficina de Planeacion - Oficina Juridica
8 la consultas X
Cierre de LICITACION y Oficina juridica, 3 P.M ]Las propuestas deben ser depositadas
entrega de propuestas edf administrativo en urna cerrada ubicada en la Oficina
5 1A-301 Juridica de la Universidad
0 Evaluacion, calificacion « Comité Juridico, Financiero y técnico
Publicacion de resultados pagina WEB- proceso  |Oficina Juridica
de la evaluacion |licitatorio
11 X
Recibo de Observaciones Oficina dg plrar)eacién o [Oficina de Planeacion
2l resultado de la correo elétronico 6 P:M
12 [evaluacién X
pagina WEB- proceso  |Oficina de Planeacion
13 JRespuesta a objeciones X licitatorio
Rector
14 |Adjudicacién de contrato X
Oficina Juridica
15 |Elaboracién del contrato X
Perfeccionamiento y Oficina Juridica- Contratista
16 |legalizacion contrato X
17 JPlaneacion de la obra Contratista
18 [inicio de construccion X Contratista
19 [fin de construccion | | - Contratista




