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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria por ser de creacién reciente, viene operando en
varias edificaciones del campus de la UTP. Parte de sus oficinas se encuentran en el Edificio 1
gue alberga la Facultad de Ingenieria Eléctrica, otra parte se encuentra en el edificio 10 que
corresponde a la Facultad de Ciencias Ambientales y otra parte en la sede de La julita. Se hace
uso de aulas disponibles para todos los programas, pero especialmente las denominadas aulas
alternativas construidas en guadua. Asimismo, se emplean laboratorios especializados de varias
facultades, y en el momento se esta terminando la construccién de un edificio de laboratorios
alternativos, el cual mejorard la capacidad de atencion de estudiantes de los programas de
Ingenieria en Procesos Agroindustriales y Tecnologia en Produccién Horticola. Adicionalmente, se
esta gestionando la financiacién de una Unidad de Servicios Agroindustriales - UDA, que contara
con laboratorios especializados para los programas de la facultad. No obstante, persiste la
necesidad de mas aulas y laboratorios especializados para los programas de Ingenieria en
Procesos Sostenibles de la Madera y Tecnologia en Produccién Forestal.

En consecuencia, para el dimensionamiento del proyecto se partié de una poblacién estimada de
200 estudiantes para albergar el programa de Ingenieria en Procesos Sostenibles de la Madera,
es decir 20 estudiantes en promedio por semestre.

El estudio del programa de necesidades adelantado con directivos y docentes llevéd a identificar
tres (3) ambitos o zonas diferenciadas, que en el proceso de disefio se definieron como
edificaciones o modulos: El médulo A — Apoyo Académico, el Médulo B — Laboratorios y el médulo
C — Taller de Aserrado. Por consideraciones de prioridad y disponibilidad presupuestal, se ha
definido para el proyecto denominado Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria la ejecucion
de los modulos A 'y B, quedando el C para una etapa posterior.

El médulo A — Apoyo Académico es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno inclinado
entre la porteria de acceso y el edificio principal de la Facultad de Bellas Artes. El edificio cuenta
con dos accesos: el primero mediante una rampa exterior, la cual puede tomarse desde un punto
del andén de acceso peatonal préximo a la porteria y llega al primer piso de la edificacién; y el
segundo desde un terraplén que sale de la plazoleta elevada de palmeras y llega a un descanso
de la escalera en un nivel intermedio entre el primer y segundo piso del edificio. Hacia el oriente
cuenta con una rampa peatonal que comunica tanto con el segundo piso como con el M6dulo B —
Laboratorios. Los dos pisos se componen asi:

o Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, una estancia de estudio, un aula multiple que
puede dividirse en dos aulas, un aula adicional, una cafeteria para profesores, una sala de
profesores catedréticos, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicion de
discapacidad, cafetin para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico donde estd ubicado el
rack de comunicaciones, asi como el médulo de escaleras de acceso al segundo piso.

e Segundo piso: Alberga dos aulas de clase y dos areas para oficinas, que incluye sala de
profesores de planta, sala de juntas, oficina de decanatura, dependencias para directores de
programa y asistentes, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicién de
discapacidad, cafetin para empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde esta ubicado el
rack de comunicaciones.

e Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyectd una losa de
entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para mantenimiento
mediante una escalera de gato. El &rea correspondiente a la cubierta de los bafios queda
semi-descubierta.



Cubierta.

El Mo6dulo B - Laboratorios es una edificacion de 2 pisos emplazado en un terreno de baja
pendiente en el costado sur del Centro de Reciclaje y al oriente del edificio principal de la Facultad
de Bellas Artes. El edificio cuenta con un acceso mediante una rampa peatonal exterior que
proviene del médulo A — Apoyo Académico y llega al primer piso de la edificacién. Los dos pisos
se componen asi:

Primer piso: Alberga el vestibulo de acceso, el médulo de escaleras de acceso al segundo
piso, una estancia de estudio, una cafeteria para estudiantes, una oficina para un técnico, el
laboratorio de tableros, acabados y recubrimientos, el de pulpa y papel, y el de propiedades
fisicas, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicion de discapacidad,
cafetin para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico donde estd ubicado el rack de
comunicaciones, los cuartos de residuos ordinarios y peligrosos, los cuatros de subestacion
eléctrica y planta eléctrica.

Segundo piso: Alberga el laboratorio de disefio, el de biocompuestos, y el de identificacion de
la madera, bateria de bafios para mujeres, hombres y personas en condicion de discapacidad,
cafetin para empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde estd ubicado el rack de
comunicaciones y una terraza cubierta.

Losa de cubierta: Sobre las areas de permanencia del segundo piso se proyectd una losa de
entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para mantenimiento
mediante una escalera de gato. El area correspondiente a la cubierta de los bafios queda
semi-descubierta.

Cubierta.

Vistas exteriores.




2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 Objeto

Construccién de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la
Facultad De Ciencias Agrarias Y Agroindustria (FCAA)

2.2 Plazo

Trescientos sesenta (360) dias calendario a partir del acta de inicio.
2.3 Licencias y permisos

El proyecto cuenta con los siguientes permisos y licencias:

1. Licencia urbanistica de construccion No 66001-2-20-0469 expedida por la Curaduria Urbana
Segunda de Pereira el 19 de febrero de 2020.

3. Resolucion No. 0988 del 14 de agosto de 2020 expedida por la CARDER por medio de la cual
autoriza aprovechamiento forestal, aprueba plan de establecimiento y compensacion forestal,
y se autoriza el bloque y traslado de individuos arbéreos.

4,

2.4 Lugar de gjecucion

El proyecto se ubica al costado nororiental de la Facultad de Bellas Artes y al suroriente del
Centro de Reciclaje.

25 Interventoria del contrato

Teniendo en cuenta la naturaleza y valor del contrato, la Universidad adelantar4 una Convocatoria
Puablica para seleccionar al contratista que se encargaria de la interventoria técnica,
administrativa, financiera y ambiental del contrato de obra.

2.6 Supervisién del contrato

La Universidad designaré un profesional para adelantar la supervision del contrato de interventoria
de obra.

2.7 Estudios y disefios

Los estudios y disefios para la construccion de la edificacion fueron elaboradas por consultores
contratados por la Universidad en las diferentes areas que componen la obra.

Los planos, especificaciones técnicas, estudios y disefios se encuentran en el Anexo 1 de este
documento, asi como en los Anexos 1y 2 del pliego de condiciones de obra.

2.8 Condiciones de pago

Esta contratacion se pagara por precios unitarios.



La forma de pago serd a través de la entrega de un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato y el restante setenta por ciento (70%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de
Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009).

2.8.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, La Universidad concedera un
anticipo del 30% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir
con los siguientes requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haberse constituido en compafia del interventor una fiducia o patrimonio auténomo
irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera, a la cual La Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del
certificado de la cuenta.

3. Entregar la cuenta de cobro

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversion del Anticipo de conformidad con el Formato 12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de La
Universidad.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio
de ésta, para conformar el patrimonio autbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio

auténomo y sus rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de
fiducia mercantil.

2.8.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre-actas de obra en formato que para tal
fin tiene dispuesto La Universidad, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

Esta informacion debera estar acompafiada de los siguientes documentos:

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26.

2. Preactas de obra. Formato 113-F23.

3. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14.

4. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)

5. Informe de rendimientos de obra.

6. Cronogramay EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados
por la interventoria.

7. Planos record correspondientes al corte realizado.

8. Factura comercial.

9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o

contador si da lugar
10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,
correspondiente al ultimo mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y
828 de 2003.



El Interventor no aceptard obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido
previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de
modificacion de cantidades de obra o contrato adicional, segun sea el caso. Por tal razon,
corresponde al contratista planear en debida forma las obras a ejecutar y prever aquellas que
eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.

2.8.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato,
previa la entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para
obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como por el contratista y
visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccion
de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26.

Pre-actas de obra. Formato 113-F23.

Acta final de pago y terminacion de contrato. Formato 111-F13.

Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfaccion, Formato 113-F28
Factura comercial

Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el
pago de aportes al sistema de seguridad social integral

Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes y
de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, articulo 23.

8. Pago FIC

9. Pago Caja Compensacion Familiar

10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.
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2.8.4 Autorizacion de descuentos

El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los
pagos pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a
trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.

2.9 Etapas del contrato

El contrato tendr4 dos etapas, la primera, denominada Planeacion de obra, la segunda
denominada ejecucion de obra, cuyas duraciones son de treinta y trescientos treinta dias
respectivamente, contados a partir de la firma del acta de iniciacion.

2.9.1 Planeacién de obra
Durante esta etapa, el contratista tendré a su cargo las siguientes actividades:

1. Analisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta pero que estan en
el cuadro de cantidades y precios).

2. Informe de revision de disefios.

3. Hojas de vida del personal minimo requerido en los pliegos.
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Programacion de obra y EDT.

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.

Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Localizacion y diagrama de campamento.

Actas de vecindad.

Libro con numeracién preimpresa para llevar la bitacora.

Plan de accion de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional,
local, autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 04, Protocolo de Bioseguridad).
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Dentro de los Quince (15) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los
documentos mencionados; después de este término la Interventoria contara con ocho (8) dias
calendario para realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra siete (7)
dias calendario para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacion solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecidos en estos pliegos, La Universidad podra imponer multas diarias sucesivas
equivalentes al 0,5% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el
mayor valor aplicable por este concepto seré el 10% del valor del contrato.

2.9.2 Ejecucion de obra

Durante esta etapa, el contratista ejecutara las obras de conformidad con los estudios, disefios,
especificaciones técnicas y planos entregados por la Universidad, de conformidad con las
indicaciones del Interventor.

3. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION

Los comités Juridico, Financiero y Técnico de la Convocatoria Publica deberan cefirse
integramente al documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para
determinar si los proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se
presentaron completos y si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre gue el proponente presenté documentos o informacién que no corresponda
con la realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las
etapas en que se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera
causal de terminacion del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que
hubiere lugar.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de
transparencia y objetividad que asegure una seleccion objetiva, conforme al Articulo 36 del Estatuto
de contratacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, Capitulo Il, Contratacion a través de
Convocatoria Publica.

3.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION DE OFERTAS

El procedimiento para la evaluacién de ofertas sera el siguiente:

3.1.1 EVALUACION JURIDICA



El Comité Juridico realizara el andlisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales
(numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria
Publica.

3.1.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el andlisis correspondiente a la valoracion de los documentos
financieros (numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a
los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria
Publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, con la informacion
del Registro Unico de Proponentes con fecha de corte a 31 de diciembre de 2019, para cada uno
de los proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con La Universidad:

a. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

b. indice de Liquidez= Activo corriente = 1,10
Pasivo corriente

c. Indice de endeudamiento= Total Pasivo < 0,70
Total Activo

1. Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de
cualquiera de ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.

3. En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente
los porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucion.

4. La fecha de corte de los indicadores aplicara para todos los integrantes cuando se trate de
proponente plural.

3.1.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos técnicos
y la evaluacién econémica, para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a
los requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria
Publica.

3.1.4 EVALUACION ECONOMICA.

El Comité Técnico evaluara las ofertas en los aspectos que a continuacion se indican:



1. Revisidn de andlisis de precios unitarios (APU)

En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados como AO, se
descalificara la propuesta.

Se verificara que el valor del precio unitario consignado en el cuadro de Cantidades y Precios
coincida exactamente con el del APU impreso presentado como AO. De lo contrario, se
descalificara la oferta.

Se revisara y confrontara la coincidencia de los APU impresos con los items correspondientes
en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de que existan
discrepancias en numeracion o descripcion, que den lugar a cualquier duda por falta de
coincidencia, se descalificara la propuesta.

2. Revisién de andlisis de Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU)

Se revisara la coincidencia del porcentaje de AlU presentado en forma impresa con el utilizado
en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa. En caso de no coincidencia,
se descalificara la propuesta.

3. Revision de Cuadro de Cantidades y Precios

En el evento que en el cuadro de Cantidades y Precios se verifique que no se consigné un
precio unitario de cualquier actividad, la propuesta sera descalificada.

Se verificaran las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios de la
Propuesta, y en caso de que existan diferencias entre el valor final de la oferta y el valor
consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta, se descalificara la propuesta.

Se entenderan como validas aquellas propuestas cuyo valor después de la revision aritmética,
no varie con respecto al valor consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta.

El valor de la oferta consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta sera el valor
tenido en cuenta en la evaluacién por formula que a continuacién se indica.

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos juridicos, financieros, técnicos y
economicos conformaran la Lista de Habilitadas.

3.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS

1.

Conformacion Lista de Elegibles

Se continuara con la Evaluacién por Férmula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico
aplicara la siguiente férmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de

Habilitadas:
Paso |Procedimiento Indicador Férmula
1 |Se retiran las propuestas que estén por encima del p (PO)>P1>(0,90 x PO)
presupuesto oficial (PO) y 10% por debajo del PO. !
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Paso |Procedimiento Indicador Formula

Se calcula el PPA (Promedio primera Aproximacion,
redondeado al digito entero superior). Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz
cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero
superior, siendo “n” el numero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
namero de propuestas en concurso, mas el nimero
de veces que el presupuesto oficial haya
participado.

PPA =
PPA ( (ZP1)+¥n*PO)/(n+n)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global
esté por encima mas de un 5% o por debajo en mas
de un 10%, respecto al PPA. Adicionalmente, se
3 reincorpora al grupo aquellas propuestas que
habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el
paso “1”, se encuentren dentro de los limites
establecidos aqui.

(0,90 x PPA)<P2<(PPA x 1,05)

Se calcula el PSA (Promedio Segunda
Aproximacion, redondeado al digito entero superior)
asi: A la primera aproximacién se le suman

., PSA —
nuevamente las propuestas que continlan en el PSA=
proceso mas el presupuesto oficial y el resultado se ( (ZP2)+ PPA +PO)/(n1+2)
divide por el nimero total de sumandos.

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un
2% por encima y mas de un 5% por debajo del PSA,;
las propuestas restantes se consideran como
elegibles.

(0,95 x PSA)<P3<(PSA x 1.02)

Se calcula el promedio aritmético redondeado al
digito entero superior, con las propuestas que se
encuentren en el rango indicado en el paso 5 y éste
se denominard promedio definitivo.

PD PD =(3P3)/n:

Para determinar el puntaje por precio se resta de
cada propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el mayor
puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia
7 con valor negativo y se ordenaran de menor a Pi-PD
mayor hasta agotar las diferencias negativas,
continuando con las diferencias positivas de menor
a mayor.

2. Asignacién de puntaje

Se conformara la Lista de Elegibles con aquellas propuestas que hayan sido aceptadas luego de
la aplicacion del procedimiento 1 anterior, se le dara un orden de elegibilidad y puntaje.

La propuesta ubicada en primer lugar tendré 100 puntos; se descontaran sucesivamente 2 puntos
a las propuestas siguientes.
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3.2 SELECCION DE OFERENTE

La Universidad seleccionara la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos juridicos,
financieros, técnicos y econémicos indicados en los pliegos de condiciones y adjudicara a la que
haya sido evaluada en primer lugar en la Lista de elegibles. La propuesta en segundo lugar podra
ser objeto de adjudicacion en el evento en que no se firme o no se legalice el contrato de la
primera oferta dentro de los términos estipulados, por causas imputables al adjudicatario primero.

Si efectuada la evaluacién de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarara desierta la
convocatoria publica y procedera de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria
de Desierta.

3.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se adjudicara por sorteo en reunién publica.

3.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacién de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia,
economia, responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya
obtenido la mejor calificacion.

4. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccidn, un presupuesto de Cinco mil novecientos veintiocho millones novecientos diez y siete
mil ciento diez y siete pesos ($5,928,917,117) incluido el valor del AlU y el IVA.

5. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con la Universidad a constituir péliza uUnica a favor de entidades
estatales con régimen privado de contratacion a favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
gue ampare los siguientes eventos:

5.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses
mas. Expedida a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion. Este garantiza el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniario, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
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clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberd mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacién del contrato.

5.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afos
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas
de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

5.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién y dos (2) meses mas.

5.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion del contrato y dos (2) meses
mas.

5.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.6 Estabilidad de la obra

Por el 20% del valor del contrato con una duraciéon de cinco (5) afios y vigencia a patrtir del recibo a
satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista debera informar a la

aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdéliza modificada a la universidad a mas tardar en cinco (5) dias
calendario después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias deberan ser adquiridas ante una compariia legalmente constituida en el pais
y con oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA
VIGENCIA.

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Cronograma de la Convocatoria Publica No 10 de 2020 sera publicado en la pagina web de La
Universidad.
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