
1

Convocatoria y apertura

Publicación de pliegos en 

página Web de la UTP

22/12/2020 22/12/2020 pagina WEB

2 Limite de observaciones 22/12/2020 30/12/2020

correo electronico

ruben.garcia@utp.ed

u.co

3
Elaboracion de respuestas a 

observaciones
22/12/2020 2/02/2020

4
Publicación de respuesta a 

observaciones
3/02/2021 3/02/2021 Página WEB

5

Cierre de CONVOCATORIAS, 

recibo de propuestas, acto de 

apertura y lectura de ofertas 

economicas

10/02/2021 10/02/2021

Las propuestas deben 

ser

entregadas en la 

entrada A (porteria

principal) de la 

Universidad

Tecnologica de 

Pereira, en una urna

cerrada dispuesta 

para este

proceso, hasta el dia 

y la hora

indicada en este 

cronograma

CRONOGRAMA 

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN 

AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES LOCALIZACIÓN Y 

HORA
ACTIVIDAD INICIO FIN



6
Evaluación, calificación y 

elaboracion de informe
10/02/2021 8/03/2021

7
Publicacion de resultados de 

la evaluacion
9/03/2021 9/03/2021 Página WEB

8
Observaciones al resultado 

de la evaluación
9/03/2021 11/03/2021

correo electronico

licitacionesplaneacio

n@utp.edu.co

9
Elaboración de respuestas a 

objeciones
11/03/2021 16/03/2021

10
Publicación respuesta a 

objeciones 
17/03/2021 17/03/2021 Pagina WEB

11 Adjudicación de contrato 19/03/2021 23/03/2021

12 Elaboración del contrato 23/03/2021 26/03/2021

13
Perfeccionamiento y 

legalización contrato
26/03/2021 5/04/2021

14 Iniciación de contrato 12/04/2021 12/04/2021

15 Planeación de la obra 12/04/2021 12/05/2021

16 Inicio construccion 12/05/2021 12/05/2021

17 Fin de construcciòn 7/04/2022 7/04/2022


