
1

Convocatoria y apertura

Publicación de pliegos en página Web de la 

UTP

22/12/2020 22/12/2020 Oficina juridica pagina WEB

2 Limite de observaciones 22/12/2020 30/12/2020 Oficina de Planeación
correo electronico 

ruben.garcia@utp.edu.co 

3 Elaboracion de respuestas a observaciones 22/12/2020 2/02/2021 Oficina juridica 

4 Publicación de respuesta a observaciones 3/02/2021 3/02/2021 Oficina Jurídica Página WEB

5

Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de 

propuestas, acto de apertura y lectura de 

ofertas economicas

22/02/2021 22/02/2021
Comité de evaluacion (juridico y 

tecnico) 9:00am

Las propuestas deben ser 

entregadas en la entrada A 

(porteria principal) de la 

Universidad Tecnologica de Pereira, 

en una urna cerrada dispuesta para 

este proceso, el dia 22 de febrero a 

las 9:00 a.m.

6
Evaluación, calificación y elaboracion de 

informe PRELIMINAR
22/02/2021 18/03/2021

Comite de Evaluación  (juridico, 

financiero y tecnico)

7
Publicacion de resultados de la evaluacion 

PRELIMINAR
18/03/2021 19/03/2021 Oficina juridica Página WEB

8
Observaciones al resultado de la evaluación 

PRELIMINAR
19/03/2021 23/03/2021 Oficina de planeacion

correo electronico 

licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9 Elaboración de respuestas a objeciones 23/03/2021 26/03/2021 Oficina de Planeación

10 Publicación respuesta a objeciones 26/03/2021 26/03/2021 Oficina juridica Pagina WEB

11
Evaluación, calificación y elaboracion de 

informe DEFINITIVO
26/03/2021 30/03/2021

Comite de Evaluación  (juridico, 

financiero y tecnico)

12
Publicacion de resultados de la evaluacion 

DEFINITIVA
31/03/2021 31/03/2021 Oficina juridica Página WEB

13 Adjudicación de contrato 5/04/2021 7/04/2021 Rectoría

14 Elaboración del contrato 8/04/2021 13/04/2021 Oficina Jurídica

15 Perfeccionamiento y legalización contrato 13/04/2021 16/04/2021 Oficina Jurídica

16 Iniciación de contrato 19/04/2021 19/04/2021 Contratista

17 Planeación de la obra 19/04/2021 19/05/2021 Contratista

18 Inicio de construcción 19/05/2021 19/05/2021 Contratista

19 Fin de construcción 14/04/2022 14/04/2022 Contratista

CRONOGRAMA 

PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 de 2020

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD INICIO FIN

OFICINA RESPONSABLE LOCALIZACIÓN Y HORA

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN 

AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P


