
1
Convocatoria y apertura
Publicación de pliegos en 
página Web de la UTP

22/12/2020 22/12/2020 Oficina juridica pagina WEB

2 Limite de observaciones 22/12/2020 30/12/2020
Oficina de 
Planeación

correo electronico
ruben.garcia@utp.edu.co

3
Elaboracion de respuestas a 
observaciones

22/12/2020 2/02/2020 Oficina juridica 

4
Publicación de respuesta a 
observaciones

3/02/2021 3/02/2021 Oficina Jurídica Página WEB

5

Cierre de CONVOCATORIAS, 
recibo de propuestas, acto de 
apertura y lectura de ofertas 
economicas

17/02/2021 17/02/2021
Comité de 

evaluacion (juridico 
y tecnico) 09:00am

Las propuestas deben ser 
entregadas en la entrada 

A (porteria
principal) de la 

Universidad
Tecnologica de Pereira, 

en una urna
cerrada dispuesta para 

este proceso, 
el dia 17 de febrero a las 

9:00 am

6
Evaluación, calificación y 
elaboracion de informe

17/02/2021 15/03/2021
Comite de 

Evaluación  (juridico, 
financiero y tecnico)

7
Publicacion de resultados de 
la evaluacion

16/03/2021 16/03/2021 Oficina juridica Página WEB

8
Observaciones al resultado de 
la evaluación

16/03/2021 18/03/2021
Oficina de 
planeacion

correo electronico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co

9
Elaboración de respuestas a 
objeciones

18/03/2021 24/03/2021
Oficina de 
Planeación

10
Publicación respuesta a 
objeciones 

25/03/2021 25/03/2021 Oficina juridica Pagina WEB

11 Adjudicación de contrato 29/03/2021 31/03/2021 Rectoría
12 Elaboración del contrato 5/04/2021 8/04/2021 Oficina Jurídica

13
Perfeccionamiento y 
legalización contrato

8/04/2021 14/04/2021 Oficina Jurídica

14 Iniciación de contrato 19/04/2021 19/04/2021 Contratista
15 Planeación de la obra 19/04/2021 19/05/2021 Contratista
16 Inicio construccion 19/05/2021 19/05/2021 Contratista
17 Fin de construcciòn 14/04/2022 14/04/2022 Contratista
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