CRONOGRAMA SEGUN ADENDA N° 6

CRONOGRAMA ACTUALIZADO PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N° 12 de 2020

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES OFICINA RESPONSABLE LOCALIZACION Y HORA
ACTIVIDAD INICIO FIN
Convocatoria y apertura Publicacion L -
1 . o 22/12/2020 22/12/2020 |Oficina juridica Pagina WEB
de pliegos en pagina Web de la UTP
2|Limite de observaciones 22/12/2020 30/12/2020 |Oficina de Planeacién correo electronico

ruben.garcia@utp.edu.co

Elaboracion de respuestas a

X 22/12/2020 2/02/2021 |Oficina juridica
observaciones

Publicacidn de respuesta a

. 3/02/2021 3/02/2021 |Oficina Juridica Pagina WEB
observaciones

w

Las propuestas deben ser entregadas
en la entrada A (porteria principal) de
Comité de evaluacion la Universidad Tecnologica de Pereira,
(juridico y tecnico) 9:00am |en una urna cerrada dispuesta para
este proceso, el dia 22 de febrero a las

Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de
propuestas, acto de aperturay 22/02/2021 22/02/2021
lectura de ofertas economicas

9:00 a.m.
Publicacién informe preliminar y Comite de Evaluacion
- 18/03/2021 18/03/2021 |(juridico, financiero y Pagina WEB
solicitud de documentos a subsanar R
tecnico)
Publicacién informe evaluacién Comite de Evaluacion
7 o 26/03/2021 26/03/2021 |(juridico, financiero y Pagina WEB
preliminar .
tecnico)
8 Sfaji;\ggf::s;:[\r/ﬁ;ﬂt:do dela 5/04/2021 7/04/2021 |Oficina de planeacion licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9|Publicacién respuesta a objeciones 13/04/2021 13/04/2021 |Oficina juridica Pagina WEB
Publicacion informe final de
10|evaluacién y recomendacion de 13/04/2021 13/04/2021 |Oficina juridica Pagina WEB
adjudicacién
11|Adjudicacién de contrato 13/04/2021 16/04/2021 (Rectoria
12|Elaboracidén del contrato 16/04/2021 21/04/2021 |Oficina juridica
13|Perfeccionamientoyy legalizacion 21/04/2021 | 26/04/2021 |Oficina juridica
contrato
14]Iniciacién de contrato 3/05/2021 3/05/2021 |Contratista
15|Planeacién de la obra 3/05/2021 2/06/2021 |Contratista
16]Inicio de construccion 3/06/2021 3/06/2021 |Contratista
17|Fin de construccion 29/04/2022 29/04/2022 |Contratista



mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co




