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CAPÍTULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 
 

INTRODUCCION 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) requiere construir el complejo de edificios de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, localizada en el costado nororiental de la 
Facultad de Bellas Artes y al suroriente del Centro de Reciclaje. El proyecto está 
compuesto por dos edificios: El módulo A – Apoyo Académico (2 pisos), el Módulo B - 
Laboratorios (2 pisos). 
  
El módulo A – Apoyo Académico es una edificación de 2 pisos emplazado en un terreno 
inclinado entre la portería de acceso y el edificio principal de la Facultad de Bellas Artes. El 
edificio cuenta con dos accesos: el primero mediante una rampa exterior, la cual puede 
tomarse desde un punto del andén de acceso peatonal próximo a la portería y llega al 
primer piso de la edificación; y el segundo desde un terraplén que sale de la plazoleta 
elevada de palmeras y llega a un descanso de la escalera en un nivel intermedio entre el 
primer y segundo piso del edificio. Hacia el oriente cuenta con una rampa peatonal que 
comunica tanto con el segundo piso como con el Módulo B – Laboratorios. Los dos pisos 
se componen así: 

 Primer piso: Alberga el vestíbulo de acceso, una estancia de estudio, un aula múltiple 

que puede dividirse en dos aulas, un aula adicional, una cafetería para profesores, una 

sala de profesores catedráticos, batería de baños para mujeres, hombres y personas 

en condición de discapacidad, cafetín para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico 

donde está ubicado el rack de comunicaciones, así como el módulo de escaleras de 

acceso al segundo piso. 

 Segundo piso: Alberga dos aulas de clase y dos áreas para oficinas, que incluye sala 

de profesores de planta, sala de juntas, oficina de decanatura, dependencias para 

directores de programa y asistentes, batería de baños para mujeres, hombres y 

personas en condición de discapacidad, cafetín para empleados, cuarto de aseo y 

cuarto técnico donde está ubicado el rack de comunicaciones.  

 Losa de cubierta: Sobre las áreas de permanencia del segundo piso se proyectó una 

losa de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para 

mantenimiento mediante una escalera de gato. El área correspondiente a la cubierta de 

los baños queda semi-descubierta.  

 Cubierta. 

El Módulo B - Laboratorios es una edificación de 2 pisos emplazado en un terreno de baja 
pendiente en el costado sur del Centro de Reciclaje y al oriente del edificio principal de la 
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Facultad de Bellas Artes. El edificio cuenta con un acceso mediante una rampa peatonal 
exterior que proviene del módulo A – Apoyo Académico y llega al primer piso de la 
edificación. Los dos pisos se componen así: 

 Primer piso: Alberga el vestíbulo de acceso, el módulo de escaleras de acceso al 

segundo piso, una estancia de estudio, una cafetería para estudiantes, una oficina para 

un técnico, el laboratorio de tableros, acabados y recubrimientos, el de pulpa y papel, y 

el de propiedades físicas, batería de baños para mujeres, hombres y personas en 

condición de discapacidad, cafetín para empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico 

donde está ubicado el rack de comunicaciones, los cuartos de residuos ordinarios y 

peligrosos, los cuatros de subestación eléctrica y planta eléctrica.  

 Segundo piso: Alberga el laboratorio de diseño, el de biocompuestos, y el de 

identificación de la madera, batería de baños para mujeres, hombres y personas en 

condición de discapacidad, cafetín para empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico 

donde está ubicado el rack de comunicaciones y una terraza cubierta.  

 Losa de cubierta: Sobre las áreas de permanencia del segundo piso se proyectó una 

losa de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso restringido para 

mantenimiento mediante una escalera de gato. El área correspondiente a la cubierta de 

los baños queda semi-descubierta.  

 Cubierta. 

 
Para aplicar el Plan de Manejo Arqueológico en la zona de construcción de la FCAA, se 
obtuvo la Autorización de Intervención sobre el Patrimonio Arqueológico No. 8618 de 
2020, otorgada por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, el 
cual será realizado directamente por la UTP, paralelo a la ejecución de la obra. 
 
 
1.1  OBJETO 
 

Construcción de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) De La Universidad 
Tecnológica De Pereira (UTP). Pereira 
 

 
1.2  PLANEACIÓN DE LA OBRA 
 

El proponente deberá tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el 
desarrollo de esta actividad de acuerdo con lo descrito en el capítulo 6 Desarrollo 
del Contrato. 
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Se deberán establecer sistemas y planes de construcción que permitan realizar las 
obras inherentes al contrato, sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la 
U.T.P y la interacción con las demás obras que se encuentren en ejecución, 
siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de 
manera coordinada, concertada y sin afectaciones. 

 
 

1.3  PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días 
calendario a partir del acta de inicio, de los cuales treinta (30) días calendario son 
para la etapa de planeación y trescientos treinta (330) días calendario para la 
etapa de ejecución de la obra. 
 
Dentro de la actividad de planeación se deben entregar los resultados de las 
actividades descritas en el numeral 6.1, so pena de incurrir en posible 
incumplimiento.  

 
 
1.4  PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  
 

Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente 
proceso de selección, un presupuesto de Cinco mil novecientos veintiocho millones 
novecientos diez y siete mil ciento diez y siete pesos  ($ 5,928,917,117)  incluido el 
valor del AIU y el IVA., de acuerdo con la disponibilidad de pago tanto del SGR 
como de la Tesorería de La Universidad. Los recursos provienen del Sistema 
General de Regalías (en adelante SGR) y la Universidad Tecnológica de Pereira 
(en adelante La Universidad). 
 

 
1.5  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Para la celebración y adjudicación del contrato, La Universidad cuenta con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento de este. 
 
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeación.   

 
                  
CDP: 4120 del 29 de octubre de 2020  
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1.6  PARTICIPANTES 
 

Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de 
Contratación de la Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y 
demás que lo modifican y complementan) los participantes (incluye a los miembros 
de consorcios o uniones temporales) en la invitación pública no podrán estar 
inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la 
Universidad. 

 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con 
experiencia en la construcción de obras civiles o personas jurídicas cuyo objeto 
social tenga incluido la construcción de obras civiles. 

 
1.6.1 Experiencia general requerida 
 
1.6.1.1 Persona Natural  

 
Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a diez 
(10) años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia 
de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA, según 
corresponda, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 842 de 2003. 
 

1.6.1.2 Persona Jurídica 
 
Que en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y su constitución 
sea mayor o igual a diez (10) años. 

 
1. Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, Artículo 17. 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas y de sus Representantes. La 
sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades 
comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que 
correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus 
profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como 
mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto 
social de la respectiva persona jurídica. 
 

El oferente para acreditar la dependencia del profesional dentro de la empresa, deberá 
certificarla mediante la acreditación del contrato de trabajo y la planilla de seguridad social 
de la empresa del último mes antes del cierre del proceso. 
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2. Cuando el proponente sea una persona Jurídica, el representante legal 
principal o suplente debe ser profesional en el área requerida; de lo contrario, 
la propuesta debe ser avalada por un profesional del área exigida y vinculado a 
la empresa, demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de 
seguridad social, del último mes anterior al cierre de este proceso como 
dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el 
representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y 
copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o 
CPNAA. 

 
1.6.1.3 Consorcio o Uniones Temporales 

 
1. Los Consorcios serán de máximo 2 personas naturales y/o jurídicas 

 
2. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Naturales, éstos 

deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida y por lo menos uno de 
los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 100% de la 
experiencia general solicitada, y la otra debe tener una experiencia general mínima 
del 50% de la requerida.  

 
3. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Jurídicas, éstas 

deben cumplir con que en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y 
por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 
100% de la experiencia general solicitada, es decir que su constitución sea mayor o 
igual a diez (10) años, y el otro debe tener una experiencia general mínima del 50% 
de la requerida. 
 

4. El representante legal del consorcio o unión temporal debe ser profesional en el 
área requerida, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del 
área exigida y vinculado a una de las empresas consorciadas o unidas 
temporalmente demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de 
seguridad social del último mes anterior al cierre de este proceso como dependiente 
de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En 
esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la 
matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 
 

5. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean personas naturales y 
jurídicas, estos deben cumplir con los requisitos que le corresponda a cada uno de 
acuerdo a su naturaleza y a lo indicado en los numerales 2 y 3 anteriores. 
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Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General del 
Proponente, de conformidad con el Formato 01. 
 

1.6.2 Experiencia específica requerida 
 

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia 
específica en máximo dos (2) contratos terminados y liquidados, Cuyo objeto sea 
la construcción y/o ampliación y/o reforzamiento estructural de edificaciones, 
cumpliendo con los siguientes parámetros: 
 

La sumatoria de los contratos aportados debe acreditar: 

 Por lo menos 2.400m2 construidos y en construcciones de mínimo dos pisos.  

 Suministro e instalación de redes eléctricas con mínimo 300 puntos de salidas 
de tomas e iluminación y 40 puntos mínimos de voz y datos.  

 Construcción de red contra incendios. 

 Construcción de estructura en madera y/o metálica y/o guadua (columnas, 
vigas y/o estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 600 SMMLV. 
en Costo Directo del respectivo item. 

 
 

Consideraciones para la experiencia específica requerida: 
 

1. Se acepta la certificación cuyo objeto contenga “Reparación” y /o “Adecuación” y/o 
“Remodelación”; siempre y cuando en las obras ejecutadas certificadas, se 
evidencie la intervención y/o construcción de la estructura de la edificación de 
mínimo 2 pisos.  
 

2. En el evento que los certificados no contengan en forma explícita los atributos 
solicitados, se deberán acompañar del acta final de pago de obra, donde se 
demuestren tales atributos como el número de pisos, los metros cuadrados de área 
construida. 
 

3. En caso de persona jurídica S.A.S cuya constitución sea inferior a tres (3) años y 
alguno de los accionistas, socios o constituyentes cumpla con la experiencia 
especifica solicitada se considera que cumple. 
 

4. En el evento que un integrante de una persona jurídica S.A.S pretenda acreditar su 
experiencia, deberá anexar a la propuesta una certificación emitida por el 
representante legal de la empresa sobre su vinculación y participación accionaria. 
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El proponente deberá señalar o resaltar claramente el sitio donde se encuentra 
demostrado lo solicitado. 
 
 
1.6.3  Requisitos para consorcios y uniones temporales  

 
1.6.3.1 Los consorcios o uniones temporales podrán ser integrados por máximo dos (2) 

personas. 
 

1.6.3.2 Los consorciados deben cumplir con el numeral 1.6.1 Experiencia general 
requerida. 
 

1.6.3.3 Para el cumplimiento del numeral 1.6.2 Experiencia específica requerida, ninguno 
de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual 
de Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del 
Consejo Superior y modificaciones mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 
2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente. 

 
1.6.3.4 Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente, debe cumplir con la 

experiencia solicitada en cuanto a la construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento, de edificación de por lo menos  1.200 m2 cubiertos en una sola 
unidad de construcción y en mínimo dos pisos. 
 
Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia Específica del 
Proponente, de conformidad con el Formato 02. 
 

1.6.4  Requisitos para las certificaciones 
 
La Universidad tendrá en cuenta como certificaciones el Acta Final de Pago de 
Obra o Acta de recibo final de obra o Acta de Liquidación o el Certificado de Obra, 
siempre que contenga la totalidad de la información solicitada en la forma que se 
describe a continuación: 
  
1. La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas 

en calidad de contratista y/o con obras propias ejecutadas por el proponente 
individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural. 
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2. Los certificados y actas expedidos por una entidad pública deben ser suscritos 
por persona competente, calidad que deberá ser acreditada en caso de que la 
Universidad lo requiera. 

 
3. Los certificados y actas expedidos por una persona natural o jurídica privada 

se aceptan sólo si están suscritos por el titular de la licencia o dueño del 
proyecto o por el representante legal de la persona jurídica o en su defecto el 
delegado por ella. 

 
En este evento deberá adicionalmente anexar: 

 
a) Copia del contrato suscrito entre la Persona Jurídica o Natural y la 

Persona Privada con quien se contrató la ejecución de la obra  
 

b) Copia de la Licencia Urbanística y/o de construcción expedida por 
curaduría urbana o entidad competente. 

 
4.   Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, 

en ningún caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 
 

5.  En el caso que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o 
unión temporal, la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad por 
una sola vez para uno de los consorciados o unidos temporalmente. 

 
6.   Para efectos de acreditación de la experiencia no se aceptarán subcontratos. 

Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebradas 
por el PRIMER CONTRATANTE (Entidad Pública y/o persona natural o 
jurídica privada) y el PRIMER CONTRATISTA (Persona natural, persona 
jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se 
entenderá para efectos del proceso como subcontrato. Serán válidos aquellos 
contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o 
contratos interadministrativos con entidades Estatales. 

 
Los certificados y actas deben especificar claramente: 

 
a. Objeto. 
b. Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del 

presente proceso. 
c. Valor total del contrato. 
d. Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
e. Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato. 
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f. Nombre de la persona jurídica o natural dueña del proyecto. 
g. Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de 

contratista como de contratante. 
 
1.7  CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 

El cronograma de la presente convocatoria podrá ser consultado en la página web 
de La Universidad (www.utp.edu.co). Cualquier modificación al mismo, será 
informada a través de dicha página. 

 

1.7.1  Fecha de convocatoria y apertura 
 

La fecha de invitación y apertura podrá ser consultada en la página web de 
la Universidad  www.utp.edu.co.  
 

1.7.2  Entrega de la convocatoria Pública 
 

Los pliegos, las especificaciones y planos necesarios para la preparación de las 
ofertas se pueden consultar en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co  
 

1.7.3  Visita al sitio de las obras 
 

En la página web de la Universidad encontrarán el enlace del video en el cual 
podrán observar el sitio donde se adelantarán las obras, las edificaciones 
existentes, los accesos y el entorno del predio a intervenir. 

 
Se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo 
electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicación hasta la 
fecha que se indica en el cronograma. 
 
Los interesados deben estudiar la Convocatoria Pública, las especificaciones 
técnicas, planos de diseños a fin de advertir oportunamente a la Entidad las 
posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno de estos 
documentos, para formular propuestas de corrección y/o aclaraciones que puedan 
generar modificaciones técnicas y de valores. 

 
1.7.4  Fecha de cierre y entrega de propuestas 
 

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma 
publicado en la página de la Universidad www.utp.edu.co. 

 

http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/
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Las propuestas deben ser entregadas de la forma como se explica a continuación 
en el numeral 2.1, hasta el día y la hora indicada en el cronograma publicado. 
 
 

CAPÍTULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
2.1  PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 

El proponente deberá cumplir con los requisitos de la Convocatoria Pública y 
entregar los documentos solicitados en los numerales “2.2.1 Documentos 
Técnicos” – “2.2.2 Documentos Legales” – “2.2.3 Documentos Financieros”. La no 
presentación de algunos de los documentos puede inhabilitar al proponente para 
continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal “2.2 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS”. 
 
La oferta será presentada en dos sobres cerrados y plastificados con el fin de 
realizar su desinfección sin que haya un deterioro de los documentos y de la 
siguiente forma:  

 
Un Sobre No 1 el cual contenga la propuesta impresa en original y un CD con la 
propuesta totalmente escaneada en formato pdf. 
 
Un Sobre No 2 el cual contenga la propuesta impresa en copia. 

 

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente 
foliada y legajada para facilitar su estudio y calificación. 
 
En caso de presentarse filas al llegar a la UTP, por favor conserve la distancia de 
dos metros con otras personas siguiendo las marcaciones en el piso. 

 
Las ofertas que se envíen por correo certificado o las que se vayan entregar antes 
del día del cierre, deben estar dirigidas a la Oficina de Gestión Documental de la 
UTP, y solo se reciben propuestas los días martes y jueves de 10 am a 5:00 pm y 
el día del cierre a partir de las 8 am, en la entrada A (Portería Principal) de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se tendrá una urna  cerrada dispuesta para 
este proceso, para el recibo de las propuestas hasta la hora indicada en el 
cronograma publicado de la Convocatoria Pública.  
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La Universidad no se responsabilizará de aquellas propuestas que se envíen a 
dependencias diferentes a la indicada; además para que éstas puedan ser 
consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la Convocatoria Pública.  
 
Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la 
siguiente información:  

 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Oficina Jurídica, Bloque 1 Edificio Administrativo 

Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina 1A 301 

Pereira 

 

 
Convocatoria Pública No. 10 de 2.020  
Construcción de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) De La Universidad Tecnológica De Pereira (Utp). 
Pereira 

 
Nombre del Proponente: __________________________________________ 

Dirección:  ______________________________________________________ 

Teléfono fijo:    Móvil ____________________________   

Correo electrónico: _______________________________________________ 

 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la convocatoria pública, se abrirá 
el sobre No 1 en el Auditorio de la Facultad de Mecánica, en presencia de los 
representantes de La Universidad y se publicará en la página web el enlace para 
acceder a la transmisión del acto de apertura de propuestas donde se darán a 
conocer los siguientes datos: 
 
1. Nombre del oferente 
2. Valor de la oferta 

 
 

Verificación de la información 
La Universidad Tecnológica de Pereira se reserva el derecho de verificar total o 
parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
convocatoria pública.  
 
La oferta debe contener los documentos relacionados a continuación: 
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2.2  DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 
2.2.1  DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.2.1.1  Índice o Tabla de Contenido 
 

Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los 
documentos entregados y los números de las páginas donde se encuentran. 

  
2.2.1.2 Carta de presentación de la propuesta 
 

Debe contener en forma clara la siguiente información: 
 

1. El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta 
consolidada 

 
2. El plazo para la ejecución de las obras en días calendario 

 
3. Dirección, teléfono y correo electrónico 

 
4. El número de folios de la propuesta 

 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita y firmada por la 
persona natural o por el representante legal de la persona jurídica o por el 
representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal. 
En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 
no tenga las calidades requeridas en el numeral “1.6 PARTICIPANTES”, la carta 
deberá tener adicionalmente el aval de un profesional con dichas calidades. 

 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien avala, al igual que 
copia de la matrícula o tarjeta profesional y el respectivo certificado de vigencia de 
esta, y dar cumplimiento a lo solicitado en los numerales 1.6.1.2 y 1.6.1.3 de 
acuerdo a la vinculación del profesional  
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá tener las siguientes 
atribuciones: 

 
a. Persona Jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del 

proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y representación de 
este. La facultad de representación debe comprender las de presentar la 
oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En 
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caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta 
conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o 
asamblea de accionistas, según corresponda. 

 
b. Consorcio o Unión Temporal: Tener la calidad de representante legal del 

consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y 
representación legal del mismo. La facultad de representación debe 
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de 
resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 
Los proponentes deben elaborar la carta de presentación de la propuesta de 
conformidad con el Formato 08.  

 
2.2.1.3  Cuadro de cantidades y precios, impreso y en medio magnético (formato 

.xlsx) 
 

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto 
por La Universidad y debe diligenciarse en la forma allí determinada, 
especificando el costo directo, costo de administración, utilidad e imprevistos, 
totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el valor total 
de la propuesta.  
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Cada cuadro de oferta debe presentarse completo en pesos colombianos.  

 
2. El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  

 
3. El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, 

herramienta, transportes, equipo técnico y de seguridad industrial, y todos los 
materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta de uno de ellos no 
es motivo para reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo 
en cuenta que el proponente es un experto en la materia. 

 
4. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente 

convocatoria, especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones 
que se describen en la parte técnica. 

 
5. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 

 



PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA)  
 

Universidad tecnológica de Pereira 
 

14 
 

6. El cuadro de cantidades es inmodificable en cuanto a su configuración 
(numeración, descripción de la actividad, orden de estas, cantidades, 
unidades). 

 
7. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de 

Cantidades y Precios y las solicitadas en las especificaciones técnicas, 
prevalecerán las primeras.  

 
8. La ausencia del cuadro de Cantidades y Precios será causal de 

descalificación de la propuesta. 
 

9. El Proponente debe diligenciar en el Cuadro de Cantidades y Precios, el cual hará 
parte integral del futuro contrato que llegase a celebrarse; todas y cada una de las 
casillas, no debe dejar ninguna casilla en blanco, de lo contrario será una propuesta 
no admisible. 

 
10. Todos los precios unitarios se deben trabajar sin decimales y el costo total de la oferta 

en el Cuadro de Cantidades y Precios debe coincidir exactamente con el valor 
consignado en la Carta de Presentación de la Propuesta 

 
Los proponentes deben elaborar el cuadro de Cantidades y Precios de la 
propuesta de conformidad con el Formato 09.  

 
2.2.1.4  Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético (formato .xlsx) 
 

Los APU deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Se debe presentar análisis para los ítems, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas; las marcas solicitadas de los insumos deben 
quedar explícitas dentro del análisis unitario y en general todos los elementos 
y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems. 

 
2. No se aceptan cambios de marcas durante la ejecución. El interventor tiene la 

responsabilidad de hacer cumplir esta condición y, por lo tanto, cualquier error 
en el análisis unitario de estos ítems será asumido por el proponente. 

 
5. El proponente deberá entregar en forma impresa los APU que sean indicados 

en la columna denominada AO (Análisis Obligatorio) del Cuadro de 
Cantidades y Precios incluido en el Formato 09.  
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6. En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los APU 
solicitados como AO (Análisis Obligatorios), se descalificará la propuesta.  
 

7. Cada uno de los Análisis de Precios debe estar totalizado y redondeado a 
número entero de tal forma que no presente decimales en el valor unitario y de 
igual forma debe ser consignado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la 
Propuesta.  

 
8. Si el valor del APU impreso e indicado como AO no corresponde con el 

consignado en el Cuadro de Cantidades y Precios impreso de la oferta, se 
descalificará la propuesta. 

 
9. El proponente debe elaborar los APUs y suministrar en su análisis y en forma 

separada los costos de mano de obra, materiales, transportes y equipo 
necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el 
completo análisis de los precios unitarios propuestos. Adicionalmente, debe 
incluir todos aquellos insumos, materiales, equipos y rendimientos necesarios 
para llevar a cabo cada una de las actividades contempladas en su 
presupuesto, atendiendo las medidas de bioseguridad emitidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y adoptadas en los Protocolos de 
Bioseguridad del contratista y los de La Universidad. Formato 10 anexo es de 
referencia. 
 
El adjudicatario deberá entregar en la etapa de planeación del contrato, los 
Análisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta, 
pero que están en el Cuadro de Cantidades y Precios). 

 
10. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un 

precio unitario es responsabilidad del proponente; por tanto, no se admite 
como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía 
o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligación del contratista 
ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el 
alcance determinado. 
 

11. Se debe tener en cuenta que el personal que realizará el trabajo en alturas 
debe estar debidamente calificado y contar con los elementos de protección 
necesarios los cuales deben estar implícitos en el análisis de los precios 
unitarios que requieran dichos elementos.  
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12. La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por 
errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios 
unitarios. 

 
Todos los precios se deben trabajar sin decimales. 

 
En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la 
calidad y marca determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 
 

 
2.2.1.5 Análisis de AIU 

 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, 
discriminando el valor de la administración con todos los costos que incidirán en 
ella (profesionales para dirección y residencia de obra, profesionales específicos, 
celadurías, costos de instalaciones provisionales, costos por consumo de 
servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, departamentales y nacionales 
y los demás que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los 
contratos se rigen por la reglamentación para el manejo de dineros públicos. 
 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los 
impuestos que aplican para el tipo de contrato que se genera con la adjudicación, 
entre otros: 

 
1. Ley 418 de 1997, “Contribución Especial para La Seguridad” modificada por 

las leyes, 549 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 
finalmente la ley 1738 de 2014. Para cualquier valor de contrato, este 
impuesto es 5% sobre el costo total antes de IVA. 

 
2. La ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la 

Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades 
Estatales de Colombia. 

 

Valor del contrato 
(SMMLV) 

% del valor del contrato aplicable a 
los costos totales sin incluir IVA 

A partir de  1 hasta 2,000 0.50% 

A partir de   2,001 hasta 6,000 1.00% 

A partir de   6,001 2.00% 

 
3.  Retención de Industria y Comercio (I.C.A). 
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Valor del contrato 
% del valor del contrato aplicable a 

los costos totales sin incluir IVA 

Para Persona Natural 0.70% 

Para Persona Jurídica 0.55% 

 
La omisión de cualquier costo inherente a la administración en el análisis del AIU 
es responsabilidad del proponente; por tanto, no se admite como causal para 
hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos 
a suministrar. 

 
Para calcular el componente de administración de la obra se tuvieron en cuenta 
entre otros los siguientes conceptos: 

 
 Personal de planilla 
 Personal de apoyo 
 Gastos de oficina 
 Gastos de legalización del contrato. 
 Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecución del contrato que 

se suscriba con ocasión de la adjudicación.  
 Otros costos administrativos 
 Gastos Reembolsables los cuales deberán incluir como mínimo: cerramiento 

del área de la obra en guadua y tela de polipropileno, valla información de 
obra, campamento con unidad sanitaria, señalización y demarcación de la 
obra, lavamanos con grifería de pedal, dispensadores de desinfección, 
pruebas y ensayos, elementos de aseo y desinfección PAPSO, acometidas 
provisionales de acueducto, alcantarillado y acometida provisional de 
energía (Ver numeral 6.4.1). 
 

Estos conceptos ofrecen una guía para los proponentes, quienes están obligados 
a efectuar sus propios an lisis y por tal ra ón la omisión de alg n componente 
administrati o no incluido en su oferta, no lo e ime de la responsabilidad de 
asumirlo, y con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, ser   
denegado cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoría. 
 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de AIU calculado (presentado en forma 
impresa con la oferta) con el utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la 
propuesta impresa; en caso de no coincidencia se descalificará la propuesta. 
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Los proponentes podrán elaborar el análisis del AIU de la propuesta de 
conformidad con el Formato 11 (el cual es de referencia y no obligatorio), 
incluyendo la información adicional de personal, costos y gastos que considere 
pertinente. 

 
2.2.1.6 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes - RUP 
 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o 
unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá presentar el certificado de 
inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP, inscrito y clasificado en 
alguno de los siguientes servicios, de acuerdo con los códigos del clasificador de 
bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) : 
 

GRUPO SEGMENTO  FAMILIA  DESCRIPCION 

F  
Servicios 

72000000 

72110000 
Servicios de Construcción de 
Edificaciones Residenciales 

72120000 
Servicios de Construcción de 
Edificaciones No Residenciales 

G  
Terrenos Edificios 
Estructuras y Vías 

95000000 95120000 Estructuras y Edificios Permanentes 

 
Clase: No se solicita alguno específicamente. 
Productos: No se solicita alguno específicamente. 
Será suficiente la clasificación hasta la familia. 
 
A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública, la persona natural o 
jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá 
acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el registro de proponentes 
de las Cámaras de Comercio de Colombia, en el grupo, segmento y familia 
indicados con anterioridad. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada 
uno de los integrantes que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, deberán cumplir lo establecido en este numeral, en caso contrario la 
propuesta será rechazada. 

 
2.2.2  DOCUMENTOS LEGALES 
 
2.2.2.1 Agencia, oficina o sucursal 
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El proponente que resulte favorecido con la adjudicación deberá acreditar agencia, 
oficina o sucursal ubicada en el Área Metropolitana Centro-Occidente, para lo cual 
debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la Empresa o el R.U.P para Personas 
Naturales No Comerciales, o Contrato de Arrendamiento de Oficina, ubicada en el 
Área Metropolitana Centro Occidente como requisito para el inicio del contrato.  
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, con uno solo de los consorciados que 
certifique este requisito, es suficiente. 
 

2.2.2.2 Existencia y representación legal 
 

Los proponentes que sean Personas Jurídicas deben acreditar su existencia y 
representación legal mediante la certificación de Cámara de Comercio del 
domicilio principal, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para 
efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más, documento expedido con un término no mayor a treinta 
(30) días antes de la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública. La 
Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal el 
objeto social de la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la 
presente Convocatoria Pública, así mismo la calidad de Representante Legal para 
presentar la oferta y obligar a la Persona Jurídica a cumplir con el objeto 
contractual. 

 

2.2.2.3 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes R.U.P 
  

Se debe aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia 
no mayor a treinta días contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de 
cierre de la presente Convocatoria Pública, se verificará que se encuentre vigente. 
Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicación prevista en el cronograma 
del proceso publicado (para el proponente Persona Jurídica o Natural y para cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal).  
 

 

2.2.2.4 Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica 
 

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y 
representación legal el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita 
para comprometer a la Persona Jurídica en la presentación de la propuesta, la 
celebración y liquidación del contrato; caso contrario, se requiere acta o extracto 
del acta del órgano competente que lo faculte para tales actos. 
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2.2.2.5 Póliza de seriedad de la propuesta 
 

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de 
tres (3) meses contados a partir del día de cierre de la Convocatoria Pública, la 
garantía debe constituirse a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
entidad pública con régimen privado de contratación, por el objeto de la 
Convocatoria Pública, para responder por el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Convocatoria Pública, en especial las relacionadas con la 
suscripción del contrato. Dicha póliza deberá ser expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera. 
 
Esta póliza se hará efectiva en caso de que el proponente favorecido con la 
adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y 
perfeccionamiento del contrato.  

 
 
2.2.2.6 Recibo de pago de la garantía  
 

En original o fotocopia. 
 

2.2.2.7 En caso de Consorcios o Uniones Temporales 
 

Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de 
participación, las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes 
en dicha Unión o Consorcio, el nombre del Representante Legal y el objeto 
específico para el cual se conforma. Asimismo, debe tenerse en cuenta, que 
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar 
como Persona Natural y/o Jurídica Individual. El documento debe contener:  

 
1. La duración debe ser por lo menos el término del contrato y un (1) año más. 
 
1. Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión 

Temporal.  
 

3. Establecer qué persona representará al Consorcio o Unión Temporal. Luego 
de presentada la propuesta éste no podrá ser modificada, sin previa 
autorización de La Universidad.  
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4. No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se 
requerirá previa autorización escrita de la entidad contratante. En caso de 
aceptarse la cesión por parte de la entidad el cesionario deberá tener las 
mismas o mejores calidades que el cedente.  

 
5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o 

matrícula mercantil de cada una de las personas que conforman el Consorcio 
o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en la Convocatoria Pública sobre 
este documento.  

 
6. El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los 

integrantes. 
 
7. Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes en especialidad y grupo solicitado y que éste se encuentre 
vigente y en firme. 

 
8. El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá 

identificar plenamente a todos los integrantes con dirección, teléfono y correo 
electrónico. 

 
9. Los integrantes deben tener la capacidad jurídica para obligarse a contratar.  

 
2.2.2.8 Fotocopia de cédula  
 

De la Persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o del 
Representante Legal de la Persona Jurídica 

 

2.2.2.9 Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de 
Medidas Correctivas 

 
La Universidad verificará los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno 
de los consorciados o unidos temporalmente. 

 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de 
todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de 
ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente para continuar su participación 
en el proceso. 
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2.2.2.10 Revisión de Aval  
 

Cuando la propuesta sea avalada por un profesional del área exigida, debe 
encontrase vinculado a la empresa, demostrado mediante contrato de trabajo y 
copia del pago de seguridad social del mes anterior al cierre de este proceso como 
dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el 
representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y copia de 
la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 

 
2.2.2.11 Revisión cumplimiento Ley 842 de 2003 Artículo 17 
 

Se revisará el cumplimiento de la Ley 842 de 2003, ARTÍCULO 17. 
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS 
REPRESENTANTES; de acuerdo con el numeral 1.6.1.2 Persona Jurídica punto 1. 

 
2.2.3  DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.2.3.1 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes R.U.P 
  

Se debe aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia 
no mayor a treinta días contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de 
cierre de la presente Convocatoria Pública, se verificará que se encuentre vigente. 
Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicación prevista en el cronograma 
del proceso publicado (para el proponente Persona Jurídica o Natural y para cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal).  
 
Los índices financieros se calcularán con base en el R.U.P entregado y 
tendrán que ser con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 
2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social 
 

Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 
días calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en 
el sistema de Seguridad Social y parafiscales durante los seis meses anteriores a 
la presentación de la oferta. 

 
Si es Persona Natural, planillas de pago de aportes al sistema de Seguridad Social 
Integral y aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al 
último mes, donde conste el valor cancelado, el período de cotización y la fecha de 
pago, de conformidad con la ley 828 de 2003, y el Decreto 1273 del 23 de julio de 
2018, artículo 1o. 
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2.2.3.3 Registro Único Tributario – R.U.T 
 

Fotocopia del certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

 
2.2.3.4 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratación 
 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el 
interesado en celebrar contratos de obra pública con entidades estatales debe 
acreditar su Capacidad Residual o de Contratación con los siguientes 
documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades 
estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. Formato 04, Contratos en Ejecución 

 
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 

consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga 
participación, con entidades estatales y con entidades privadas, así como el 
valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. Formato 04, Contratos en 
Ejecución 

 
3. Balance General auditado del año inmediatamente anterior y Estado de 

Resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar 
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal. 

 
Adicionalmente deberá diligenciar en debida forma los siguientes formatos: 

 

 Formato 05,  Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia 

 Formato 06, Certificación de la Capacidad Técnica 
 

4. La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión 
Temporal, se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de 
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contratación de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de 
participación. La metodología por utilizar para su estimación será la publicada 
por Colombia Compra Eficiente. 

 
5. La capacidad residual del proponente deberá ser mayor o igual a la capacidad 

residual del proceso, la que, de acuerdo con la metodología de Colombia 
Compra Eficiente, es la siguiente: 

 
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 

 
 
2.3  REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1. Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si 
cumplen con toda la documentación relacionada en la Convocatoria 
Pública, en su orden así: Legales, financieros y técnicos.  

 
2. La documentación solicitada como aclaración a los documentos exigidos y 

que es subsanable, deberá allegarse en un término máximo de 48 horas, 
de lo contrario, se inhabilita al proponente para continuar en el proceso. 

 
3. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones 

que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la presente 
Convocatoria Pública; lo anterior no impide que cuando La Universidad así 
lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos 
necesarios. 

                                        
4. En el evento que exista discrepancia entre el valor final obtenido en el 

Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta y el consignado en la 
Carta de Presentación, se descalificará la oferta. 

 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratoria 
respecto de los requisitos habilitantes como oferentes o sobre la propuesta 
propiamente dicha. 

 
 

CAPÍTULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
3.1  REGULACIÓN JURÍDICA 
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Hacen parte integral de este proceso de selección objetiva: los pliegos de 
condiciones, las adendas, la propuesta, el contrato, las modificaciones 
contractuales y los demás documentos que se crucen entre las partes hasta la 
culminación contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho 
privado, a la ley en general y en especial al Estatuto de Contratación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo 
adicionen y modifiquen). 

 
 
3.2  INDEMNIDAD 
 

El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo 
reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier 
especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de 
acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, subcontratistas o 
empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda de este. 

 
 
3.3  NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, el Sistema General de Seguridad Social en Salud Integral (salud, pensión, 
riesgos laborales, cajas de compensación, F.I.C y las demás que apliquen), 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
3.4  SUSPENSIÓN O PRORROGA 
 

La Universidad podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto 
para el cierre de la Convocatoria Pública antes de su vencimiento, cuando por 
razones institucionales lo estime pertinente. 

 
 
3.5  DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

La Convocatoria Pública será declarada desierta en el evento de que existan 
motivos que impidan la selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante 
resolución motivada en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones 
que han conducido a esa decisión, como las siguientes: inconveniencia, fallas en 
el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecerá 
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el original sobre la copia y si existe discrepancia entre el original impreso y el 
medio digital, prevalecerá el original), y las contenidas en el estatuto de 
contratación de La Universidad: 

 
1. No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones. 
 
2. Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial. 

 
3. Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta 

 
4. Las demás que se establezcan en los pliegos.  

 
En estos eventos, La Universidad podrá contratar directamente por lo menos con 
una cotización que podrá ser solicitada directamente a los proveedores de bienes 
y servicios que participaron en el proceso de Convocatoria Pública. 
 
 
 

CAPÍTULO 4 -  EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS y ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

 
 
4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION y COMPARACION DE OFERTAS 
 

Los comités de la Convocatoria Pública (Jurídico, Financiero y Técnico) deberán 
ceñirse íntegramente al documento de pliegos de condiciones, examinarán las 
propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, 
si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que 
no corresponda con la realidad, su propuesta será inhabilitada para continuar con 
el proceso, en cualquiera de las etapas en que se encuentre.  Cuando este hecho 
se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación de este, sin 
perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
 
El procedimiento para la evaluación y comparación de ofertas se llevará a cabo en 
la siguiente forma:  
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4.1.1  EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los 
documentos legales (numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las 
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de 
Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y 
modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 

 
4.1.2  EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

El Comité Financiero realizará el análisis correspondiente a la valoración de los 
documentos financieros (numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las 
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de 
Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y 
modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 

 
El Comité Financiero analizará los indicadores que más adelante se relacionan, 
con la información del Registro Único de Proponentes con fecha de corte al 31 de 
diciembre de 2019, para cada uno de los proponentes, a fin determinar la 
solvencia económica para contratar con La Universidad:  

 
1. Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor 
total del presupuesto oficial establecido para el proceso.  

 
2.  índice de Liquidez = Activo corriente ≥ 1,10 

                            Pasivo corriente 
 

3.  índice de endeudamiento = Pasivo Total ≤ 0.70 
                                   Activo Total 

 
1. Los índices se calcularán con base en el R.U.P entregado. 

 
2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de 

incumplimiento de cualquiera de ellos se descalifica al proponente para 
continuar en el proceso.  

 
3. En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularán 

teniendo como referente los porcentajes de participación declarados en 
el documento de constitución. 
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4. La fecha de corte de los indicadores aplicará para todos los integrantes 

cuando se trate de proponente plural. 
 

Los proponentes deben incluir la información financiera en el Formato 07. 
 
 
4.1.3  EVALUACIÓN TECNICA  
 

El Comité Técnico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los 
documentos técnicos (numeral 2.2.1), para determinar si los proponentes y las 
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, al Estatuto de 
Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y 
modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 
  

 
4.1.4 EVALUACION ECONOMICA 
 

El Comité Técnico evaluará las ofertas en los aspectos que a continuación se 
indican: 

 
1.  Revisión de análisis de precios unitarios (APU) 
 

En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U 
solicitados como AO, se descalificará la propuesta. 
 
Se verificará que el valor del precio unitario consignado en el cuadro de 
Cantidades y Precios coincida exactamente con el del APU impreso 
presentado como AO. De lo contrario, se descalificará la oferta.  
 
Se revisará y confrontará la coincidencia de los APU impresos con los ítems 
correspondientes en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta 
impresa; en caso de que existan discrepancias en numeración o descripción, 
que den lugar a cualquier duda por falta de coincidencia, se descalificará la 
propuesta. 

 
 
2.  Revisión de análisis de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) 
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Se revisará la coincidencia del porcentaje de AIU presentado en forma 
impresa con el utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta 
impresa.  En caso de no coincidencia, se descalificará la propuesta. 

 
 
3.  Revisión de Cuadro de Cantidades y Precios 

 
En el evento que en el cuadro de Cantidades y Precios se verifique que no se 
consignó un precio unitario de cualquier actividad, la propuesta será 
descalificada. 
 
Se verificarán las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y 
Precios de la Propuesta, y en caso de que existan diferencias entre el valor 
final de la oferta y el valor consignado en la Carta de Presentación de la 
Propuesta, se descalificara la propuesta. 
 
Se entenderán como válidas aquellas propuestas cuyo valor después de la 
revisión aritmética, no varíe con respecto al valor consignado en la Carta de 
Presentación de la Propuesta.  
 
El valor de la oferta consignado en la Carta de Presentación de la Propuesta 
será el valor tenido en cuenta en la evaluación por fórmula que a continuación 
se indica. 
 

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos jurídicos, financieros, 
técnicos y económicos conformaran la Lista de Habilitadas. 

 
4.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS  
 

1. Conformación Lista de Elegibles 
 

Se continuará con la Evaluación por Fórmula de las Ofertas, para lo cual el 
Comité Técnico aplicará la siguiente fórmula utilizando los valores totales de 
las propuestas incluidas en la Lista de Habilitadas: 

 

Paso Procedimiento Indicador Fórmula 

1 
Se retiran las propuestas que estén por 
encima del presupuesto oficial (PO) y  
10% por debajo del PO.  

P1 

 
(PO)>P1>(0,90 x PO) 



PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA)  
 

Universidad tecnológica de Pereira 
 

30 
 

Paso Procedimiento Indicador Fórmula 

2 

Se calcula el PPA (Promedio primera 
Aproximación, redondeado al dígito 
entero superior). Se suman los valores 
totales de las propuestas restantes con el 
presupuesto oficial, multiplicado este por 
la raí  cuadrada de “n” apro imada 
siempre al dígito entero superior, siendo 
“n” el n mero de propuestas en 
consideración. El total así obtenido se 
divide por el número de propuestas en 
concurso, más el número de veces que el 
presupuesto oficial haya participado. 

PPA 

 
 
 
 

PPA = 
( (∑P1)+√n*PO)/(n+√n) 

 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo 
valor global esté por encima más de un 
5% o por debajo en más de un 10%, 
respecto al PPA. Adicionalmente, se 
reincorpora al grupo aquellas propuestas 
que habiendo sido retiradas acorde lo 
e puesto en el paso “1”, se encuentren 
dentro de los límites establecidos aquí. 

  

 
 
 
 

(0,90 x PPA)<P2<(PPA x 1,05) 
 

4 

Se calcula el PSA (Promedio Segunda 
Aproximación, redondeado al dígito 
entero superior) así: A la primera 
aproximación se le suman nuevamente 
las propuestas que continúan en el 
proceso más el presupuesto oficial y el 
resultado se divide por el número total de 
sumandos. 

PSA 

 
 
 

PSA=  
( (∑P2)+ PPA +PO)/(n1+2) 

 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté 
más de un 2% por encima y más de un 
5% por debajo del PSA; las propuestas 
restantes se consideran como elegibles. 

  
 

(0,95 x PSA)<P3<(PSA x 1.02) 
 

6 

Se calcula el promedio aritmético 
redondeado al dígito entero superior, con 
las propuestas que se encuentren en el 
rango indicado en el paso 5 y éste se 
denominará promedio definitivo. 

PD PD =(∑P3)/n2 

7 

Para determinar el puntaje por precio se 
resta de cada propuesta (Pi), el PD y se 
adjudicará el mayor puntaje a la 
propuesta que tenga menor diferencia 
con valor negativo y se ordenarán de 
menor a mayor hasta agotar las 
diferencias negativas, continuando con 
las diferencias positivas de menor a 

 Pi-PD 
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Paso Procedimiento Indicador Fórmula 
mayor. 

 
 

2. Asignación de puntaje 
 

Se conformará la Lista de Elegibles con aquellas propuestas que hayan sido 
aceptadas luego de la aplicación del procedimiento 1 anterior, indicando el 
orden de elegibilidad y puntaje. 
 
La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 100 puntos; se descontarán 
sucesivamente 2 puntos a las propuestas siguientes. 

 
 
4.2 SELECCIÓN DEL OFERENTE 
 

La Universidad seleccionará la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos 
jurídicos, financieros, técnicos y económicos indicados en los pliegos de 
condiciones y adjudicará a la que haya sido evaluada en primer lugar en la Lista 
de Elegibles. La propuesta en segundo lugar podrá ser objeto de adjudicación en 
el evento en que no se firme o no se legalice el contrato de la primera oferta 
dentro de los términos estipulados, por causas imputables al adjudicatario primero. 
 

 
Si efectuada la evaluación de la totalidad de las propuestas, no existe una que 
cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, la 
Universidad declarará desierta la convocatoria pública y procederá de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria de Desierta.  

 
4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate se adjudicará por sorteo en reunión pública. 
 
 
4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 
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Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará 
en forma integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los 
requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor calificación. 

 
 

CAPÍTULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá cinco (5) días hábiles para 
perfeccionarlo y legalizarlo, en caso de que no se firme o no se legalice el contrato dentro 
de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al 
proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación 
realizada por los comités de Convocatoria Pública (Jurídico, Financiero y Técnico).  
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las 
partes contratantes.  
 
La legalización se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Jurídica 
adelanta el proceso de gestión de la contratación de La Universidad: 
 

 Obtiene el Registro Presupuestal 

 Aprueba las Garantías exigidas en el contrato 
 
En el evento que la póliza sea improbada, el contratista debe proceder a su corrección en 
un término no superior a cinco (5) días hábiles después de la notificación. 
 
5.1  GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 

El contratista se obliga para con La Universidad a constituir póliza única a favor de 
entidades estatales con Régimen Privado de contratación a favor de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 

 
5.1.1  Cumplimiento 
 

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y 
cuatro (4) meses más. Expedida a favor de entidades públicas con Régimen 
Privado de contratación.   Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal 
pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
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como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos 
son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo 
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que 
se logre la liquidación del contrato. 
 

5.1.2  Salarios y prestaciones 
 

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato 
y tres (3) años más. 

 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado 
el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para 
la ejecución del contrato amparado. 

 
5.1.3  Responsabilidad civil extracontractual 
 

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y 
dos (2) meses más. 

 
5.1.4  Buen manejo de anticipo 
 

Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de 
duración del contrato y dos (2) meses más. 

 
5.1.5  Calidad - Instalaciones Arquitectónicas, Estructurales y Equipos  
 

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) 
año más. 

 
5.1.6  Estabilidad de la obra 
 

Por el 20% del valor del contrato con una duración de cinco (5) años y vigencia a 
partir del recibo a satisfacción total o parcial de la obra por parte de la entidad. El 
contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo 
de obra a satisfacción firmada por las partes. 
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El contratista debe entregar la póliza modificada a la Universidad a más tardar en 
cinco (5) días calendario después de firmada el acta de recibo a satisfacción de la 
obra. 

 
Las anteriores garantías deberán ser adquiridas ante una compañía legalmente 
constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira.   
 
La fecha de expedición de las pólizas debe ser igual al inicio de la vigencia. 

 
5.2  CONDICIONES DE PAGO 
 

Esta contratación se pagará por precios unitarios sin fórmula de reajuste. 
 
La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del treinta por ciento 
(30%) del valor total del contrato y el restante setenta por ciento (70%) mediante 
actas parciales. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el 
Estatuto de Contratación de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo 
adicionen y modifiquen). 
 
Todas las cuentas para pago deben ser presentadas dentro de los ocho primeros 
días calendario de cada mes. En caso de que el día ocho coincida con día no hábil 
se presentará el primer día hábil siguiente. El pago será realizado por el Ministerio 
de Hacienda directamente al contratista.  
 
Lo anterior se origina en los requerimientos de gestión ante entidades del orden 
nacional. 

 
5.2.1  Anticipo 
 

Una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato, La Universidad 
concederá un anticipo del 30% del valor del contrato.  Para la entrega del anticipo, 
el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 
1. Acta de inicio de obra 
 
2. Haberse constituido en compañía del interventor una fiducia o patrimonio 

autónomo irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por 
la Superintendencia Financiera, a la cual La Universidad debe entregar el 
valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta 
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3. Entregar la cuenta de cobro 
 
4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversión del Anticipo de conformidad con el 

Formato 12.  
 

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo 
serán de La Universidad. 
 
Los recursos entregados por La Universidad a título de anticipo dejan de ser parte 
del patrimonio de ésta, para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, 
los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son 
manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 

 
5.2.2  Pagos parciales 
 

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre-actas de obra en 
formato que para tal fin tiene dispuesto La Universidad, amortizando el porcentaje 
de anticipo correspondiente.  

 
Esta información deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

 
1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26. 
2. Preactas de obra. Formato 113-F23. 
3. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14. 
4. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotográfico) 
5. Informe de rendimientos de obra 
6. Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados 

por la interventoría 
7. Planos record correspondientes al corte realizado. 
8. Factura comercial 
9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o 

contador si da lugar 
10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, 

correspondiente al último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 
828 de 2003. 

 
El Interventor no aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no 
hayan sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas 
mediante actas de modificación de cantidades de obra o contrato adicional, según 
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sea el caso. Por tal razón, corresponde al contratista planear en debida forma las 
obras a ejecutar y prever aquellas que eventualmente sea necesario adicionar y/o 
modificar. 
 

Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos 
controlados por el sistema de gestión de calidad de la Universidad a utilizar, 
correspondan con la última versión aprobada. 
 

5.2.3  Pago final 
 

El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor 
del contrato, previa la entrega de los planos récord completos definitivos y los 
manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados firmados 
tanto por el interventor como por el contratista y visto bueno de la Administración 
del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recolección de escombros 
producidos por la obra y la limpieza total). 

 
El contratista deberá anexar: 

 
1. Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26. 
2. Preactas de obra. Formato 113-F23. 
3. Acta final de pago y terminación de contrato. Formato 111-F13. 
4. Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfacción, 

Formato 113-F28 
5. Factura comercial 
6. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a 

paz y salvo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
7. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente 

al último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 
1150 de 2007, artículo 23. 

8. Pago FIC 
9. Pago Caja Compensación Familiar 
10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones 

laborales. 
 
5.2.4  Autorización de descuentos 
 

El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que 
descuente de los pagos pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para 
protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías 
no cumplidas o para aplicación de multas. 
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CAPÍTULO 6 – DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
6.1 INICIO DEL CONTRATO 
 

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeación, en 
la cual se debe desarrollar lo descrito a continuación: 
 

6.1.1  Planeación del proyecto 
 

Sólo con el cumplimiento de la documentación solicitada, se permitirá el acceso de 
trabajadores para el inicio de la obra. 

  
1.     Análisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta 
pero que están en el cuadro de cantidades y precios). 
2.     Informe de revisión de diseños. 
3.     Hojas de vida y soportes del personal mínimo requerido en estos pliegos. 
Teniendo en cuenta que estos profesionales son indispensables para el 
desarrollo de la etapa de planeación, esta documentación se debe entregar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del contrato. 
4.     Programación de obra, suministros y EDT 

5.     Plan de manejo de anticipo (según formato). 
6.     Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. 
7.     Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones. 
8.     Localización y diagrama de campamento. 
9.     Actas de vecindad. 
10.  Libros con numeración preimpresa para llevar las bitácoras. 
11.  Plan de acción de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el 
Gobierno Nacional, local, autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 
04, Protocolo de Bioseguridad). 
  

La Universidad entregará al contratista la EDT y la curva S del proyecto, con el fin 
de que sirva de referencia para la elaboración de su propia EDT y Curva S, la cual 
podrá ser diferente siempre que presente los argumentos necesarios y sean 
aprobados por la Interventoría y la Supervisión. 
  
Dentro de los quince (15) primeros días calendario de plazo se deben entregar 
todos los documentos mencionados; después de este término la Interventoría 
contará con ocho (8) días calendario para realizar la revisión del producto 
entregado por el contratista, y éste tendrá siete (7) días calendario para hacer las 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5354375205224593118__Anexo_04._Protocolo
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-5354375205224593118__Anexo_04._Protocolo
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correcciones antes del inicio de las actividades y entrega nuevamente a la 
interventoría. 
  
Por el incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada en esta etapa, 
en los tiempos establecidos en estos pliegos, La Universidad podrá imponer 
multas diarias sucesivas equivalentes al 0.5% del valor del contrato hasta que el 
atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto 
será el 10% del valor del contrato. 
 

6.1.1.1 Revisión de diseños 
 

El contratista deberá efectuar una revisión de los diseños y especificaciones 
contenidos en el Anexo 01 y el Anexo 02, verificando si la información de estudios 
y diseños que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta, está 
completa y le permitirá adelantar los trabajos de ejecución o si por el contrario 
requiere información adicional, y deberá manifestarlo por escrito a la Interventoría 
dentro de la etapa de planeación. 

 
6.1.1.2  Personal mínimo requerido 
 

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con 
sus soportes y contratos del personal que laborará en la construcción de acuerdo 
con los requisitos mínimos relacionados adelante; para la acreditación de la 
experiencia de cada uno de los integrantes del equipo técnico requerido, se 
deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y 
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como 
mínimo la siguiente información: 

 
1. Nombre del contratante. 
2. Objeto del contrato. 
3. Cargo o labor desempeñada.  
4. Fechas de inicio y terminación. 
5. Firma del personal competente. 

 
La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la 
fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 

 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la 
fecha de su expedición, deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) 
expedido por el ente correspondiente, en donde se indique la fecha de expedición 
de esta. 
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Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de 
grado o certificados de obtención del título correspondiente. 

 
Los proponentes no están obligados a diligenciar y presentar el Formato 03, 
Experiencia de los Profesionales Propuestos. El proponente que resulte favorecido 
con la adjudicación del contrato lo diligenciará durante la Etapa de Planeación.  
 
La dedicación mínima del personal mínimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 
y se entenderá como de permanencia en la obra. Los aspectos relevantes deben 
ser consignados en bitácora y validados diariamente por los directores de obra e 
interventoría. El Interventor exigirá al contratista la presencia del siguiente 
personal durante el tiempo que a continuación se indica (la dedicación y tiempo 
indicados son los mínimos):  
 

DEDICACION MINIMA DEL PERSONAL MINIMO EN OBRA 
Cuadro No 1 

 

No ACTIVIDAD PROFESION 
DEDICACION 

(%) 
TIEMPO 

(Mes) 

1. Director de Obra Ingeniero civil o arquitecto  50% 12,00 

2. Residente de Obra civil Ingeniero civil o arquitecto 100% 12,00 

3. Residente de Obra Eléctrica Ingeniero Electricista 30% 12.00 

4. Programación y Control Ingeniero o arquitecto 30% 12,00 

6.  Asesor ambiental 
Ingeniero o administrador 
ambiental 

30% 11,00 

5. Supervisor SST 
Profesional SST o Salud 
Ocupacional 

100% 11,00 

6. Maestro General de Obra 
Técnico Constructor o 
Tecnólogo en Obras Civiles 

100% 11,00 

7. Inspector de Obra 
Técnico Constructor o 
Tecnólogo en Obras Civiles 

100% 11,00 

8. 
Auxiliar  administrativo del 
residente  

Estudiante último semestre 
de Ingeniería civil o 
arquitectura o recién 
egresado con máximo un 
año de graduado 

100% 11,00 

9. 
Ayudante aseo, desinfección 
y limpieza 

 Obrero 100% 11,00 

 
1. Director de obra 
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Se requiere un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente 
con una experiencia general mínima de diez (10) años y con experiencia 
específica certificada como Director de Obra o de Interventoría o como 
Coordinador de Obras o Contratista de obra de edificaciones, cuya área sea de al 
menos 1.800 m2 acumulados en máximo dos obras. 

 
Son obligaciones del Director entre otras, plantear la estrategia mediante la cual 
se logrará dar cumplimiento a los objetivos del contrato de construcción de obra, 
organizar y direccionar las labores de construcción, coordinar y asistir a los 
comités de obra, plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten los 
planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de construcción de la obra. 
 
La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona, sin 
embargo, el proponente (Persona Natural) podrá postularse como Director, 
respetando el tiempo de permanencia en la obra. 
   
La permanencia de este profesional debe ser mínimo la indicada en el Cuadro No 
1, en todo caso deberá hacer supervisión directa y diaria a la construcción. 
 
El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su profesión, 
por lo que es necesario que director y residente tengan profesiones diferentes 
(Arquitectura para uno de los cargos e Ingeniería Civil para el otro). 
 
 
2. Residente de obra civil 
 
Se requiere un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente 
con una experiencia general mínima de diez (10) años y con experiencia 
específica certificada como Director o Residente de Obra o de Interventoría o 
como coordinador de Obras o contratista de obra de edificaciones cuya área sea 
de al menos 1.800 m2 acumulados en máximo dos obras. 
 
Entre las funciones del residente están el hacer corte de obra semanal en 
compañía del Residente de la Interventoría, llevando el registro de medidas en el 
formato establecido en el S.G.C de la Universidad, mantener el registro fotográfico 
de las actividades llevando una cronología de la ejecución (antes, durante y 
terminado), elaborar las actas de los comités de obra semanales, mantener la 
trazabilidad de la ejecución mediante las anotaciones diarias en la bitácora de 
obra, tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo.  
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En caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del 
residente no se lo permiten, deberá en forma inmediata designar otro profesional 
para realizar la actividad, esto es de obligatorio cumplimiento.  
 
Así mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento 
de la calidad, teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y las normas 
técnicas colombianas vigentes al respecto. 
 
La permanencia mínima de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 
1, con supervisión directa y diaria a la construcción. 
  
Con las Actas de Pago, se deben entregar planos récord correspondientes al corte 
realizado y el pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del 
interventor del contrato, previa a la entrega de los planos récord completos y 
definitivos y el manual de mantenimiento de las obras construidas. 

 
3. Residente de obra eléctrica 
 
Se requiere un ingeniero eléctrico o ingeniero electricista, con experiencia general 
superior a cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y experiencia específica en mínimo dos (2) contratos relacionados con 
construcción de obras eléctricas de media y baja tensión, de iluminación y de 
comunicaciones en edificaciones. La permanencia de este profesional debe ser la 
indicada en el Cuadro No 1., en todo caso deberá hacer supervisión directa y 
diaria a la misma. 
 
4. Programación y Control 

 
Se requiere un ingeniero o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con 
una experiencia general mínima de tres (3) años y experiencia específica certificada 
en programación y control de obra, en (2) contratos donde se evidencie la 
construcción de edificaciones de mínimo dos pisos. 
 
Tal como se establece en los numerales 6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO y 
6.1.1.4 Programación de obra, se debe presentar la programación y hacer 
seguimiento durante la ejecución del contrato, por lo que se requiere un profesional 
con manejo de la herramienta necesaria para este control, de tal forma que se 
presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecución, en 
tiempo y en dinero.   
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La dedicación de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo 
caso deberá hacer supervisión directa y presencial en la obra para hacer el 
seguimiento a las actividades que se estén ejecutando. 

. 
 

5. Supervisor SST 
 

Se requiere un profesional en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Profesional en Salud Ocupacional, con experiencia general certificada 
de dos (2) años y experiencia específica en un (1) contrato de obra civil donde se 
evidencie la construcción de edificaciones con mínimo dos pisos. 
 
La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1., en 
todo caso deberá hacer supervisión directa y diaria a la misma. 
 
La persona designada por el contratista debe garantizar el cumplimiento de las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o 
duración de la obra, tiene como actividades principales  las siguientes: 
implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generar 
A.R.O.S (Análisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos  de acuerdo 
a la jerarquización de la matriz de identificación de peligros,  elabora permisos de 
trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de inspecciones planeadas 
de equipos y herramientas; asiste a las reuniones programadas por la Universidad; 
lidera el sistema de reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal 
contratado para la obra; asegura la confiabilidad del sistema de ingreso de 
personal contratista al campus, para que en caso de emergencia se pueda realizar 
el proceso de conteo de dicho personal. 
 
6.  Maestro General de Obra 
 
Se requiere maestro general de obra que acredite matrícula de Técnico 
constructor o Tecnólogo en obras civiles con ocho (8) años de experiencia general 
y experiencia específica en construcción de obra civil donde se evidencie lo 
siguiente: Construcción de cimentaciones, Construcción de vigas y columnas, 
Construcción de muros en mampostería, Acabados de pisos y de muros. Su 
permanencia será la indicada en el Cuadro No 1. 
 
7. Inspector de Obra 

 
Se requiere un inspector de obra que acredite matrícula de Técnico Constructor o 
Tecnólogo en obras civiles con cinco (5) años de experiencia general y 
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experiencia específica en construcción de obra civil donde se evidencie lo 
siguiente: Construcción de cimentaciones, Construcción de vigas y columnas, 
Construcción de muros en mampostería, Acabados de pisos y de muros. Su 
permanencia será la indicada en el Cuadro No 1. 

 
 

Personal adicional requerido 
 
El Contratista dispondrá en obra del personal adicional idóneo que requiera para 
las labores encomendadas (almacenista, auxiliar contable, secretaria, inspectores, 
auxiliares de obra, entre otros) cuya dedicación será aquella requerida por la obra.  
 
El Interventor, previa evaluación del desempeño, podrá exigir al contratista el 
incremento en el rendimiento del personal y/o el cambio del mismo, sin que por 
ello haya lugar a reclamo alguno por parte del contratista. 

 
6.1.1.3  Requisitos para la acreditación de la experiencia de cada uno de los 

integrantes del equipo técnico 
 

El proponente ganador, en calidad de contratista, deberá presentar durante la 
Etapa de Planeación, la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y 
certificaciones de los profesionales del equipo técnico que pretende integrar, así 
como las certificaciones de los contratos ejecutados y/o terminados por parte de 
dichos profesionales, que contengan como mínimo la siguiente información: 

 
1. Nombre del contratante. 
2. Objeto del contrato. 
3. Cargo o labor desempeñada. 
4. Fechas de inicio y terminación. 
5. Firma del personal competente. 

 
Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la 
construcción y durante la vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de 
cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona que cumpla los 
requisitos solicitados, en un plazo de cinco (5) días calendario, en caso de que no 
se reemplace en este periodo esto será causal de incumplimiento. 

 
El personal directivo y profesional, después de aceptado por la Universidad sólo 
podrá ser cambiado adjuntando la renuncia expresa del interesado. 
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El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del 
proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante 
el Interventor para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el 
cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que 
el exigido en la Convocatoria Pública. 

 
 
6.1.1.4  Programación y control de obra 
 

El contratista tendrá a su cargo la programación y control integral de la obra, 
teniendo en cuenta entre otras las siguientes actividades:  

 
1.  Programación y control correspondiente al cuadro de cantidades de obra 
 
2. Programación y control del flujo mensual de fondos y el acumulado, utilizando 

el programa Project o similar, indicando la ruta crítica 
 
3. Programación y control de la totalidad de los recursos, mano de obra, 

materiales, equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal 
forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo 
directo. Los recursos utilizados en la programación deben coincidir 
exactamente con los recursos de los análisis de precios.  

 
4. Reprogramación de actividades y análisis de escenarios cuando La 

Universidad y/o el interventor así lo soliciten.  
 
5. Presentación de rendimientos de las actividades y análisis de reprogramación.  
 
6. Programación y control de materiales 
 
7. Programación y control de mano de obra, equipos y transporte 
 
8. El Contratista deberá hacer seguimiento permanente a esta información, 

controlando cada una de las actividades e identificando aquellas cuyo 
rendimiento varíe con respecto a lo planeado o al mes inmediatamente 
anterior. Así mismo, deberá tomar las medidas correctivas tendientes a 
normalizar y/o incrementar los rendimientos de tal forma que pueda mantener 
la curva S programada desde el inicio de la obra.  
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Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y 
precios completamente enlazados, asegurándose que todas las actividades 
tengan sucesoras y predecesoras. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado 
que los recursos utilizados en el análisis de precios deben coincidir con los 
recursos humanos utilizados en el cronograma.  
 
El contratista entregará toda la información que sobre programación y control sea 
solicitada por la Interventoría o la Universidad, sin restricción alguna ni de cantidad 
ni de tipo de software. El contratista suministrará tanto al Interventor como al 
Supervisor de la Universidad, una licencia del software que haya de utilizar. 
 
El proponente seleccionado deberá entregar la programación correspondiente al 
cuadro de cantidades y el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a 
mes (en costo directo) utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta 
crítica; se entregará con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, 
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el 
flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.  

 
La programación será coordinada con la interventoría, ajustando los aspectos 
necesarios de ejecución debiéndose entregar completamente elaborada, de tal 
forma que se puedan revisar los siguientes aspectos: 

 
1. Estructura desglosada del trabajo (E.D.T) 

 
El Contratista elaborará y presentará la EDT con los entregables, 
subentregables y paquetes de trabajo (PT), los cuales deberán incluir la 
totalidad del trabajo requerido para adelantar las obras. Cada PT deberá tener 
claramente identificadas todas las actividades que lo componen, el tiempo y 
valor de cada una de ellas, el líder, entre otros aspectos. 

 
2. Diagrama Gantt el cual debe mostrar como mínimo: 

 
1. Nombre de la actividad 
2. Cantidad por ejecutar de cada actividad 
3. Unidad 
4. Duración 
5. Volumen de ejecución mensual 

 
3. Diagrama de ruta crítica (CPM), el cual debe mostrar como mínimo : 
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1. Inicio temprano 
2. Fin temprano 
3. Inicio tardío 
4. Fin tardío 
5. Duración actividad 
6. Holguras y flotaciones 
7. Precedencias 
8. Ruta crítica 
 

4. Curva S 
 
 El contratista elaborará un diagrama en dos direcciones denominado Curva S. 

La primera dirección en sentido X será el tiempo en meses y la segunda 
dirección en sentido Y será el valor del contrato y sus adiciones. Dicho 
diagrama tendrá tres curvas, la primera, el Valor Planeado (PV), la cual será 
elaborada por el Contratista y aprobada tanto por el Interventor como por la 
supervisión del contrato por parte de la Universidad durante la fase de 
planeación indicada en el numeral 6.1.1 Planeación del Proyecto. Dicha curva 
servirá de línea de base, es decir, de referencia para el monitoreo y control 
del avance de las obras y en consecuencia para la determinación del atraso o 
el adelanto de las mismas. 

 
La segunda y tercera curvas denominadas Costo Actual (AC) y Valor Ganado 
(EV) serán elaboradas por el Contratista y autorizadas por el Interventor en 
cada mes de ejecución del contrato. A partir de dichas curvas se calculará 
mensualmente los índices de desempeño de la obra, SPI y CPI, los cuales se 
calcularán en la siguiente forma: SPI = EV/PV; CPI = EV/AC. Estos valores 
servirán para determinar la eficiencia en las labores a cargo del contratista. Se 
entenderá que el contratista está cumpliendo el cronograma cuando el SPI 
sea mayor o igual a uno y que lo está incumpliendo cuando el SPI sea menor 
a uno. 
 
Estas curvas serán analizadas por el contratista y el Interventor y presentadas 
mensualmente a consideración de la supervisión del contrato, junto con los 
índices de desempeño de tiempo y costo. 
 
En el evento que se concluya en cualquier momento de la ejecución del 
contrato que la obra presenta un atraso, será obligación del contratista 
presentar un Plan de Acción que incluya las actividades adicionales o 
complementarias que implementará a partir de ese momento para lograr al 
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menos igualar la línea de base de la obra o curva PV antes mencionada. 
Dicho plan incluirá los recursos, mano de obra y materiales así como una 
proyección o reprogramación de las actividades.  
 
Los costos de las acciones de mejora , plan de acción y medidas que deba 
adoptar el contratista para lograr normalizar la ejecución del contrato, es decir, 
igualar la curva PV, estarán a su cargo y no podrá por ello efectuar 
reclamación alguna a la Universidad por este concepto, pues se entenderán 
como medidas correctivas.   
 
El SPI no podrá ser menor a 1 durante un período mayor o igual a dos meses 
consecutivos. En tal caso, se entenderá que el Contratista está incumpliendo 
con la programación acordada entre las partes y en consecuencia el 
Interventor presentará a la Universidad una solicitud de aplicación de multas 
debidamente justificada.  

 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en 
cuenta las especificaciones técnicas, las condiciones particulares del sitio, de 
adquisición, montaje, traslado de materiales o equipos, y los permisos necesarios.  

 
 

6.1.2  Plan de manejo e inversión del anticipo 
 

El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato 12, Plan de Manejo e 
Inversión del Anticipo, durante la etapa de Planeación, de acuerdo con el modelo 
suministrado en esta Convocatoria Pública, firmado por el proponente, si es 
Persona Natural, o por el Representante Legal si es Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal.  

 
Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar 
claramente si se destina para pago de mano de obra, materiales, equipo, 
transporte, anticipo sobre contratos. 

 
Se presentará como requisito para la entrega del anticipo y será la base para los 
desembolsos posteriores.  

 
 
6.1.3  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
 
6.1.3.1 Requisito General 
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Las personas Jurídicas deben presentar una certificación firmada por el 
representante legal donde conste que se encuentran en las Fases de adecuación, 
transición y aplicación para la implementación del Sistema de Gestión de SST con 
Estándares Mínimos en relación con el Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificación 
porcentual (%) del avance de los Estándares Mínimos en SST que le apliquen 
según Resolución 0312 de 2019.  
 
La certificación será revisada por el interventor del contrato con el apoyo del área 
de seguridad y salud en el trabajo de la UTP.  

 
6.1.3.2 Requisito Específico 

 
Resolución 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estándares 
mínimos a que corresponda según el tamaño de su empresa y nivel de riesgo asi : 
 

 Artículo 19. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro 
de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, 
el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor 
o contratista cuenta con los estándares mínimos establecidos en la presente 
norma para empresas con más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con 
riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo 
IV ó V. 

 

 Artículo 15. Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta 
(50) trabajadores y unidades de producción agropecuaria de once (11) a 
cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riego (sic) IV ó 
V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de 
producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores 
permanentes, clasificadas en riesgo IV ó V, deben cumplir con los Estándares 
Mínimos aplicables a empresas con más de cincuenta (50) trabajadores, 
señalados en el Capítulo III de la presente Resolución. 

 

 Resolución 0312 Artículo 14. Selección y evaluación de proveedores y 
contratistas. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de 
proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estándares Mínimos 
establecidos en la presente Resolución para empresas de once (11) a 
cincuenta (50) trabajadores. 

 
6.1.3.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Con relación a la Resolución 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y 
salud en el trabajo debe tiene un alcance de:   
 
Artículo 10. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las 
empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación 
del Sistema de Gestión de SST, para empresas de once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, podrá ser realizado por tecnólogos en 
SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acrediten mínimo 
dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que 
laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
 
Estas actividades también podrán ser desarrollada (sic) por profesionales en SST 
y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y 
el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

 
Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las 
empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del 
Sistema de Gestión de SST, para empresas de más de cincuenta 
(50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y las de (50) o 
menos trabajadores con riesgo IV ó V, podrá ser realizado por profesionales en 
SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST 
vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes 
igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el 
Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase 
de riesgo, número de trabajadores o actividad económica. 

 
6.1.3.4 Requisito de Experiencia 

 
El recurso humano definido debe cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.1.2 
Personal Mínimo Requerido en cuanto a experiencia y permanencia durante la 
ejecución del contrato o duración de la obra. 

6.1.3.5 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal de la 
empresa contratista 

El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
y requisitos contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos 
Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación de los Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019. 

6.1.3.6 Requisito Seguimiento y verificación 

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá verificar, constatar y tener 
documentado el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la 
Resolución 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores, contratistas, 
cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o 
entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las 
empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en 
SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de 
cincuenta (50) horas en SST. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con el 
Decreto 1072 de 2015 es responsabilidad de cada empleador o contratante.  

En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares 
Mínimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene 
varios centros de trabajo el sistema de gestión debe garantizar una cobertura 
efectiva de todos sus trabajadores. 

En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que 
lo integre debe tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo y dar cumplimiento a los Estándares Mínimos señalados en la 
Resolución 0312 de 2019. 

 
6.1.3.7 Requisito Señalización y demarcación de áreas  

 
El CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias 
para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, 
instalar las señales externas, internas y avisos de prevención de accidentes tanto 
en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color 
y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las 
instrucciones del INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
1. Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén 

expuestas al público, deben estar señalizadas, encerradas y demarcadas 
mostrando la información y advertencias pertinentes. 
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2. Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores 

elevados de riesgo, como zonas inestables y usar la debida señalización. 
 

3. En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad 
tanto al interior como al exterior de la zona intervenida. 

 
4. Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes 

que controlen la interferencia de terceros y que proteja a los transeúntes de 
los peligros y riesgos generados en el proceso.  

 
Las señales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la 
normatividad vigente (Resolución 2400, 2413, ley 9 de 1979 y las normas 
Técnicas Colombianas NTC Señalización 1461 y 1462, los códigos, el tipo, y 
colores de seguridad utilizados para la prevención de Accidentes, Enfermedades 
Profesionales y situaciones de emergencia que se puedan presentar en el 
ambiente laboral.) 
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización, 
encerramiento, demarcación y circulación, el Interventor podrá en cualquier 
momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial o totalmente. 
Será de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por 
la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.   

 
6.1.3.8 Requisito de Seguridad Social 

 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual 
deben estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los 
decretos reglamentarios a esta Ley, todos los contratistas deben cumplir las 
siguientes disposiciones: 

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben 
afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral así:  

 Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de 
vejez, invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de 
fondos de pensiones). 

 

 Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad 
general y maternidad. (Empresas promotoras de salud). 

 

 Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes 
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de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos 
Laborales). 

 

Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 

 El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el 
empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al 
sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en 
cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo 
mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

 

 El artículo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las 
licencias de construcción y transporte público terrestre se otorgarán, previa 
acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva 
empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social. 

 

 El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema 
general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las normas del 
Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta 
quinientos salarios mínimos mensuales. 

 

 Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: 
Multa de hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la 
diferencia de valor de las prestaciones. 

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los 
documentos anexos presentados por el proponente, este hecho será revisado por 
el interventor y es de obligatorio cumplimiento. 
  

6.1.3.9 Requisito de protocolo de Bioseguridad 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las 
normas establecidas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como el diseño e implementación de un 
protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia  del Coronavirus COVID-19, (de acuerdo con resolución 666 de 2020) 
este deberá estar ajustado con Plan De Aplicación del Protocolo Sanitario para la 
Obra (PAPSO), establecido por la circular conjunta 001 del 11 de Abril de 2020, 
este último deberá estar articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológico. 
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El contratista deberá presentar un certificado emitido por la Alcaldía de Pereira 
para esto, deberá registrarse y enviar el protocolo a través de la página oficial, 
esto es http://www.pereira.gov.co., quienes se encargarán de establecer si el 
documento cumple con los ministerios de salud. (Decreto 443 del 26 de abril de 
2020, alcaldía de Pereira). 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de La 
Universidad Tecnológica de Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al 
Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar 
cumplimiento al documento interno: “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
CONTRATISTAS DE OBRAS PLANEACIÓN”. 

 
6.1.3.10 Requisito de cumplimiento a normas de seguridad 
 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las 
normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de La 
Universidad Tecnológica de Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al 
Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar 
cumplimiento al documentos interno “MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA 
UTP”, que se puede consultar en la página WEB de La Universidad 
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal  

 

TIPO DE NORMA AÑO ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 9, Titulo III 1979 
Congreso de la 

República  

Establece las normas para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones  

Resolución 2400 1979 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social  

Establece algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo 

Decreto 614 1984 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  

Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud Ocupacional 

en el país  

Resolución 2013 1986 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social  

Reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 

en los lugares de trabajo. 

Resolución 1792 1990 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  

Valores límites permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido  

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal
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Ley 100 1993 
Congreso de la 

Republica  

Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad 

Social Integral.  

Ley 55 1993 
Congreso de la 

Republica 
Manejo de sustancias químicas  

Resolución 604 1993 Ministerio de Salud  

“Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de 

la Ley 9ª de 1979, en cuanto a las condiciones 

sanitarias de las  entas de alimentos en la  ía p blica” 

Decreto 356 1994 
Ministerio de Defensa 

Nacional  

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y 

Seguridad Privada  

Decreto Ley 1295 1994 Ministerio de Gobierno  
Determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales  

Decreto 0948 1995 
Ministerio del medio 

ambiente  

Prevención y control de la contaminación atmosférica 

y protección de la calidad del aire 

Decreto 1530 1996 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 

1993 y el decreto ley 1295 de 1994  

Decreto 0357 1997 
Ministerio del medio 

ambiente  

Por el cual se regula el manejo, transporte y 

disposición final de escombros y materiales de 

construcción.  

Ley 776 2002 
Congreso de la 

República  

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales  

Decreto 1607 2002 
Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  

Por el cual modifica la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General de 

Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones  

Resolución 0627 2006 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial  

Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental  

Resolución 1401 2007 
Ministerio de Protección 

Social.  

Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo.  

Resolución 2346 2007 
Ministerio de Protección 

Social  

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales.  
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Ley 1335 2009 Congreso de Colombia  

Disposiciones por medio de las cuales se previenen 

daños a la salud de los menores de edad, la población 

no fumadora y se estipulan políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco y el abandono de 

la dependencia del tabaco del fumador y sus 

derivados en la población colombiana. El Congreso de 

Colombia  

Ley 1562 2012 Congreso de Colombia  

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 

y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional  

Resolución 1409 2012 Ministerio de Trabajo  
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas en trabajo en alturas  

Ley 1539 2012 Congreso de Colombia  

"Por medio de la cual se implementa el certificado de 

aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas 

de fuego y se dictan otras disposiciones".  

Decreto 0723 2013 
Presidente de la 

Republica  

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los trabajadores 

independientes que laboren en actividades de alto 

riesgo y se dictan otras disposiciones 

Resolución 2674 2013 
Ministerio de Salud y 

Protección Social  

Por el cual se reglamenta el artículo 126 del decreto 

Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones  

Guía trabajo 

seguro en 

excavaciones 

2014 Ministerio de Trabajo  

Decreto 1072 2015 Ministerio de Trabajo  Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo  

Decreto 2353 2015 
Ministerio de Salud y 

Protección Social  

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y 

se definen los instrumentos para garantizar la 

continuidad en la afiliación y el goce efectivo del 

derecho a la salud  

Decreto 1496 2018 Ministerio del trabajo 

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y etiquetado de 

Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad química 
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Resolución 0312 2019 Ministerio del trabajo 

Por la cual se definen los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST 

Resolución 491 2020 Ministerio del trabajo 

Por medio de la cual se establecen los requisitos 

mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

espacios confinados. 

Decreto 531 2020 Ministerio del interior 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus 

Circular Conjunta 

003 
2020 

Ministerio de Ministerio 

de Salud y 

Protección Social, 

Ministerio del Trabajo y 

Ministerio del 

Transporte 

Medidas preventivas y de mitigación para reducir la 

exposición y contagio por infección respiratoria aguda 

causada por el sars-cov-2 (covid-19) 

Circular Conjunta 

001 
2020 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 

Ministerio de Salud y 

Protección Social y 

Ministerio del Trabajo 

Orientaciones sobre medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la exposición y contagio por 

infección respiratoria aguda causada por el sars-cov- 2 

(covid-19) 

Circular 017 2020 Ministerio del trabajo 

Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 

prevención para la preparación, respuesta y atención 

de casos de enfermedad por COVID-19 (antes 

denominado CORONAVIRUS) 

Resolución 679  2020 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo de 

coronavirus COVID -19 en el sector de infraestructura 

de transporte. 

Resolución 666  2020 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 

COVID-19 

 

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección 

personal reglamentarios certificados de acuerdo con normas nacionales e 

internacionales, seguros y en buen estado. Se debe instruir todo el personal sobre 

el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre 

posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como 
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quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal y de las 

instrucciones sobre el uso. 

 
6.1.4  Manual detallado para manejo medio ambiental 
 

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere 
el numeral 6.3 MANEJO AMBIENTAL.  

 
 
6.2  CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato comienza su ejecución formalmente con la firma del acta de inicio. En 
caso de que el contratista no se presente en el plazo indicado dentro del 
cronograma del proceso de selección de contratista, la interventoría informará a la 
Rectoría el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso 
correspondiente. 

 
Las actividades se deben desarrollar de acuerdo con lo proyectado en la etapa de 
planeación, en la que entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la 
cual la Interventoría hará el seguimiento y control.  
 
En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos 
de ejecución previstos, se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, 
haciendo seguimiento de este nuevamente; si persiste el incumplimiento por causa 
imputable al contratista, la Universidad podrá imponer multas sucesivas diarias 
equivalentes al 0,1 % del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en 
todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del 
contrato. 

 
La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construcción o suministro 
de un lugar adecuado (campamento) para el desarrollo de las labores 
administrativas y almacenamiento, el cual dispondrá de las siguientes 
instalaciones mínimas:   
 
1. Oficina para el contratista. 

 
2. Oficina para el interventor con un área mínima de 16 m2. 

 
3. Depósito de materiales y herramientas. 
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4. Vestieres para el personal. 

 
5. Unidades sanitarias 

 
6. Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., 

todo esto de acuerdo con lo especificado para la construcción del 
campamento. 

 
La interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser 
ocupadas por el contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique 
pagos adicionales.  
 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, deberá 
señalizar a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten 
posibles accidentes. 
 
El contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del 
personal empleado en la ejecución del contrato y de terceros, y será responsable 
de los daños que como resultado de su negligencia o descuido pueda sufrir su 
personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la 
suspensión temporal del servicio de acueducto, energía o voz y datos, el 
contratista deberá informar como mínimo dos (2) días antes y programar dicha 
actividad con la interventoría. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría o el contratante le 
impartan al representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del 
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista 
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
 
El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de 
la obra y el campamento, en administración del proyecto. 

 
6.2.1  Consideraciones técnicas 
 

El contratista debe: 
 

1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo 
los requerimientos solicitados en la Convocatoria Pública. 
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2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 

 
3. Disponer de un libro bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio. 

 
4. Entregar una programación de la intervención de sitios críticos, tales como 

cruces viales, accesos a edificaciones, ocupación de espacios para 
aprobación de la Universidad. 

 
5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se 

requieran en el proyecto, de conformidad con los diseños y desarrollo de los 
trabajos. 

 
6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 

 
7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de 

manufactura reciente, determinados en las especificaciones técnicas y en los 
planos adjuntos. 

 
8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 

especificaciones, para lo cual se deben realizar ensayos o presentar 
certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras físicas de los 
materiales a utilizar, antes de su instalación. 

 
9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 

 
10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, 

herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la 
ejecución total del proyecto. 

 
11. Elaborar las actas de vecindad en compañía del interventor, donde se 

establezca el estado inicial de toda la zona que será intervenida y/o afectada 
con el proyecto, adjuntando fotografías y/o video de la zona, las que servirán 
de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su 
entorno. Incluirá el registro de las vías de acceso a la obra, el control del 
cierre de estas en caso de ser necesario, previo permiso de la autoridad 
competente. El contratista de obra efectuará un cierre de las actas de 
vecindad a más tardar treinta días antes de finalizar el plazo de ejecución del 
contrato, es decir, verificará que las actividades por ejecutar indicadas en las 
actas de vecindad ejecutadas durante el plazo del contrato se hayan 
ejecutado a cabalidad. 
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12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el 

proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de 
los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden 
afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben 
coincidir, sin embargo, será obligación del contratista verificar los planos 
antes de iniciar los trabajos.  

 
13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre 

los planos, diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas del 
proyecto, antes de iniciar cualquier actividad. 

 
14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que 

faltare en uno, se entiende incorporado en el otro 
 

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones deben ser resueltas por el 
interventor y el contratista de común acuerdo, conforme la observación 
anterior. 

 
16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o 

especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional 
que dirija el proyecto está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha 
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de 
todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo 
de entrega. 

 
17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, 

antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la 
Interventoría para que ésta proceda a medir las redes ejecutadas. Si así no 
ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. 
La ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento no dará 
lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a extensiones al 
plazo de ejecución. 

 
18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores 

cantidades que resulten necesarias luego de terminada la cantidad 
inicialmente contratada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 
modificación contractual de las partes. 
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19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, 

cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización del proyecto 
o el cumplimiento del contrato en los términos previstos. 

 
20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en 

AutoCad (localización, plantas y cortes) a medida que se vaya construyendo 
y como requisito para cada pago. 

 
21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la 

autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio 
unitario. 

 
22. Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el 

proyecto, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general todo 
desecho que haga parte integral del proyecto. 

 
23. Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, 

y manual de operación para equipos. 
 

24. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean 
reutilizables. 

 
25. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el 

transcurso del proyecto, las cuales harán parte integral de cada acta de 
pago. 

 
26. Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias 

necesarias para la ejecución del objeto contractual. En caso que por razones 
técnicas o de otra índole, sea necesario efectuar actividades que impliquen 
modificación y/o a actualización de la licencia de construcción y/o permisos o 
informar a la Curaduría acerca de algún aspecto que deba actualizarse en 
planos y en general cualquier actividad que implique un cambio en las 
condiciones de aprobación de la licencia de construcción, el Contratista 
adelantará tales gestiones y/o actividades que se requieran y colaborará con 
La Universidad en la elaboración de la información necesaria para efectuar 
tales gestiones. Los costos de modificación de la licencia y permisos de 
Curaduría, la Carder o cualquier otra Entidad, estarán a cargo de la 
Universidad. 
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27. Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del 
contrato, sea necesario aumentar el rendimiento de las actividades para 
cumplir con las fechas de iniciación o terminación de las actividades o de 
cumplir con el plazo total del contrato, el Contratista definirá los recursos 
humanos y equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se 
puedan presentar. Los costos que demande el incremento en los 
rendimientos y la implementación de la estrategia de recuperación de los 
plazos de las actividades estarán a cargo del Contratista, quien no podrá 
reclamar eventuales sobrecostos debido a tales medidas. El contratista se 
obliga a llevar un control de rendimientos de sus actividades y a entregarlas 
semanalmente al Interventor para que este a su vez pueda evaluar su 
desempeño y si es del caso solicitar un incremento en el rendimiento de 
alguna o todas las actividades.  

 
 
6.2.2  Consideraciones en materia de recursos humanos  
 

El contratista debe: 
 
1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el 

proyecto y presentar a la interventoría, copia de dichos contratos. 
 
2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y 

calificado, que requiera el proyecto desde el inicio hasta la suscripción del 
acta de liquidación. 

 
3. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo del 

proyecto, la cual estará conformada por la hoja de vida con sus 
correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del documento idóneo 
donde se autorice ejercer la profesión. 

 
4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a 

que se refieren las especificaciones técnicas y los planos para instalación, 
montajes y pruebas de materiales. 

 
5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, 

seguros, bonificaciones y demás ordenados por la ley. 
 

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o 
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub - contratistas. 
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7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por 
concepto de prestaciones económicas, indemnizaciones de responsabilidad 
civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional que surgieren de 
sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

 
8. De manera mensual deberá entregar a la interventoría: 

 
1. Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, 

con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. 
 

2. Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) 
según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, y lo 
dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y 
concordantes. (Afiliación al sistema de seguridad social. 

 
3. Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el Paz y Salvo 

correspondiente. 
 

4. Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores 
retirados durante el mes. 

 
El personal que emplee el contratista será de su libre contratación siguiendo los 
lineamientos anteriormente descritos, y no tendrá vinculación laboral con el 
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá 
a cargo exclusivo del contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se 
reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado del proyecto de 
cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 
que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren 
por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del 
contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la 
interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 

6.2.3  Pruebas y ensayos 
 

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los 
suficientes y necesarios, conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo 
requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de acuerdo con el tipo de 
obra se deben considerar las siguientes: 
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1. En caso de elaborar estructuras metálicas se deben considerar pruebas 
necesarias para verificar la buena calidad de las soldaduras (tintas 
penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).  

 
2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuará el diseño de 

mezclas en obra o premezclado así como los ensayos de laboratorio 
respectivos según sea el caso y los presentará a consideración del Interventor 
quien efectuará seguimiento y control a dichos diseños y ensayos bien que 
sea en obra o premezclado según sea el caso. El Contratista presentará el 
diseño a la Interventoría antes que el concreto sea instalado, con la suficiente 
antelación de tal forma que la interventoría pueda efectuar las observaciones 
del caso al contratista.  

 
3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases. 

 
4. Calidad de materiales para acabados de pisos. 

 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del 
contratista, estar capacitado, debidamente matriculado como profesional en su 
ramo y observar las precauciones establecidas dentro del panorama de factores 
de riesgo y reglamento de seguridad industrial. 

 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben 
ser suministrados y a cargo del contratista. 

 
El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; 
estos se consideran válidos y aceptados, cuando sea entregada copia de los 
resultados a la interventoría y convalidados por la misma. 

 
6.2.4  Equipos y herramientas 
 

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta 
exclusiva del contratista, en caso de daño del equipo este debe ser reparado o 
reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en proyecto. 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del 
contratista, quien debe asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. 
La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos 
aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 

 
6.2.5  Materiales a cargo del contratista 
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Los materiales que sean necesarios para la construcción total del proyecto que se 
cotiza, deben ser aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en 
el sitio de la obra. 

 
Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros 
serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda 
índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 
cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  

 
El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a 
los materiales que no se ciñan a las especificaciones de esta Convocatoria 
Pública. 

 
6.2.6  Cantidades 
 

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas. 
 
6.2.7  Cantidades adicionales 
 

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los 
documentos de la Convocatoria Pública, pero que a juicio del contratante se 
hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 
contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente. 

 
Las actividades adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el 
respectivo otrosí al contrato, y esté debidamente legalizado. 

 
El contratante podrá contratar las actividades adicionales con el contratista 
principal o con un tercero, según convenga a sus intereses y previa 
recomendación del interventor. 

 
6.2.8  Modificaciones en la cantidad de obra 
 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, 
suscritas por el contratista, interventor y un representante de la Universidad. En 
los formatos previamente establecidos por esta.  
 
Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hará a 
través del Interventor, quién analizará los documentos presentados por el 
Contratista de obra así como la justificación respectiva. Si el Interventor encuentra 
conveniente dicho cambio, informará de su recomendación a la Universidad. En 
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estos casos el contratista se obliga a elaborar y presentar a consideración de la 
interventoría, los análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, 
ensayos de laboratorio, videos y cualquier otra documentación de soporte a su 
solicitud, que sirva al propósito de ilustrar a la interventoría y a La Universidad 
acerca del cambio pretendido.  

 
6.2.9  Actividades mal ejecutadas 
 

El contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo 
del contrato o al programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, 
inmediatamente el interventor le indique. 

 
Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, 
hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas 
por el Contratante en esta Convocatoria Pública y en las especificaciones técnicas 
o en cualquiera de los dos. 

 
Si el contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término 
señalado por el interventor, el contratante podrá realizar la reparación y trasladar 
el costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la 
comunicación que por escrito haga el interventor al contratista. 

 
 
6.3  MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

 
Durante la ejecución del contrato el contratista está obligado a organizar los 
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los 
requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible el proyecto 
y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente la Ley 99 
de 1993, sus normas reglamentarias, así como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto 
único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas 
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 
El Contratista dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos 
establecidos en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades 
ambientales regionales y nacionales.  

 
Durante la Etapa de Planeación de la obra, el Contratista presentará a La 
Universidad unas fichas de manejo ambiental, las cuales deberán contener los 
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programas y acciones descritos a continuación: 
 
6.3.1  Fichas de Manejo Ambiental.  
 

1. Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición), residuos peligrosos, 
material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas de disposición 
final de residuos peligrosos y RCD deben ser entregados cuando lo solicite el 
interventor). 
 

2. Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido) 
 
3. Manejo de tránsito y señalización  
 
4. Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
 
5. Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación 

de las plantas de asfalto y concretos.  
 
6. Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
 
7. Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
 
8. Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 
9. Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervención. 
 
10. Plan de contingencia frente a emergencias ambientales 
 
Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, son las 
siguientes:  
 
1. Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construcción, 

demolición o sólidos y basura. 
 

2. El contratista deberá hacer contrato con las diferentes escombreras de la 
ciudad, solicitando una carta de autorización de disponibilidad de disposición 
de los metros cúbicos (m3) contemplados por el proyecto, dicha carta debe ser 
expedida por la escombrera al contratista. 

 
3. El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe 

llevar a los sitios establecidos, no se permite su quema. 
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4. Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de 

cauces de agua. 
 

5. Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres 
trabajando" etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo 
y paleteros; debido a que existirá movimiento vehicular, de maquinaria, 
materiales y equipo, entrada y salida de vehículos. 

 
6. Los residuos resultantes de los baños portátiles necesarios para la obra deben 

disponerse de acuerdo con la normatividad ambiental en materia de residuos 
biológicos. 

 
7. Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposición 

final de RCD, expedida por parte de la escombrera autorizada por la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), donde se evidencie 
el total de m3 cobrados en el acta final. 

 
 
6.4  INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
6.4.1  Instalación provisional de energía 
 

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la 
iluminación que la obra requiera, se debe instalar una provisional de energía 
eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y extensiones necesarias; su 
costo se pagará al precio establecido en el cuadro de AIU en Gastos 
Reembolsables. 
 
El Contratista deberá entregar el análisis de precio unitario de esta provisional en 
la etapa de planeación y ser aprobado por el interventor y contemplará todos 
aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el 
correspondiente consumo debe ser considerado en la administración del proyecto. 

Esta provisional eléctrica debe contemplar como mínimo lo siguiente: 
 

- Transformador trifásico de 30 KVA para instalación provisional en obra 
- Poste de concreto de 12x750 Kg 
- Crucero portacajas, incluye cajas primarias y pararrayos 
- Sistema de medida directa 
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- Tablero provisional de obra en baja tensión, incluye tablero de distribución 
trifásico de 18 circuitos, con 2 protecciones trifásicas de 3x50 Amp, 3 
protecciones bifásicas de 2x40 Amp y 6 protecciones monofásicas de 30 Amp 

- Tablero de tomas a 110 y 220 voltios 
- Mano de obra de instalación y desmonte de la provisional 

 
6.4.2  Instalación provisional de acueducto y alcantarillado 
 

El Contratista deberá instalar una red provisional de acueducto incluido el 
medidor; y una red provisional de alcantarillado, y su costo se pagará al precio 
establecido en el cuadro de AIU en Gastos Reembolsables. 
 

6.4.3  Señalización 
 

El contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para 
evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, 
colocar las señales externas, internas y avisos de prevención de accidentes tanto 
en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color 
y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las 
instrucciones del interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén 

expuestas al público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la 
información y advertencias pertinentes. 
 

2. Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores 
elevados de riesgo, como zonas inestables y usar la debida señalización. 

 
3. En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad 

tanto al interior como al exterior de la zona intervenida. 
 

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de señalización y 
circulación, el interventor podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de 
la ejecución de la obra parcial o totalmente. 
 
Será de responsabilidad del contratista, cualquier accidente ocasionado por la 
carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.  
 
Se tiene presupuestado el capítulo obras viales, con el cual se pagarán los gastos 
en que incurra el contratista para el uso, instalación, mantenimiento, reubicación y 
reposición de las señales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y 
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para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de 
accidentes. En todo caso, el contratista será el responsable de la implementación 
y mantenimiento del Plan de Contingencia Vial y de Movilidad de Tránsito.  
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FORMATOS 
 
Los formatos necesarios para la preparación de las ofertas que a continuación se 
indican, se pueden consultar en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co. 
 
 
Formato 01. Experiencia General del Proponente 
 
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o 
Unión Temporal y anexar soportes. 
 

Experiencia General del Proponente (Persona Natural) 

No Profesión  
Fecha 
Grado  

Tarjeta 
Profesional No 

Cantidad 
años 

certificada 

     

     

     

 
 

Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes 

No Integrante Objeto Social 
Fecha 

Constitución  

Documento 
con el cual 

acredita 

Cantidad 
años 

certificada 

      

      

      

 
 
 
  

http://www.utp.edu.co/
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Formato 02. Experiencia Específica del Proponente 
 
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o 
Unión Temporal y anexar soportes. 
 

Experiencia Específica del Proponente y/o sus integrantes 

No Integrante Contratante Contratista Objeto Inicio Fin P
1
 

Valor Contrato 
2
 

Actividad 
Certificada 

$ SMMLV 
3
 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
  

                                                 
1
 P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso 

2
 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes 

3
 Valor del contrato en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de firma del contrato 
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Formato 03. Relación de Experiencia del Personal Profesional Propuesto 
 
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el 
cierre de la Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, 
en calidad de contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de 
planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un 
formato por cada integrante, con los respectivos soportes.  
 
 

Experiencia del Personal Profesional Propuesto 

No Concepto 

PROFESIONAL 

Director 
Residente 

Civil 
Residente 
Eléctrico 

Programación 
y Control 

Otros 

1 Nombres y Apellidos      

2 Profesión      

3 Fecha Grado      

4 Experiencia General (Años)      

5 Experiencia específica (m
2
)      

6 Contrato No o Tipo      

7 Contratante      

8 Objeto      

9 Fecha Inicio      

10 Fecha Finalización      

 
 
 
  



PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA 
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Formato 04. Contratos en Ejecución 
 

 

 

Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal 
 
 
Firma     _______________________ Firma     _______________________ 

Nombre _______________________ Nombre _______________________ 

Cargo    _______________________ Cargo    _______________________ 

 
 
  

                                                 
4
 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública 

Información No Concepto 
Contrato en Ejecución 

1 2 3 4 5 

Información 
contrato en 
ejecución 

1 Contrato No      

2 Objeto      

3 Valor del contrato      

4 Valor contratado facturado      

5 Valor contratado por facturar      

6 Fecha de iniciación       

7 Plazo del contrato      

8 Fecha de terminación      

9 Fecha de suspensión      

10 Plazo ejecutado 
4
      

11 Plazo por ejecutar 
4
      

12 Valor salario mínimo año firma contrato      

13 
% participación del proponente en la ejecución 
(en caso de ser diferente al 100%) 

     

Información 
contratante 

14 Nombre      

15 Dirección y teléfono      

16 NIT      

Información 
contratista 

17 Nombre      

18 Dirección y teléfono      

19 NIT      



 

Universidad Tecnológica de Pereira                                                                                                                        

 

75 

 

Formato 05. Certificación de Contratos para Acreditar Experiencia 5 
  

 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento 72 , Clasificador UNSPSC 
 
 

Participación 
del proponente 

en el 
contratista 

plural 

Valor total de los contratos ejecutados 
 

 (Valor del contrato ponderado por la participación 
en pesos colombianos) 

   

   

   

Total  

 
 
 
 
Representante Legal del oferente  
 
 
Firma     _______________________  

Nombre _______________________  

Cargo    _______________________  

 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el 
presente documento. 
 
 
*Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual Colombia Compra Eficiente. 
 

  

                                                 
5
 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente 
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Formato 06. Capacidad Técnica 
 

 
 

Nombre del socio y/o 
profesional de la arquitectura 

, ingeniería o geología 
Profesión 

N° de Matrícula 
Profesional 

N° y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
contrato 

     

     

     

 
 
 
Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal 
 
 
Firma     _______________________ Firma     _______________________ 

Nombre _______________________ Nombre _______________________ 

Cargo    _______________________ Cargo    _______________________ 

 
 
 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el 
presente documento. 
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Formato 07. Información Financiera 
 

 
Formato 7.1     FORMULAS 

 

No Proponente Singular Fórmula Valor permitido 

1 Capital de Trabajo CT AC – PC ≥ 0,10 x PO 

2 Índice de Liquidez IL AC/PC ≥ 1,10 

3 Índice de Endeudamiento IE PT/AT ≤ 0,70 

 

 
Formato 7.2  INFORMACION FINANCIERA 

 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante 
No 1 

Integrante 
No 2 

Integrante No 
3 

1 Activo Corriente AC     

2 Pasivo Corriente PC     

3 Activo Total AT     

4 Pasivo Total PT     

5 Capital de Trabajo CT     

6 Presupuesto Oficial PO     

7 % Participación PP     

 

 
Formato 7.3     INDICADORES FINANCIEROS 

 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante 
No 1 

Integrante  
No 2 

Integrante  
No 3 

1 Capital de Trabajo CT     

2 Indice de Liquidez IL     

3 Indice de Endeudamiento IE     
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Formato 08. Carta de Presentación de la Propuesta 
 

 

Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
 
Asunto: Convocatoria Pública N°. 
 
 
Respetados señores:  
 
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de __________________, 
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Convocatoria Pública 
presentamos la siguiente propuesta para la Construcción Módulos A Y B de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Agroindustrial (FCAA) De La UTP – Pereira. 
 
 
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
 
Declaramos así mismo:  
 
1.  Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los 

firmantes de esta carta.  
 
2.  Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  
 
3. Que conocemos los documentos de la convocatoria pública y aceptamos su 

contenido.  
 
4. Que hemos recibido los documentos que integran la convocatoria y sus adendas que 

son (indicar el número y la fecha de cada uno): 
 

 --------------------- 

 --------------------- 

 --------------------- 
 

5. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del 
plazo establecido en el cronograma de esta Convocatoria Pública.  
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6. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los 
permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato 

 
7. Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que 

inciden en el mismo.  
 

 
Valor de la propuesta   $____________ 
IVA     $____________ 
Valor total de la propuesta     $____________ 

 
 

 
8. Que la presente propuesta consta de  (___) folios debidamente numerados. 

 
 
El suscrito señala como dirección comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, 
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
 
Nombre completo del proponente: __________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________________________ 
 
Firma del proponente y/o Representante Legal: ________________ 
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Formato 09. Cuadro de Cantidades y Precios (Se publicará en la página Web) 
 
Este formato debe presentarse con la propuesta tanto en medio físico como magnético 
(formato tipo .xlsx) para lo cual deberá utilizar el formato en excel que se anexa a estos 
pliegos de condiciones. 
 
 

ITEM DESCRIPCION U CANT Vr UNIT Vr TOTAL AO 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
Nota 1:  Los items señalados con AO en la columna denominada AO (Análisis Obligatorio) deberán tener su 

respectivo análisis de precios unitarios. La omisión de cualquiera de ellos será causal de 
descalificación de la propuesta. 

 
Nota 2:  Este formato es de carácter informativo. Cada proponente es responsable de revisar el contenido y 

realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto. 
 
Nota 3:  Todos los precios se deben trabajar sin decimales Nota  
 
Nota 4:   El valor de la oferta resultado de este análisis, debe corresponder con el consignado en la Carta de 

Presentación de la Propuesta (Formato 8). 
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Formato 10. Formato de Análisis de Precios Unitarios 

 
 

 
Nota:  El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales 
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Formato 11. Análisis de A.I.U 
 

 
Nota :  Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de 

revisar el contenido e incluir aquellos componentes que considere para su análisis. 

PERSONAL DE PLANILLA (con vinculacion)  SUELDO MES 
 FACTOR 

PRESTACIONAL 
DEDICACION MES No. MESES  V/r PARCIAL 

Director de Obra  (Arquitecto, Ingeniero Civil) 0.50 12.00 -$                                

Residente de Obra   (Arquitecto, Ingeniero Civil) 1.00 12.00 -$                                

Ingeniero Electricista Residente-supervision obra electrica y de 

iluminación
0.30 12.00 -$                                

Profesional en SGSST o Profesional en salud ocupacional 1.00 11.00 -$                                

Profesional en Ingeniería Ambiental o Administrador Ambiental 0.30 11.00 -$                                

Profesional de seguimiento y control (Ing. Civil, Arquitecto, profesiones 

afines)
0.30 11.00 -$                                

Inspector de Obra 1.00 11.00 -$                                

Maestro de Obra 1.00 11.00 -$                                

Auxiliar de residente y administrativo 1.00 11.00 -$                                
Personal para aseo, desinfección y limpieza de zonas (Marco COVID-

19) 
1.00 11.00 -$                                

Total Personal Planilla -$                           

PERSONAL DE APOYO  SUELO MES DEDICACION MES No. MESES  V/r PARCIAL 

Dibujante 0.10 11.00 -$                                

Contador 0.10 11.00 -$                                

Secretaria y axiliar contable 0.30 11.00 -$                                

Total personal de Apoyo -$                           

Total personal -$                          

GASTOS DE OFICINA VALOR UNIDAD CANTIDAD

DESCRIPCIÓN  VR PARCIAL 

Equipos   y Mobiliario 1.00 11.00 -$                                

Papelería, útiles, Ploteo y fotografias 1.00 12.00 -$                                

Servicios públicos provisionales 1.00 11.00 -$                                

Comunicaciones 1.00 12.00 -$                                

Servicio de vigilancia armada (12 horas) (incluye supervisión) por mes 1.00 11.00 -$                                

Subtotal Gasto oficina -$                           

OTROS GASTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR VR PARCIAL

Cerramiento en guadua y tela de polipropileno altura 2.10 m. Inc. 

Desmonte
M 110  $                             -   

Valla SGR M2 8  $                             -   

Campamento, incluye teja de zinc, piso en afirmado, incluye unidad 

santaria
M2 108  $                             -   

Señalización y demarcación GLOBAL 1  $                             -   

Lavamanos  con grifería de pedal UN 2  $                             -   

Dispensador de desinfección UN 3  $                             -   

Pruebas y ensayos % 0.1%  $                             -   

Elementos de aseo y desinfección implementación PAPSO MES 11  $                             -   

Acometida provisional de acueducto y alcantarillado (const. Y 

desmonte)
M 100  $                             -   

Acometida provisional de energía (const, desmonte y entrega de 

materiales a la UTP)
UN 1  $                             -   

Subtotal otros gastos -$                           

IMPUESTOS  VALOR CANTIDAD  V/r PARCIAL 

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

Subtotal Impuestos -$                          

VALOR TOTAL ADMINISTRACION -$                          

VALOR IMPREVISTOS -$                          

VALOR UTILIDAD -$                          

AIU
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Formato 12. Plan de Manejo e Inversión del Anticipo 
. 

 
 

NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo 
con la necesidad de la obra. 
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ANEXOS 

 
Anexo 01. Planos 
 

El proponente podrá consultar los planos en la página web de La Universidad 
(www.utp.edu.co), contenidos en la carpeta denominada Anexo 01, la cual incluye la 
siguiente información:  
 

No AREA Descripción 

1 TOPOGRAFIA 2 Planos de topografía 

2 SUELOS 1 Plano de ubicación de sondeos 

3 ARQUITECTURA 3 Planos de localización e implantación 

  18 Planos diseño arquitectónico 

  9 Planos de detalles arquitectónicos 

4 ESTRUCTURAL 30 Planos diseño estructural 

5 HIDROSANITARIA 12 planos diseño hidráulico y sanitario 

6 ELECTRICA 14 Planos diseño eléctrico 

 
 
 
Anexo 02. Especificaciones Técnicas 
 

El proponente podrá consultar las Especificaciones Técnicas en la página web de La 
Universidad (www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 02, la cual incluye 
información de obligatoria utilización durante la ejecución de las obras motivo de la 
presente Convocatoria Pública. 
 

 

Anexo 03. Minuta del Contrato 
 

Contrato No  :  _________ 
Contratante : Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contratista :  ______________________________ 
Objeto :  ____________________________________________________ 
Valor  : _________________________________________ IVA incluido. 
Plazo : __________________________________________________ 
Interventor : _______________   
                         

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Trujillo, mayor y vecino de Pereira, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector 
y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Pereira, identificada con NIT 
891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolución No. ______ del 
____ de _____________ de _______, ente autónomo universitario creado por la ley 41 de 
1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para efecto del presente 

http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
file:///H:/FCAA%20UTP%202020-2021/PLIEGOS/201012%20V1_PLIEGOS%20OBRA%20FCAA%2010102020_rev%20(1).docx
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contrato se denominará EL CONTRATANTE, y ____________________________ 
identificado con cédula de ciudadanía  No. ________________ actuando en nombre y 
representación legal de la sociedad _______________________ identificada con el NIT. 
________________, con matricula N° _________________, inscrita en la Cámara de 
Comercio de ______________el ___ de ___________ de _________ bajo el número 
_____________ del libro ____ y quien se llamará EL CONTRATISTA se ha celebrado el 
presente Contrato de obra derivado de la Convocatoria Pública No. ________, el cual se 
rige por las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA: OBJETO.  
El objeto del presente contrato de obra es la  

SEGUNDA: DURACIÓN.  
La duración del presente contrato será de _trescientos sesenta (360) días calendario, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y 
legalizado. 

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.  
El valor del presente contrato es de _____________________ __________________ 
($___________________) M/cte IVA incluido. 

CUARTA: FORMA DE PAGO.  
El presente contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo al avance de 
obras previa aprobación y certificación por parte del Interventor, el contratista deberá 
aportar paz y salvo expedido por el Revisor Fiscal o el Representante Legal del pago de 
Aportes Parafiscales o aportar constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral cuando haya lugar, así como planos récord correspondientes al corte de 
obra. 

QUINTA: OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes 
obligaciones: a) Pagar en la forma estipulada en la cláusula anterior; b) Suministrar al 
contratista la información y demás circunstancias necesarias para iniciar y realizar las 
obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
El contratista se obliga para con el contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que trata la 
cláusula primera de este Contrato, según propuesta presentada; 2)  A terminar la obra 
en el tiempo máximo de 360 días calendario; 3)  El contratista se compromete para con 
la contratante a afiliar todo el personal que contrate al régimen de Seguridad Social 
Integral vigente  en  Colombia y presentar al interventor los  formularios  de  afiliación 
del personal al inicio de la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichas 
obligaciones;  4)  A entregar  el  sitio limpio de escombros a la terminación de la obra; 
5) Igualmente se compromete a realizar los aportes al Fondo de la Industria de la 
Construcción F.I.C; 6) A suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 
protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias 
legales y que imparta el interventor; 7) Deberá mantener al contratante libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de 
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en 
que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o 
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en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la reconstrucción de toda obra 
defectuosa que encontrare el interventor, la cual  será ejecutada a su costa y por 
cuenta del mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos señalados en el mismo. Y 
como obligaciones especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, 
atendiendo los requerimientos solicitados en la Invitación  Pública; 11) Atender las 
observaciones del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro bitácora 
desde el día  de suscripción del acta de inicio; 13) Colocar la señalización necesaria 
preventiva y de seguridad que se requieran en  obra, de conformidad con los diseños y 
desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para 
la Universidad; 15) Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, 
de manufactura reciente, determinados en  las especificaciones técnicas y en los  
planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 
especificaciones, para lo cual someterá a inspecciones visuales del interventor, los  
materiales a utilizar, antes de su instalación; 17) Utilizar las herramientas adecuadas y  
necesarias; 18) Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, 
herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de 
la obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen la 
obra, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para 
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar; 20) 
Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo será obligación del 
contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe 
advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar cualquier 
actividad; 22) Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que 
faltare en uno,  se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y 
especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista de común 
acuerdo,  conforme la observación anterior; 24) Cualquier omisión en los detalles 
suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al 
contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el 
profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado 
cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que 
pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas las 
partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo subsiguiente, 
el contratista informará a la interventoría para que ellos en el caso particular, procedan 
a medir las redes ejecutadas; 26) Si así no ocurriere por causa del contratista, la 
interventoría o supervisión  podrá disponer el descubrimiento de las partes ocultas,   
para ejercer sus funciones de control. La ejecución de este trabajo y su posterior 
reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento alguno por costos  adicionales  ni  
a extensiones  al  plazo  de ejecución; 27) El contratista se obliga para con la 
Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias luego de 
terminada,  previo acuerdo y modificación contractual de entre partes; 28) Informar 
oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,  cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del 
contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los 
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botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo 
de su precio unitario; 30) Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones una vez 
finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general todo 
desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente inventariados los 
elementos desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar registro fotográfico 
mensual de las actividades; 33) Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que 
se generen legalmente con ocasión de la ejecución del presente contrato; 34) Pago de 
servicios públicos de conformidad con el consumo realizado en la obra 34) Las demás 
asignadas  por la supervisión / interventor. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS.  
Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los pliegos, adendas, la propuesta 
presentada por el contratista y los demás documentos cruzados entre las partes, que se 
entienden incorporadas a él como anexos; 2. Certificado de existencia y representación 
legal 3. R.U.P – R.U.T; 4. Acta inicial, las actas parciales y la de finalización – 
liquidación; 5. En general cualquier otro documento que suscriban las partes en este 
contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.  
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeación.    Rubro:    
Presupuesto.  
 

NOVENA: CESION DEL CONTRATO.  
El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la 
autorización previa y por escrito del contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  
El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma 
del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley, para suscribir con la 
contratante el presente contrato.  

DÉCIMA PRIMERA: GARANTIAS.  
El contratista deberá constituir Póliza Única  a favor de entidades públicas con régimen 
privado de contratación que ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% 
del valor del contrato y por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más; 
2. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término 
de duración del contrato y tres (3) años más; 3. Responsabilidad civil 
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino de 
duración del contrato y dos (2) meses más; 4. Estabilidad de la obra: Por el 20% del 
valor del contrato con una duración de cinco (5) años y vigencia a partir del recibo a 
satisfacción total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista deberá 
informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción 
firmada por las partes; 5. Calidad (instalaciones arquitectónicas, estructurales y 
equipos): Por el 25 % del valor del contrato y por el término de duración del contrato y 
un (1) años más; 6. Buen manejo del anticipo: Por un monto del 100% del valor del 
anticipo ofrecido y por el tiempo de duración del contrato y dos (2) meses más; 7.  
Parágrafo I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la póliza, debe ser 
igual a la fecha de expedición de la misma. 



 

Universidad Tecnológica de Pereira                                                                                                                        

 

88 

 

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a la 
Universidad, a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el 
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor 
puede ser compensado con los montos que la contratante adeude al contratista con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código 
Civil. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.  
La entidad contratante podrá imponer multas al contratista, en caso de incumplimiento 
en el plazo o términos planteados para la ejecución del contrato, derivados de su 
propuesta; el valor de la(s) multa(s) será equivalente al 0.5% del valor del contrato por 
cada día de retraso en la obra.  El contratante podrá cubrir el valor de las multas de 
manera automática con los dineros que adeude al contratista, quien desde este 
documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.  
 
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la Universidad 
Tecnológica de Pereira, mediante comunicación escrita, señalará al contratista los 
hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente, instará al cumplimiento de 
las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa que se causa por tales 
circunstancias. 
 
Para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista contará con un plazo no 
superior a dos (2) días hábiles. Si, vencido el plazo, el contratista guarda silencio, se 
entenderá que la multa ha sido aceptada y la Universidad Tecnológica de Pereira 
procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En caso que el 
contratista formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las 
conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la multa, la Universidad Tecnológica 
de Pereira, en un período no superior a tres (3) días hábiles, decidirá definitivamente 
sobre su procedencia, mediante decisión motivada. En caso de mantenerse la 
imposición de la multa, se procederá a su cobro en los términos previstos en el 
presente numeral. Si, producto del requerimiento señalado, en el término previsto para 
rendir las explicaciones correspondientes, el contratista procede al cumplimiento cabal 
de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la imposición de la multa, 
el monto de la misma podrá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al 
informado inicialmente, siempre que el contratista demuestre alguna de las 
circunstancias anotadas. 

DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD.  
El contratista debe mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, 
demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y 
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda 
del mismo.  Igualmente el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 



 

Universidad Tecnológica de Pereira                                                                                                                        

 

89 

 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con ocasión o por razón 
de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS. 
La contratante podrá igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago con los 
dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las posibles 
multas, según la cláusula décima tercera. Una vez desaparecidas o corregidas las 
causas que puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagará los saldos 
restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORÍA.  
El contratante designa como interventor a _________________________ identificado 
con Cédula de Ciudadanía N° _______________ en su calidad de ______________ o 
quien haga sus veces, quien deberá cumplir como interventor, con las siguientes 
funciones: Adelantar los trámites de perfeccionamiento y legalización de este contrato, 
suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, las Actas Parciales de 
Pago y el Acta de Final de pago, velar por la obtención de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales de El contratista;  además: a) Vigilar el cumplimiento del 
Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente;  c) Recibir, verificar y 
aprobar, de considerar que se cumple con el objeto contratado, los artículos 
suministrados por El contratista;  d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado 
para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del 
Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la 
suscripción de eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) Resolver las  
dudas que tenga El contratista; g) Suministrar oportunamente la información que posea 
a la Universidad y que sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) 
Informar al señor Rector en caso de incumplimiento,  para efectos de aplicación de 
multas y sanciones, según lo estipula en el Contrato Cláusula Décimo Tercera:  Multas;  
i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad social 
integral y se encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j) 
Verificar que El contratista legalice el contrato en el término estipulado para ello e 
informar el incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El contratista ejecute el 
Contrato sin estar debidamente legalizado; l) Las demás señaladas en la ley 1474 de 
2011; m) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del 
contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACIÓN LABORAL.  
El contratista declara que se obliga en la ejecución de este contrato a título de 
contratista independiente, en consecuencia, la contratante no adquiere con él ni con las 
personas que éste ocupe, ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún tipo.  
Parágrafo: El contratista debe informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en 
materia de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y 
accidentes y, riesgos profesionales y salud ocupacional. 

DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.  
En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá derecho a una 
prórroga del plazo de ejecución o de suspensión de la obra a juicio de la contratante 
pero no podrá reclamar indemnización o reconocimiento alguno por los perjuicios 
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sufridos. 

DECIMA NOVENA: CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.  
El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la 
respectiva adición, en los porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de 2006. 
Al contratista se le retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados el 
porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definidas según el artículo  
8° de la ley 1697 de 2013. 

VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO.  
El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se 
obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. 

VIGÉSIMA PRIMERA: LEGALIZACIÓN.  
Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a que se refiere la 
Cláusula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. 3. Presentación de las afiliaciones 
de seguridad social Integral. 4. El contratista de manera escrita deberá indicar banco y 
cuenta donde se consignarán los pagos del presente contrato. Parágrafo. El contratista 
cuenta con cinco (5) días hábiles contados a partir de dicha suscripción para legalizarlo, 
contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena 
que se configure en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.  
El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado y en especial por el 
Estatuto de Contratación del contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

VIGÉSIMA TERCERA: DERECHOS DE AUTOR y CONFIABILIDAD.  
El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se deriven de 
obras, textos, software, diseños, metodologías, procesos o productos o demás 
creaciones objeto de la producción intelectual que surja con ocasión del presente 
contrato. Así mismo el contratante le reconocerá los derechos morales que le asistan al 
contratista por su producción intelectual en la ejecución de este contrato.  Igualmente El 
contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier 
medio y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier 
información que sea catalogada como importante y confidencial por el contratante y que 
conozca en virtud de la ejecución del presente contrato o por cualquier causa. 

VIGÉSIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
Son causales para dar por terminado el presente contrato: 1. Cuando las exigencias del 
servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga; 2. Por muerte o 
incapacidad física permanente del contratista; 3. Por interdicción judicial o declaración 
de quiebra del contratista; 4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el  cumplimiento del 
contrato; 5. Por mutuo acuerdo de las partes; 6. Por incumplimiento del contratista a 
cualquiera de las cláusulas del contrato. 
 

 
Para constancia se firma en Pereira a los (__) días del mes de diciembre de 2020. 
 



 

Universidad Tecnológica de Pereira                                                                                                                        

 

91 

 

 
 
_____________________________ _____________________________ 
Luis Fernando Gaviria Trujillo xxxxxxx 
Contratante Contratista    
 
 
 
________________________________ 
xxxxxxxx 
Interventor  
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Anexo 04. Protocolo de Bioseguridad de La Universidad 
 
El proponente podrá consultar el Protocolo de Bioseguridad de La Universidad en la 
página web de La Universidad (www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 04, la 
cual incluye información de obligatoria utilización durante la ejecución de las obras motivo 
de la presente Convocatoria Pública. 
 

 

http://www.utp.edu.co/

