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CAPÍTULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 

 

INTRODUCCION 

 

El proyecto denominado “GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN 
BIODIVERSIDAD DE RISARALDA”, tiene como principal fundamento, “Incrementar los niveles 
de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación (ASCTI) en temas de 
biodiversidad en el departamento de Risaralda, para lo cual desarrollará tres componentes 
principales, un componente de infraestructura consistente en la construcción y dotación de un 
centro de ciencia, un componente ASCTI y un componente de gestión basado en la modelación 
estratégica, identidad jurídica y la sostenibilidad del centro.   
 

Para ello se propone construir el Centro de Ciencia en Biodiversidad en el Departamento de 

Risaralda ubicado en el municipio de Dosquebradas en un lote que es un escenario ideal en 

términos de extensión y ubicación. 

Información general de la construcción: 

• Sector del proyecto: Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Localización: Dosquebradas - Risaralda 

• Niveles: cuenta con tres (3) niveles: 

 

o Nivel -1: galerías subterráneas para espacios técnicos 

o Nivel 1: áreas administrativas, de exposiciones y comerciales  

o Nivel 2: espacios públicos de terrazas y plazoletas 

• Área por construir: 6.400m2 cubiertos aproximadamente, de los ejes 1 al 13. 

Todos los documentos, formatos y anexos indicados en la tabla de contenido de estos pliegos 
de condiciones (PC), son necesarios para la contratación de las obras. 

 

1.1 OBJETO 
 

Construcción del proyecto Generación Creación del Centro de Ciencia en Biodiversidad de 

Risaralda identificado con código bpin 2020000100289. 

1.2 PLANEACIÓN DE LA OBRA   

El proponente deberá tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo con lo descrito en el capítulo 6 Desarrollo del Contrato.  

Se deberán establecer sistemas y planes de construcción que permitan realizar las obras 
inherentes al contrato, sin afectar el funcionamiento de los sistemas viales y las condiciones 
del entorno del sector, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las 
actividades de manera coordinada, concertada y sin afectaciones.   
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1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN   

El contrato tendrá un plazo de ejecución de 21(veintiún) meses contados a partir del acta de 
inicio, de los cuales un (1) mes es para la etapa de planeación y 20 (veinte) meses son para 
la etapa de ejecución de la obra.   

Dentro de la actividad de planeación se deben entregar los resultados de las actividades 
descritas en el numeral 6.1, so pena de incurrir en posible incumplimiento.   

 

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN   
 

Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de 

selección, un presupuesto de veinticinco mil quinientos veinticuatro millones setecientos 

noventa y nueve mil cuatrocientos tres pesos ($ 25.524.799.403) incluido el valor del AU y el 

IVA. Los recursos provienen del Departamento de Risaralda de la Asignación para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR) y de recursos propios.  

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL   
 

Para la celebración y adjudicación del contrato, se cuenta con la disponibilidad presupuestal 

correspondiente al cumplimiento de éste, así:  

Dependencia: 03-660001 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Posición catálogo de gasto: 00TI-3904-0700-2020-00010-0289 GENERACIÓN CREACIÓN DEL 

CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA 

Fuente: Nación 

Recurso: TI66000 

Situación: CSF 

CDP: No 3222  

Valor de $ 23.174.439.704 

Fuente: Recursos propios Departamento de Risaralda 

Convenio Interadministrativo No. SDEC-CDCI-005-2022, entre el Departamento de Risaralda y 

la Universidad 

Unidad Ejecutora: 511-25-131-140 10  

Rubro: 511-25-131-140 

Identificación presupuestal: 511-25-131-140 
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Proyecto: GENERACIÓN - CREACIÓN DE UN CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD 

DE RISARALDA – CONVENIO CO1.PCCNTR.4102713 DE 2022 DPTO DE RISARALDA 

 

Valor de:  $ 2.350.359.699 

 

1.6 PARTICIPANTES   

Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la 
Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demás que lo modifican y 
complementan) los participantes (incluye a los miembros de consorcios o uniones temporales) 
en la invitación pública no podrán estar inmersos en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con la Universidad.  

No podrán participar quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier 
otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación. 

 Así mismo no podrán participar las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las 
cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o cualquiera de los socios 
de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o 
concurso.  

Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en 
la construcción de obras civiles o personas jurídicas cuyo objeto social tenga incluido la 
construcción de obras civiles. 

 

1.6.1 Experiencia general requerida   

 

1.6.1.1 Persona Natural 

 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a quince (15) 

años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula 

profesional certificada por el COPNIA o CPNAA, con experiencia en construcción de obras 

civiles. 

 

1.6.1.2 Persona Jurídica 

 

Que en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y su constitución sea mayor o 
igual a quince (15) años.  
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Cuando el proponente sea una persona Jurídica y el representante legal no es profesional en el 
área requerida, la propuesta debe ser avalada por un profesional del área exigida y vinculado a 
la empresa, demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social, del 
último mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la 
propuesta juntamente con el representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta 
profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 
 

1.6.1.3 Consorcio o Uniones Temporales 

 

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos temporalmente 

sean Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida 

y por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 80% de la 

experiencia general solicitada, los demás deben tener cada uno, una experiencia mínima del 

50% de la requerida. 

 
Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Jurídicas, éstas deben cumplir 
con que en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y por lo menos uno de los 
consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 80% de la experiencia general 
solicitada, y cada uno de los otros consorciados deben contar una experiencia general mínima 
del 50% de la requerida. 

 

El representante legal del consorcio o unión temporal debe ser profesional en Ingeniería Civil o  
Arquitectura, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del área exigida 
y vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla 
de seguridad social por parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes 
anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta 
juntamente con el representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y 
copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 
 
Donde los consorciados o unidos temporalmente sean personas naturales y  jurídicas, estos 
deben cumplir con los requisitos que le corresponda a cada uno de acuerdo a su naturaleza y a 
lo indicado en los numerales 1 y 2 anteriores. 
 
Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General y Específica del Proponente, 
de conformidad con el Anexo 4. 
 

1.6.2 Experiencia específica requerida   

 

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia específica en los 

siguientes términos: 

 

Acreditar con la sumatoria de máximo TRES (3) contratos, mediante certificaciones en donde se 

evidencie la Construcción y/o ampliación y/o reforzamiento, que contengan como mínimo, las 

siguientes actividades y/o cantidades: 
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a) Un mínimo de 5.200 (cinco mil doscientos) m2 de área construida cubierta, en edificaciones 
de uso institucional de mínimo dos (2) pisos de altura (no se tendrán en cuenta mezanine ni 
pisos intermedios), de los cuales mínimo 1000 m2 deben hacer parte de un proyecto que 
contenga espacios de interpretación y/o apropiación en Biodiversidad. 
 
Entiéndase que los espacios de interpretación y/o apropiación en biodiversidad, 
corresponden a construcciones cuya finalidad es la de difundir y favorecer la comprensión de 
los conocimientos científicos y tecnológicos basados en la investigación de la biodiversidad 
Colombiana, tales como Centros de ciencia, museos, jardines botánicos, parques temáticos 
o zoológicos. 

 
b) Estructura en concreto (muros y/o vigas y/o zapatas y/o columnas y/o placas) de 
resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor o igual a 2.000 (dos mil) m3, en 
edificaciones de mínimo dos (2) pisos de altura. 
 
c) Redes eléctricas, apantallamiento, red voz y datos en edificaciones institucionales   de 

mínimo dos (2) pisos de altura. 

d) Caisson de diámetro mínimo un (1.0) m y/o pantallas pre excavadas en concreto de 
resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor a 1.000 (mil) m3. Entiéndase por 
pantalla pre excavada, aquellas estructuras de contención fundidas en paneles “in situ” donde 
cada elemento o panel de la pantalla trabaja de manera independiente unida por juntas, que 
en conjunto trabajan como una viga empotrada que soporta el empuje del suelo. 

 

Para cumplir con la experiencia solicitada se debe tener en cuenta: 

 
▪ La certificación de la experiencia específica antes anotada, puede ser acreditada en 

máximo TRES (3) contratos y no necesariamente todas las actividades en un mismo 
contrato. 

 
▪ La experiencia específica podrá acreditarse con certificados de contratos ejecutados en 

calidad de contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o 
por cualquiera de los integrantes del proponente plural. 

 
En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, y la 
presentación de la presente propuesta se realice por los mismos consorciados, la experiencia 
contabilizada será tenida en cuenta en su totalidad solo para uno de los consorciados o unidos 
temporalmente.  
 
Los contratos que se presentan para certificar la experiencia, deben estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes presentado y se deben resaltar dentro del documento. 
 

1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones temporales 

 
➢ Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con 

experiencia en la construcción de obras civiles o personas jurídicas cuyo objeto 

social sea la construcción obras civiles. 
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➢ Los consorciados deben cumplir con el numeral 1.6.1.3  

 

➢ Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener 

inhabilidades o incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional 

y en el Manual de Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero 

de 2009 del Consejo Superior y modificaciones mediante Acuerdos N. 18 del 14 

de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente. 

 

Para los requisitos del numeral 1.6.2 los consorciados o unidos temporalmente deben cumplir 
con: 
 

▪ Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente, debe presentar como mínimo una 

certificación, que cumpla la totalidad de uno de los literales señalados en el numeral 1.6.2 

Experiencia específica requerida. 

 

▪ La experiencia específica del proponente plural, debe ser acreditada en máximo TRES 
(3) certificaciones. 

 
▪ La experiencia específica podrá acreditarse, con certificados de contratos ejecutados en 

calidad de contratista y/o con contratos propios ejecutados, por el proponente individual o 
por cualquiera de los integrantes del proponente plural. 

 

▪ En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, 

y la presentación de la presente propuesta se realice por los mismos consorciados, la 

experiencia contabilizada será tenida en cuenta en su totalidad solo para uno de los 

consorciados o unidos temporalmente. 

 

1.6.4 Requisitos para las certificaciones   
 

La Universidad tendrá en cuenta las certificaciones con el cumplimiento de los requisitos 
anotados a continuación, de igual forma se puede certificar experiencia específica en forma 
válida con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

➢ Acta final de pago de obra  

➢ Acta de recibo final de obra.  

➢ Acta de liquidación  

➢ Acta de terminación del contrato.  
 
Deben tener certificaciones en donde se evidencie la Construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento, que contengan como mínimo, las actividades y/o cantidades, en los términos 
indicados en el numeral 1.6.2, y cuenten con la información solicitada.  
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a. Los certificados y/o actas deben especificar claramente:  

 ➢ Objeto  

➢ Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente 

proceso.  

 ➢ El proponente deberá señalar o resaltar claramente el sitio donde se encuentra 

demostrado lo solicitado. 

 ➢ Valor total del contrato  

 ➢ Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato o plazo y fecha de inicio del 

contrato. 

 ➢ Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato  

 ➢ Nombre de la persona jurídica o natural dueña del proyecto 

➢ Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT) del contratante. 
 

b. Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas. En ningún 
caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado.  
 
c. Los certificados y actas expedidos por una entidad pública deben ser suscritos por persona 
competente, calidad que deberá ser acreditada en caso de que La Universidad lo requiera. 
 
d. La experiencia podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de contratista 
de obras para entidades públicas, para persona natural o para persona jurídica privada, 
ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural.  
 
e. Los certificados y actas expedidos por una persona natural o jurídica, privada, se aceptan si 
están suscritos por el titular de la licencia o dueño del proyecto o quienes aportaron los recursos 
para la construcción, o por el representante legal de la persona jurídica o su delegado. 
 
En este evento deberá adicionalmente anexar:  
 

➢ Copia del contrato  

Y  

➢ Copia de la Licencia Urbanística y/o de Construcción expedida por Curaduría Urbana 

o entidad competente.  
 
f. Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos certificados por el 
CONTRATISTA PRINCIPAL (Persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal) y 
avalados por el CONTRATANTE PRINCIPAL (Entidad Pública y/o persona natural o jurídica 
privada) y, así mismo los celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos 
interadministrativos con entidades Estatales. 
 
Se aceptara la acreditación de experiencia, de subcontratos siempre y cuando se cumpla con 
los siguientes requisitos: 
 
- Se presente el contrato principal que dio origen al subcontrato. 
- Se presente el certificado emitido por el CONTRATISTA PRINCIPAL con las cantidades 
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ejecutadas 
- Se presente la copia del subcontrato, donde se evidencie las cantidades de obra 

ejecutadas. 
- Un aval del subcontrato y de las cantidades de obra ejecutadas emitido por la entidad 

CONTRATANTE PRINCIPAL. 
 
g. En el evento que un integrante de una persona jurídica S.A.S pretenda acreditar su 
experiencia, deberá anexar a la propuesta el certificado de su composición accionaria firmado 
por el representante legal. 
 

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia Específica del Proponente, de 

conformidad con el Anexo 4 – EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

1.7 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

El cronograma de la presente convocatoria podrá ser consultado en la página web de La 
Universidad (www.utp.edu.co). Cualquier modificación al mismo, será informada a través de 
dicha página.  

 

1.7.1 Fecha de convocatoria y apertura   

La fecha de convocatoria y apertura podrá ser consultada en la página web de la Universidad 
www.utp.edu.co.   

 

1.7.2 Entrega de la Convocatoria Pública   

Los pliegos, las especificaciones y planos necesarios para la preparación de las ofertas se 
pueden consultar en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co   
 

Los interesados deben estudiar la Convocatoria Pública, las especificaciones técnicas, 
planos de diseños a fin de advertir oportunamente a la Entidad las posibles discrepancias 
o inconsistencias que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular 
propuestas de corrección y/o aclaraciones que puedan generar modificaciones técnicas 
y de valores.  
 

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas   

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma publicado en 
la página de la Universidad www.utp.edu.co.   
 

Las propuestas deben ser entregadas de la forma como se explica a continuación en el 
numeral 2.1. 
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En el lugar, día y hora indicados en el cronograma del proceso para el cierre de la Convocatoria 
Pública, se abrirá el sobre No 1, en presencia de los representantes de La Universidad, donde 
se darán a conocer los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente, y de los integrantes de la persona plural 
- Representante legal 
- Valor de la oferta Incluido IVA. 
 

1.7.5 Costos 

 
Los pliegos de la Convocatoria no tienen costo alguno y puede ser descargada desde 

la página de la  universidad www.utp.edu.co. 

 

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
 

2.1 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos de la CONVOCATORIA y entregar los 
documentos solicitados en los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentación de algunos 
de los documentos puede inhabilitar al proponente para continuar con el proceso de 
acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS. 

Se solicita ordenar la propuesta de la siguiente forma: 
  
1. Índice 
2. Carta de presentación 
3. Documentos legales 
4. Documentos financieros 
5. Documentos técnicos   
 
La oferta será presentada impresa en original y copia en sobre cerrado de la siguiente forma:  
 
1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta completa impresa en original y digital en 
una memoria USB con la propuesta totalmente escaneada en formato PDF.  
  
2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta completa impresa en copia. 
  
Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y 
legajada para facilitar su estudio y calificación. 
 
No se admiten propuestas enviadas por correo electrónico. 
 
La Universidad no se responsabilizará de las que se envíen a dependencias diferentes a la 
indicada; además para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del 
cierre de la Convocatoria Pública. 
 

http://www.utp.edu.co/
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Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente 
información:  
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Oficina Jurídica, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnológica de 
Pereira, oficina 1- A 301 
  
Convocatoria Pública No. 14 de 2.022: 
 “Construcción del Centro de Ciencia en Biodiversidad en el Departamento de Risaralda (CIBI)” 

Nombre del proponente: ____________________________________        
Dirección:           ____________________________________ 
Teléfono fijo:      ____________________________________ 
Móvil          ____________________________________ 
Correo electrónico:    ____________________________________  
 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la Convocatoria Pública, se abrirá el sobre No 
1, en el lugar indicado en el Cronograma del proceso, y se darán a conocer los siguientes datos:  
 
- Nombre del oferente, y de los integrantes de la persona plural 
- Representante legal 
- Valor de la oferta incluido IVA  
 
Verificación de la información:  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la 
información presentada por los oferentes de la presente Convocatoria Pública. 
 
 
La oferta debe contener los documentos indicados para poder participar y lo relacionados a 
continuación: 
 

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

 
2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.2.1.1 Índice o Tabla de contenido 

 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos 
entregados y los números de las páginas donde se encuentran, en caso de que no se 
entregue el índice o tabla de contenido, la Universidad lo solicitará, y se debe entregar en el 
tiempo estipulado para subsanación. Este servirá de punto de comparación para la revisión 
de la propuesta, más no para demostrar existencia de documentos que no se encuentren 
en la propuesta original.  
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2.2.1.2 Carta de presentación de la propuesta 
 

Ver ANEXO 1. Carta de presentación de la propuesta.  
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los 
miembros del consorcio o de la unión temporal. En caso de que el representante legal de la 
persona jurídica no tenga las calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la 
carta deberá tener adicionalmente el aval de un profesional del área exigida y vinculado a 
la empresa, demostrado mediante la copia del pago de la planilla de seguridad social por 
parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al cierre de este 
proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el 
representante legal. 
 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien avala, al igual que copia de la 

matrícula o tarjeta profesional. 

 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá tener las siguientes atribuciones: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del 

proponente, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del 

mismo. La facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, 

celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En caso de 

requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta 

deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de 

accionistas, según corresponda. 

 
b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o 

unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal 

del mismo. La facultad de representación debe comprender las de presentar la 

oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 
Los proponentes deben elaborar la carta de presentación de la propuesta de conformidad con el 
ANEXO 1. 
 
2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético (formato.xlsx) o 

(formato.xls) 
 

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por 

la Universidad Tecnológica de Pereira y debe diligenciarse en la forma allí determinada, 

especificando el costo directo, costo de administración, utilidad e imprevistos; 

totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total 

de la propuesta. 

 
• Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos. 

• El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA. 

• El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, 



18 
 

herramienta, equipo técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales 

necesarios para su correcta ejecución. La falta de uno de ellos no es motivo para 

reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el 

proponente es un experto en la materia. 

• La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente 

CONVOCATORIA, especialmente en cuanto a la calidad, marca y 

especificaciones que se describen en la parte técnica.  

• La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 

• El cuadro de cantidades (ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su 

configuración (numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas, 

cantidades, unidades) 

• Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de 

cantidades y precios (ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones 

técnicas, prevalecerán las primeras. 

• Todos los precios se deben trabajar sin decimales.  

 
2.2.1.4 Análisis de precios unitarios 
 
a. El proponente debe calcular sus Precios Unitarios y tener en cuenta en su análisis en 

forma separada los costos de mano de obra, materiales, transportes y equipo 
necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el completo 
análisis de los precios unitarios propuestos; los cuales plasmará en el Cuadro de 
Cantidades y Precios de la Oferta en la columna que para tal fin está destinada. 
Adicionalmente debe incluir todos aquellos insumos, materiales, equipos y 
rendimientos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades contempladas 
en su presupuesto atendiendo las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social vigentes a la fecha de cierre de la presente convocatoria 
y adoptadas en los Protocolos de Bioseguridad del contratista y los de La Universidad. 
 

b. Para estos análisis, se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas; las 
marcas solicitadas de los insumos y en general todos los elementos y actividades 
necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems. 

  
c. No se aceptan cambios de marcas durante la ejecución. El interventor tiene la 

responsabilidad de hacer cumplir esta condición y, por lo tanto, cualquier error en el 
análisis unitario de estos ítems será asumido por el proponente. 

  
d. Cuando las condiciones de mercado exijan un cambio de marca esta deberá 

analizada y aprobada por el ordenador del gasto, y adecuadas a las condiciones del 
nuevo precio. Formalizada a través de acta de modificación.  
 

e. El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
 

f. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el cálculo de un precio 
unitario es responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para 
hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a 
suministrar.  
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g. En todo caso es obligación del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con los 
diseños, las especificaciones técnicas y el alcance determinado.  
 

h. Se debe tener en cuenta que el personal que realizará el trabajo en alturas debe estar 
debidamente calificado, y contar con los elementos de protección necesarios los 
cuales deben estar implícitos en el análisis de los precios unitarios que requieran 
dichos elementos. 
 

i.  La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores 
u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus Precios Unitarios. 
 

j. Los proponentes deberán adjuntar con la propuesta los análisis de precios unitarios (APU) 
de las actividades relacionadas en el formato propuesto por la Universidad, con la 
denominación de AO en el Anexo 2, que contenga los elementos necesarios, completos y 
en forma discriminada, además se debe entregar el cuadro de la propuesta con valores 
para todos y cada uno de los ítems relacionados. El formato Anexo 8 es una guía, por ello 
el proponente puede utilizar un formato diferente, pero debe contener todos los elementos 
antes relacionados. 

k. La no presentación de algún análisis de precios unitarios (APU) solicitados con la 
denominación AO en el anexo 2, será causal de rechazo de la propuesta. 

l.  De existir discrepancia entre el APU (análisis de precios unitarios) y el listado de precios 
y cantidades, primara el valor consignado en el cuadro de la propuesta, debiendo el 
proponente sujetarse a este valor. 

A continuación, se relacionan los ítems con la denominación AO en el anexo 2: 
 

No. ITEM UN. AO 

2.02 

Excavación mecánica de material común abierto, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: Cargue, retiro y 
botada de material proveniente de las explanaciones y excavaciones. Incluye sobreacarreo interno, cargue, 
transporte hasta el botadero oficial autorizado por la entidad competente dentro del área metropolitana de 
Centro Occidente o hasta el sitio que indique la interventoría, además de incluir el derecho y tarifa fija del 
mismo. Su medida será tomada en banco sin incluir expansiones. Incluye además manejo de aguas, retiro de 
roca descompuesta y/o rocas de volumen inferior a 0.35 m³. 

m³ AO 

2.07 

Excavación manual de pilas y brechas en material común, a profundidad mayor de 4 m y bajo cualquier grado 
de humedad. Incluye: manejo de aguas, retiro de gravas, roca descompuesta y/o rocas de volumen inferior a 
0.35 m³, excavación y formación de campana, incluye acarreo horizontal del material excavado hasta el lugar de 
acopio dentro del lote del proyecto. Incluye perfilado para conformación de anillos en pilas. 

m³ AO 

2.09 
Suministro, trasiego, riego y compactación afirmado. Incluye toma de densidades, grado de compactación > al 
98%. 

m³ AO 

2.11 

Excavación mecánica de pilas en material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: manejo de aguas, 
bentonita, retiro de gravas, roca descompuesta y/o rocas de volumen inferior a 0.35 m³, incluye acarreo 
horizontal hasta el lugar de acopio dentro del lote del proyecto, cargue, transporte hasta el botadero oficial 
autorizado por la entidad competente dentro del área metropolitana de Centro Occidente o hasta el sitio que 
indique la interventoría, además de incluir el derecho y tarifa fija del mismo. 

m³ AO 

3.01 
Suministro, transporte y colocación de concreto TREMIE de 21 Mpa premezclado para pilas. Incluye evacuación 
de aguas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones 
establecidas en planos. 

m³ AO 

3.02 
Suministro, transporte y colocación de concreto TREMIE de 28 Mpa premezclado para pilas. Incluye evacuación 
de aguas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones 
establecidas en planos. 

m³ AO 
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3.06 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa premezclado para pedestales. Incluye formaleta y 
todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y dimensiones establecidas en 
planos. 

m³ AO 

3.08 
Suministro, transporte y colocación de concreto ciclópeo (70% Piedra - 30% Concreto 14 Mpa) para lastre de 
sustitución de elementos según diseño estructural. Incluye manejo de aguas y entibado. 

m³ AO 

3.09 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 21 Mpa premezclado para vigas de fundacion. Incluye 
evacuación de aguas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.  Según diseño y 
dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.10 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para fundaciones de muros de 
contención. Incluye formaleta, todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño 
y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.11 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado de losas de fondo de tanques de 
almacenamiento y galerías, con acabado a la vista. Incluye formaleta, aditivo impermeabilizante, evacuación de 
aguas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones 
establecidas en planos. 

m³ AO 

3.12 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado impermeabilizado para muros de 
contención (0.15 m<= e <=.30 m) con formaleta para acabado a la vista. Incluye todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.13 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado con aditivo impermeabilizante de losa 
maciza superior de galerías con acabado a la vista. Incluye formaleta, evacuación de aguas y todo lo necesario 
para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.14 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado de muros para tanques de 
almacenamiento y galerías técnicas con acabado a la vista. Incluye formaleta, aditivo impermeabilizante, 
evacuación de aguas y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y 
dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.16 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para columnas con acabado liso a la 
vista con sección entre 4501 y 6400cm2 . Incluye formaleta, evacuación de aguas y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.17 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para columnas con acabado liso a la 
vista con sección entre 6401 y 9000cm2. Incluye formaleta, evacuación de aguas y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.19 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado impermeabilizado para losa aérea 
aligerada, incluye viguetas según diseño, malla electrosoldada, andamios, casetones recuperables, formaleta 
de madera en caras inferiores expuestas para acabado liso a la vista y todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. No incluye acero de 
refuerzo para viguetas. 

m² AO 

3.20 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para losa aérea aligerada sobre 
tanques de almacenamiento y cuartos técnicos, incluye viguetas según diseño, Malla electrosoldada, andamios, 
casetones recuperables, formaleta de madera en caras inferiores expuestas para acabado liso a la vista y todo 
lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en 
planos. No incluye acero de refuerzo para viguetas. 

m² AO 

3.23 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para vigas aéreas de enlace (900 
cm2<= área secc. transversal<=1.600 cm2) Incluye andamios, formaleta para acabado liso a la vista y todo lo 
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.24 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para vigas aéreas de enlace (1.601 
cm2<= área secc. transversal<=2.500 cm2). Incluye andamios, formaleta para acabado liso a la vista y todo lo 
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.25 
Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para vigas aéreas de enlace (2.501 
cm2<= área secc. transversal<=3.600 cm2). Incluye andamios, formaleta para acabado liso a la vista y todo lo 
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y dimensiones establecidas en planos. 

m³ AO 

3.30 

Suministro, transporte y colocación de concreto de 28 Mpa premezclado para huellas y contrahuellas de gradas 
aéreas (medición en planta para su pago) con acabado superior allanado a la vista. Incluye malla 
electrosoldada, andamios, retaqueo, formaleta de madera recuperable en caras inferiores expuestas para 
acabado liso a la vista y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y 
dimensiones establecidas en planos. No incluye acero de refuerzo para viguetas. 

m² AO 

3.33 
Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado impermeabilizado de 28 Mpa para placa de piso 
interior E=0,12 m. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y 
dimensiones establecidas en planos. Incluye malla electrosoldada según diseño. 

m² AO 

4.01 
Suministro, transporte, colocación, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Incluye transporte 
con descarga, sobreacarreo interno, alambre para el amarre, certificados y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 

Kg AO 

4.02 

Suministro, transporte y colocación de acero para estructura metálica general (cubierta y fachadas) con 
acabado en anticorrosivo y pintura esmalte PINTULUX. Incluye arrostramientos, platinas, soldadura, transporte 
con descarga, transporte interno, izaje, montaje, certificados, tornillería, anclajes, y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. 

Kg AO 

5.01 

MU01: Suministro y construcción de muro divisorio de bloque de concreto. Consta de bloques de concreto de 
medidas nominales 20x40x20cm. Para muros de bloque expuesto se incluye revitado de juntas, acabado limpio 
a la vista, grafil. Incluye dinteles, machones, antepechos e hiladas. Espesor total: 200 mm (sin dovelas y sin 
grouting) 

m² AO 

5.02 
MU02: Suministro y construcción de muro divisorio de bloque de concreto cortafuegos. Consta de bloques de 
concreto de medidas nominales 20x40x20cm y espesor equivalente >110mm según norma NSR-10 tabla 3.5-8 

m² AO 
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para cumplimiento de 2 horas de resistencia al fuego. Para muros de bloque expuesto se incluye revitado de 
juntas, acabado limpio a la vista, grafil. Incluye machones, antepechos e hiladas. Espesor total: 200 mm. (sin 
dovelas y sin groutin) 

5.03 

MU03: Subestructura de acero galvanizado para sujeción de acabado en piedra. Consta de perfiles PTS 100 x 
50 de acero cal 2,5mm dispuestos en vertical cada 100cm, + perfiles galera 50 x 60 x 1.6mm de acero 
galvanizado cada 60cm en horizontal con anticorrosivo y pintura esmalte + placa de Superboard de 10mm con 
junta sellada tipo tex joint + aplicación de imprimante acrílico. Espesor total: 160mm 

m² AO 

6.01 

AP13:Suministro e Instalación de Piso técnico elevado compuesto por una estructura metálica anclada a la losa 
de contrapiso, un encamado en lámina de fibrocemento de 20mm con tratamiento de juntas + preparación de la 
superficie con estuco acrílico o masilla tipo mástico. La estructura metálica estará compuesta por apoyos en 
perlín metálico de 90mm x 90mm cal 2mm cada 1.0m x 1.0m, y las viguetas se compondrán por perlines de 
100mm x 50mm calibre 2.5mm distanciados cada 0.5m x 0.5m. Encima del encamado en fibrocemento se 
instalará una alfombra modular gris de tráfico alto. 

m² AO 

6.06 
AP06: Suministro e instalación de piso en baldosa hexagonal prepulida listones - Alfa formato 30x30cm. Incluye 
pegante y boquilla según recomendaciones del fabricante. Incluye colillados, cortes, enchape de bordes, 
alzados de piso, carteras. Incluye sellado, almacenamiento y trasiego dentro de la obra. 

m² AO 

6.07 
Alistado de mortero 1:3 con espesor promedio de entre 3 y 6.5cm. Incluye mediacañas y todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento e instalación. 

m³ AO 

6.08 
Impermeabilización bajo acabado de losa con sistema bicapa el cual consta de manto poliester fiberglass P3 
PRO más manto poliester fiberglass P3 PRO (manto impermeable sufridor). Incluye preparación de superficies 
con pulido diamantado e hidrolavado,y posterior imprimacion con emulsión asfaltica sika. 

m² AO 

6.10 

AP08: Suministro e instalación de sustrato vegetal para materas con espesor >45cm sobre base drenante de 
agregado termo expandido tipo Livitek de 8cm de espesor envuelto en una membrana de geotextil no tejido de 
250gr/m2. Incluye sistema de impermeabilización laminar de una primera capa de manto impermeabilizante de 
3mm con alma central en polietileno de alta densidad adherido al soporte + una segunda capa traslapada de un 
manto impermeabilizante de 3mm con refuerzo en polyester y aditivo anti-raíces adherido al primer manto. 
Incluye preparación del soporte con emulsión asfáltica y protección anti-raíces de los mantos mediante una 
lámina modular de 8mm de HDPE con geotextil a una cara. Incluye mediacañas e impermeabilización de 
paredes h max = 0.60m. 

m² AO 

6.11 
AP09: Suministro, e instalación de adoquín peatonal para andenes, de dimensiones 20 x 20cm y 6cm de 
espesor, color gris natural, sobre cama de arena de 5cm. Incluye replanteo, cortes y piezas especiales, franja 
táctil. Incluye almacenamiento y trasiego horizontal dentro de la obra 

m² AO 

6.13 
AP11: Suministro y aplicación de endurecedor de cuarzo tipo sikafloor-3 Quartz Top, para acabado pulido de 
losas en concreto. Incluye pulido y brillado diamantado de piso (5 pasos de piedras diamantadas). Incluye 
además, consolidado de piso en sistema ultrasil Li+ sellado de piso en sitema Durabrite   

m² AO 

6.16 
AC02: Suministro e instalación de cielorraso en sistema liviano con placa de cartón-yeso e=15.9mm anclada a 
subestructura de acero galvanizado calibre 24. Incluye tratamiento de juntas, afinado superficial con estuco y 
acabado con 3 manos de pintura vinílica tipo 1 color RAL 9010 (blanco puro). Incluye frescasa. 

m² AO 

6.19 

AM01: Acabado liso y pintado de muros interiores. Consta de revoque de arena fina de 10mm aprox, estucado 
de yeso con acabado liso de 5mm y tres manos de pintura vinílica tipo i color RAL 9010 (blanco puro). Incluye 
malla de fibra de vidrio en juntas entre materiales y otros puntos con riesgo de fisuración. Incluye filos, dinteles y 
carteras. 

m² AO 

6.20 

AM02: Suministro e instalación de enchape de porcelanato rectificado liso para muros, de dimensiones 
60x60cm y 10 mm de espesor sobre revoque de arena fina de 10mm aprox como mínimo. Incluye mortero de 
pega con látex con espesor mínimo de 5mm y juntas de dilatación entre piezas de 2 mm. Color gris imitación 
concreto, a definir en obra. Incluye revoque de la superficie. 

m² AO 

6.22 

AM04: Suministro e instalación de acabado de pared exterior. Consta de Stone flex en formato 1.22cm X 
0.61cm de 2mm de espesor aprox. Incluye pegante de poliuretano, emboquillado de juntas y sellado superficial 
.Las láminas de Stone flex se instalan a junta corrida de la mitad de su ancho (61cm). Incluye lamina 
transpirable,  cortes, remates, filos, carteras. Incluye descargue, almacenamiento y sobreacarreo horizontal. 
Incluye carteras, filos, cuchilla interior y alfajía según diseño. 

m² AO 

6.24 

AM05: Suministro y aplicación de revestimiento de fachada en placa de fibrocemento de 15.9 mm (o 5/8") de 
espesor, anclada a una omega de acero galvanizado de 32x22x0.46mm en horizontal cada 40cm. Incluye 
tratamiento de juntas, afinado superficial con estuco acrílico y pintado a 60 micras en seco de pintura vinílica 
tipo 1 Koraza color RAL 9010 (blanco puro) (3 manos). Se incluye lámina transpirable impermeable de 
175micras, fijada al soporte. 

m² AO 

6.36 
Instalación Barrera de Vapor para losas de contrapiso en sistema de manto Poliester fibreglass P3 Pro. Incluye 
imprimación con emulsión asfáltica sika + geotextil no tejido NT1600. 

m² AO 

6.37 
Impermeabilización de muros y piso de galerías técnicas y tanques de almacenamiento, con membrana TPO de 
alta impermeabilidad, con sistema sika proof A-08. Incluye reparcheo posterior de perforaciones del vaciado. 

m² AO 

6.39 
Impermeabilización de Losas de Cubierta con sistema de Poliuretano Sikalastic-612 CO + SikaFelt FV 225. 
Incluye mediacañas regatas en muros, mortero de resane en muros, elementos de fijación y preparación de 
superficies con pulido diamantado e hidro lavado. 

m² AO 

6.41 

AM10: Acabado liso y pintado de muros. Consta de revoque de arena fina de 10 a 15mm impermeabilizado, 
aplicación de estuco acrílico con acabado liso de 5mm y 3 manos de pintura vinílica TIPO KORAZA para 
exteriores color RAL 9010 (blanco puro). Incluye malla de fibra de vidrio en juntas entre materiales y otros 
puntos con riesgo de fisuración. 

m² AO 

6.43 
Suministro e instalación de aislamiento termoacústico con panel tipo Black Theater. Incluye marco en perfilería 
de aluminio en Z. 

m² AO 

7.01 
CU01: Suministro e instalación de panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con 
Poliuretano rígido de alta densidad (PUR) de 50mm ref TECHMET de METECNO, cara externa y cara interna 

m² AO 
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en lámina de aluzinc, incluye elementos de fijación, flanshings, sellos, remates, caballetes en lámina de aluzinc. 
Incluye además, transporte, almacenamiento, montaje. 

13.4.09 
Suministro, trasiego, riego y compactación afirmado. Incluye toma de densidades, grado de compactación > al 
98%. 

m³ AO 

14.1.09 
Suministro e Instalación de Celda de Protección con Base Porta Fusibles Aislada en SF6. 24kv kv. Incluye 
Fusibles de 25 A Tipo QM 

un AO 

14.3.09 Suministro e Instalación de Cable  L-SLH Cobre  500 MCM m AO 

14.3.10 Suministro e Instalación de Cable  L-SLH Cobre 350 MCM m AO 

14.3.12 Suministro e Instalación de Cable  L-SLH Cobre 1/0AWG   m AO 

14.4.10 Suministro e Instalación de Tablero TD8, 3ø, 5H, Icc 65 kA un AO 

15.01 Tubo Conduit Galvanizado IMC 4", Instalación Enterrado. No Incluye Curvas Ni Accesorios de Conexión. m AO 

15.08 Cable SFTP Categoría 6A m AO 

15.39 Bandeja Portacable Tipo Canasta CABLOFIL 54x400 mm, Colgada m AO 

27.01 
Dren Vertical En Tubería Perforada 3" (Incluye perforación + tubería + Geotextil con perforaciones de 1/2" @ 
0.10m en tres bolillos) 

m AO 

27.02 Suministro, transporte e instalación de Tubería  Sanitaria PVC Ø 4" (incluye accesorios) m AO 

 
k.  El valor de cada A.P.U debe estar redondeado a la unidad.  

 
Quien resulte adjudicatario del contrato, deberá presentar en los primeros 10 días de la 
etapa de Planeación, los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no incluidos en la 
propuesta, del Cuadro de Cantidades y Precios.  
 
En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y 

marcas   determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 

Para los A.P.U se debe diligenciar el ANEXO 8. Formato análisis A.P.U 

 
2.2.1.5 Análisis de A.U. 
 

El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, 

discriminando el valor de los diferentes elementos: Administración con todos los costos 

que incidirán en ella (dirección y residencia, profesionales específicos, costos de 

papelería e  informes, comunicaciones, mobiliario, equipos de oficina, costo del sistema 

general de riesgos laborales y trabajo en alturas, elaboración e implementación de 

planes y  programas, celadurías, costos de instalaciones provisionales, campamentos 

de obra, casetas de vigilancia , pruebas y ensayos, señalización y demarcaciones de 

obra, costos por consumo de servicios públicos, manual de operación y mantenimiento, 

elaboración e impresión de planos record, pólizas, impuestos municipales, 

departamentales y nacionales y los demás que se requieran). Cabe anotar que en 

materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentación para el manejo de 

dineros públicos. 

 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los impuestos 

que aplican para el tipo de Contrato que se genera con la adjudicación, entre otros:  

 
• Ley 418 de 1997, “Contribución especial para la seguridad” modificada Por las 

leyes, 549 de 1999,782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 

1738 de 2014. 

 

Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de 
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I.V.A 

• La ley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla 

Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de 

Colombia 

 

 
 

• Retención de Industria y Comercio (ICA) 
 

 
 

La omisión de cualquier costo inherente a la administración en el análisis del A.U es 

responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer 

reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a 

suministrar. 

 
NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizará el trabajo en alturas debe 

estar debidamente calificado, y contar con los elementos de protección necesarios los 

cuales deben estar implícitos en el análisis de precios unitarios. 

 
Para calcular el componente de administración de la obra, se tuvieron en cuenta, entre 
otros, los siguientes conceptos: 
 

➢ Personal profesional y de apoyo. 

➢ Gastos de legalización del contrato. 

➢ Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecución del contrato que se 
suscriba con ocasión de la adjudicación. 

➢ Otros costos administrativos (certificaciones de redes ejecutadas, entre otros) 

➢ Elaboración y puesta en marcha de: Plan de manejo ambiental, Plan de gestión 

Social, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Papso (según las medidas de 

bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social vigentes a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria), y plan de manejo de tránsito. 

 
Estos conceptos y el ANEXO 3. ofrecen una guía para los proponentes, quienes están 
obligados a efectuar sus propios análisis y por tal razón la omisión de algún componente 
administrativo no incluido en su oferta, no lo exime de la responsabilidad de asumirlo, y con 
la suscripción de la carta de presentación de la oferta, será denegado cualquier reclamo en 
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tal sentido contra La Universidad o la interventoría, de cualquier forma el personal mínimo 
para la dirección de la obra será de obligatorio cumplimiento con las dedicaciones solicitadas 
durante la ejecución de la obra, al igual que el pago de los costos indicados dentro de este 
pliego y de los impuestos, tasas y contribuciones. 
 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.U. calculado (presentado en forma impresa 
con la oferta), con el utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; 
en caso de no coincidencia se descalificará la propuesta.    
 
Los proponentes deben elaborar el análisis de A.U. de su propuesta, en el cual el proponente 
deberá tener en cuenta las condiciones mínimas solicitadas en el presente Pliego de 
Condiciones, de personal, costos y gastos; igualmente podrá incluir costos adicionales que 
considere pertinentes en su oferta. 
 
NOTA: Si en la oferta el proponente omite alguna de las condiciones mínimas solicitadas 
en el pliego, la Universidad en todo caso exigirá al adjudicatario su cumplimiento.  
 

2.2.1.6 Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 
 

CLASIFICACIÓN 
 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión 

temporal, cada uno de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en 

el registro único de proponentes – RUP, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre 

y no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, previos a la 

fecha señalada para la presentación de las propuestas. Además, debe estar en firme 

antes de la fecha de adjudicación prevista en el cronograma del proceso. 

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, 

deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), que estén dentro de 

los códigos de clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas: 

 

Código  UNSPSC 95120000 Familia: Estructuras y edificios permanentes 
 
Código  UNSPSC 72120000 Familia: Servicios de construcción de edificaciones no 

residenciales 

 
Se aclara que la inscripción se está exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor 
posibilidad de participación. 
 
Clase: No se solicita alguna específicamente. 
Productos: No se solicita alguno específicamente. 
 
Será suficiente la clasificación hasta la familia. 
 
A la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública, la persona natural o jurídica 
extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción 
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y capacidad de contratación en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio de 
Colombia, en el grupo, segmento y familia indicados con anterioridad. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los 
integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir 
lo establecido en este numeral, en caso contrario la propuesta será rechazada. 
 

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratación 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el interesado en 
celebrar contratos de obra pública con entidades estatales debe acreditar su Capacidad 
Residual o de Contratación con los siguientes documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades 

Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 

consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con 

Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales 

contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios. 

 
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 

auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 

(5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su 

representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si 

no está obligado a tener revisor fiscal. 

 
Adicionalmente deberá presentar: 

 
4. Anexo certificación de la capacidad técnica. ANEXO 10 

 

5. Certificación de contratos para acreditación de experiencia. ANEXO 11 
 

6. La lista de contratos en ejecución y obras no liquidadas. (ANEXO 6) CUADRO DE 

OBRAS EN EJECUCIÓN – se encuentra al final del cuerpo de estos PLIEGOS; debe 

contener, nombre del contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de 

terminación, valor total incluido adiciones, con el fin de verificar la capacidad residual 

real. 

 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se 
obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus 
integrantes, afectada por el coeficiente de participación. La metodología por utilizar para 
su estimación será la publicada por Colombia Compra Eficiente. 
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La capacidad residual del proponente deberá ser mayor o igual a la capacidad residual 
del proceso, la que, de acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, es 
la siguiente: 

  
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 

 
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES 

 
2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal: 

 
El proponente deberá acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Área 

Metropolitana Centro-Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia 

correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y Representación 

Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales, o contrato de 

arrendamiento. 

2.2.2.2 Existencia y Representación legal: 
 

Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y 

representación legal mediante la certificación de Cámara de Comercio del domicilio 

principal, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la 

contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años 

más, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) días antes de la fecha 

de cierre de la presente CONVOCATORIA. La Universidad verificará en el Certificado 

de Existencia y Representación Legal el objeto social de la persona jurídica el cual 

deberá ser igual o similar al objeto de la presente CONVOCATORIA, así mismo la 

calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a 

cumplir con el objeto contractual. 

 
2.2.2.3 Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica: 

 
Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y 

representación legal el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para 

comprometer a la persona Jurídica en la presentación de la propuesta, la celebración y 

liquidación del contrato; caso contrario, se requiere acta o extracto del acta del órgano 

competente que lo faculte para tales actos. 
 

2.2.2.4 Póliza de seriedad de la propuesta: 
 

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres 
(3) meses contados a partir del día de cierre de la Convocatoria Pública, la garantía debe 
constituirse a favor de La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad pública con 
régimen privado de contratación, por el objeto de la Convocatoria Pública, para 
responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convocatoria 
Pública, en especial las relacionadas con la suscripción del contrato. Dicha póliza deberá 
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ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para 
funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera. 

 
Esta póliza se hará efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicación 
no procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del 
contrato.  

 
2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantía: 

 
En original o Fotocopia. 

 
2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales: 

 
Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de 

participación, las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en 

dicha Unión o Consorcio, el nombre del Representante Legal y el objeto específico para 

el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que quienes se presenten en 

Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona Natural y/o Jurídica 

individual. El documento debe contener: 

 
1. La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. 

 
2. Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión 

Temporal. 
 

3. Establecer qué persona, representará al Consorcio o Unión Temporal. Luego de 
presentada la propuesta éste no podrá ser modificado, sin previa autorización de La 
Universidad. 

 
4. No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal entre ellos.  
Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita de la 
entidad contratante. 
En caso de aceptarse la cesión por parte de la entidad el cesionario deberá tener las 
mismas o mejores calidades que el cedente.  
 

5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o 
matrícula mercantil de cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unión 
Temporal, atendiendo a lo exigido en la Convocatoria Pública sobre este documento.  
 

6. El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los 
integrantes. 

 
7. Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes en 

especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme. 
 

8. El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá identificar 
plenamente a todos los integrantes con dirección, teléfono y correo electrónico 
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. 
9. Los integrantes deben tener la capacidad Jurídica para obligarse a contratar. 

 
10. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el perfil 

solicitado según el numeral 1.6.3 Requisitos para Consorcios y Uniones Temporales 
y cumplir con lo solicitado en los numerales anteriores para personas naturales o 
jurídicas según sea el caso.  

 

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula: 

 
De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o del 

Representante Legal de la Persona Jurídica. 

 
2.2.2.8 Certificado de composición accionaria: 

 
Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la 

propuesta el certificado de composición accionaria firmado por el contador o revisor fiscal. 

 

2.2.2.9  Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas 

Correctivas 

 
La Universidad verificará los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno de los 
consorciados o unidos temporalmente. 

 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los 

documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar 

lugar a descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso.  

 

2.2.2.10 Revisión de Aval   

   
Cuando la propuesta sea avalada por un profesional del área exigida, debe encontrarse 
vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la 
planilla de seguridad social por parte del empleador (persona jurídica proponente), del 
último mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá 
firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta situación, se debe 
anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada 
por el COPNIA o CPNAA. 

 
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
2.2.3.1 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes R.U.P 

 
Se debe aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no 

mayor a treinta días contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de 

la presente CONVOCATORIA. Se verificará que se encuentre vigente. Debe estar en 
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firme antes de la fecha de adjudicación prevista en el cronograma del proceso publicado 

(Para el proponente persona Jurídica o Natural y para cada uno de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal). 

 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los 

integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 

cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.6 Certificado de inscripción en el registro Único 

de proponentes - RUP caso contrario la propuesta será RECHAZADA 

 

En relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, para el 
presente proceso, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por 
lo que se evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se 
refleje en el registro de cada proponente". De esta manera, los oferentes podrán 
acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de 
los últimos tres (3) años. Lo anterior de acuerdo con el decreto 579 del 31 de mayo del 
2021, expedido por el Departamento Nacional de Planeación. 

 
2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social 

 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días 

calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema 

de seguridad social y parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentación 

de la oferta. 

 

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
y aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, 
donde conste el valor cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de 
conformidad con la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, artículo 
1º. 

 
2.2.3.3 Registro Único Tributario – RUT 

 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.  
 

2.3 REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda 

la documentación relacionada en la CONVOCATORIA, en su orden así: legales, 

financieros y técnicos. 

 
La documentación solicitada como aclaración a los documentos exigidos y que es 

subsanable, deberá allegarse en un término máximo de 24 horas, de lo contrario, se 

inhabilita al proponente para continuar en el proceso. 

No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran 
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presentadas con posterioridad al cierre de la presente CONVOCATORIA; lo anterior no 

impide que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones 

y/o documentos necesarios. 

 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio 

respecto de los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta 

propiamente dicha. 

CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

3.1 REGULACIÓN JURÍDICA 

 
Hacen parte integrante de este proceso de selección objetiva: Los pliegos de 

condiciones, las adendas, la  propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y 

los demás documentos que se crucen entre las partes hasta la culminación contractual. 

 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho 

privado, a la ley en general y en especial al Estatuto de Contratación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen). 

 
3.2 INDEMNIDAD 

 

El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo 

reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier 

especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u 

omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.- contratistas o empleados 

durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia 

laboral, salud ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, 

obligaciones parafiscales y FIC. 

 
3.4 SUSPENSIÓN O PRORROGA 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el 

término previsto para el cierre de la CONVOCATORIA antes de su vencimiento, cuando 

por razones institucionales lo estime pertinente. 

 
3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
La CONVOCATORIA PUBLICA será declarada desierta en el evento de que existan 

motivos que impidan la selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante 

resolución motivada en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que 

han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en el trámite 
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del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecerá el original sobre 

la copia y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecerá 

el original), y las contenidas en el estatuto de contratación de la Universidad: 

 
• No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones. 

• Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial 

• Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta 

• Las demás que se establezcan en los pliegos 

 
En estos eventos la Universidad podrá contratar directamente por lo menos con una 

cotización que podrá ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios 

que participaron en el proceso de CONVOCATORIA PUBLICA. 

 

CAPITULO 4 - ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE 

PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Los comités de la CONVOCATORIA (Jurídico, Financiero y Técnico) deberán ceñirse 

íntegramente al documento de pliegos de condiciones, examinarán las propuestas para 

determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se 

presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos 

exigidos. 

 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no 

corresponda con la realidad, su propuesta será inhabilitada para continuar con el 

proceso, en cualquiera de las etapas en que se encuentre. Cuando este hecho se 

detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin 

perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 

 

El procedimiento para la evaluación y comparación de ofertas se llevará a cabo en la 

siguiente forma: 

 

4.1 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos 

legales (numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o 

no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 

05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente 

proceso de CONVOCATORIA. 

 

4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 

El Comité Financiero analizará los indicadores que más adelante se relacionan, para 
cada uno de los proponentes, a fin determinar la solvencia económica para contratar con 
la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen) y a las 
condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 
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El Comité Financiero analizará los indicadores que más adelante se relacionan, para 
cada uno de los proponentes, a fin determinar la solvencia económica para contratar con 
La Universidad:  

 
1. Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 
NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 20% del 

valor total del presupuesto oficial establecido para el proceso.  

 
2. Índice de liquidez = Activo corriente ≥ 1.1 

Pasivo corriente 

 

 
3. Índice de endeudamiento = Total Pasivo ≤ 60% 

Total Activo 

 

• Los índices se calcularán con base en el RUP entregado 

• Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento 
de cualquiera de ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 

• En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularán teniendo como 
referente los porcentajes de participación declarados en el documento de constitución. 

 

 

 
 
Es la sumatoria del índice financiero por el porcentaje de participación de cada proponente 
que conforman el consorcio o unión temporal.  
 
Donde:  
K= Índice financiero  
W= Porcentaje de participación   
 

Los proponentes deben incluir la información financiera según el ANEXO 7 Información 

financiera. 

 
4.3 EVALUACIÓN TECNICA. 

 
El Comité técnico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos 
técnicos y la evaluación económica, para determinar si los proponentes y las propuestas 
se ajustan o no a los requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratación de la 
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Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen) y a las 
condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 

 

 
4.4 EVALUACIÓN ECONOMICA. 

 

4.4.1 Procedimiento de calificación de la propuesta económica. 
 

El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las 
propuestas: 

 

4.4.1.1 Revisión de análisis de Administración y Utilidades (AU) 

 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.U. presentado en forma impresa con el 
utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de no 
coincidencia, se rechaza la propuesta.  

 
Es importante resaltar que no se revisarán las operaciones aritméticas del cálculo de 
A.U. 
  

4.4.1.2 Revisión de Cuadro de Cantidades y Precios  

 
Se verificarán las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios de la 
Propuesta, enmendando los posibles errores aritméticos, corrigiendo el valor final de la 
oferta y tomando éste como el valor propuesto por el oferente. 
 
NOTA: En todo caso, el valor total de la oferta no puede superar el presupuesto oficial, 
de lo contrario será rechazada. 

 
Las propuestas que cumplan con todos los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos conformarán la Lista de Habilitadas. 

 

4.4.2   Evaluación por formula de las ofertas  

 

4.4.2.1 Conformación de la lista de elegibles 

 
Se continuará con la Evaluación por Fórmula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico 
aplicará la siguiente fórmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la 
Lista de Habilitadas: 
 

Paso Procedimiento Indicador Fórmula 

1 
Se retiran las propuestas que estén por encima del 

presupuesto oficial (PO) y 5% por debajo del PO. 
P1 

 

(PO)>P1> (0,95 x PO) 
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Paso Procedimiento Indicador Fórmula 

2 

Se calcula el PPA (Promedio primera Aproximación, 

redondeado al dígito entero superior). Se suman los 

valores totales de las propuestas restantes con el 

presupuesto oficial, multiplicado este por la raíz cuadrada 

de “n” aproximada siempre al dígito entero superior, siendo 

“n” el número de propuestas en consideración. El total así 

obtenido se divide por el número de propuestas en 

concurso, más el número de veces que el presupuesto 

oficial haya participado. 

PPA 

 

 

PPA = 

( (∑P1) +√n*PO)/(n+√n) 

 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por 

encima más de un 5% o por debajo en más de un 10%, 

respecto al PPA. Adicionalmente, se reincorpora al grupo 

aquellas propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo 

expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los límites 

establecidos aquí. 

 (0,90 x PPA) <P2<(PPA x 1,05) 

4 

Se calcula el PSA (Promedio Segunda Aproximación, 

redondeado al dígito entero superior) así: A la primera 

aproximación se le suman nuevamente las propuestas que 

continúan en el proceso más el presupuesto oficial y el 

resultado se divide por el número total de sumandos. 

PSA 

 

PSA=  

( (∑P2) + PPA +PO) /(n1+2) 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de un 2 % 

por encima y más de un 5% por debajo del PSA; las 

propuestas restantes se consideran como elegibles. 
 

 

(0,95 x PSA) <P3< (PSA x 1.02) 

 

6 

Se calcula el promedio aritmético redondeado al dígito 

entero superior, con las propuestas que se encuentren en 

el rango indicado en el paso 5 y éste se denominará 

promedio definitivo. 

PD PD =(∑P3) /n2 

7 

Para determinar el puntaje por precio se resta de cada 

propuesta (Pi), el PD y se adjudicará el mayor puntaje a la 

propuesta que tenga menor diferencia con valor negativo y 

se ordenarán de menor a mayor hasta agotar las 

diferencias negativas, continuando con las diferencias 

positivas de menor a mayor. 

 Pi-PD 

 

4.4.2.2 Asignación de puntaje 

 
Se conformará la lista de elegibles con todas las propuestas que superen el paso 5 del 
procedimiento anterior.  
 
La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 100 puntos; se descontarán sucesivamente 2 
puntos a las propuestas siguientes. 
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4.5 SELECCIÓN DEL OFERENTE 

 
La Universidad seleccionará la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos jurídicos, 
financieros, técnicos y económicos indicados en los pliegos de condiciones y adjudicará a 
la que haya sido evaluada en primer lugar en la Lista de elegibles.   
 
La propuesta en segundo lugar podrá ser objeto de adjudicación en el evento en que no se 
firme o no se legalice el contrato de la primera oferta, por causas imputables al adjudicatario  
primero. 
 
Si efectuada la evaluación de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con 
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarará desierta 
la convocatoria pública y procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 
Declaratoria de Desierta.  
 

4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate se adjudicará por sorteo en audiencia pública.  
 
4.7 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma 
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que 
haya obtenido la mejor calificación. 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá el plazo indicado en el 

cronograma del proceso para perfeccionarlo y legalizarlo, en caso que no se firme 

o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas imputables 

al proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con 

la recomendación de adjudicación realizada por los Comités de CONVOCATORIA 

PUBLICA (Jurídico, Financiero y Técnico). 

 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las 
partes contratantes. 

 
La legalización se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Jurídica 

Proceso de Gestión de la Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

 

• Obtiene el Registro Presupuestal 

• Aprueba las Garantías exigidas en el contrato 
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Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su 

corrección en un término no superior a TRES (3) días hábiles después de la 

notificación. 

5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía 

a favor de entidades públicas con régimen privado de contratación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 

 

AMPARO PORCENTAJE DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

 
Cumplimiento  

 
20% 

Igual a la duración del contrato y 
cuatro (4) meses más 

Salarios y prestaciones 15% Igual a la duración del contrato y 
tres (3) años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 
 

20% Igual a la duración del contrato y 
dos (2) meses más 

Buen manejo de anticipo 100% Del valor del 
anticipo  

Igual a la duración del contrato y 
dos (2) meses más 

Calidad 25% Igual a la duración del contrato y 
un (1) año más 

Estabilidad de la obra 20% Desde la finalización del contrato y 
cinco (5) años más 
NOTA: El contratista deberá 
informar a la aseguradora la fecha 
final del contrato mediante entrega 
del acta de recibo de obra firmada 
por las partes. Así mismo remitirá 
a la Universidad la póliza 
debidamente modificada. 

 
Adicional a la póliza descrita anteriormente, y teniendo en cuenta que la obra se encuentra 
por fuera del CAMPUS universitario, se hace necesario por parte del contratista la 
constitución de la siguiente póliza:  
  
5.1.1  Póliza todo riesgo construcción 

 
Vigencia igual a la duración del contrato. 
 
Póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje que ampare los daños materiales ó pérdidas 
ocasionados durante la ejecución del proyecto.  El valor asegurado debe ser igual al 100% 
del valor del proyecto, de acuerdo con el presupuesto de obra y deberá incluir las siguientes 
coberturas: 
 
Amparo básico A: Cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados objeto de 
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la obra, por cualquier causa que no sea excluida expresamente 
 
Amparo B: Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica 
 
Amparo C: Daño causados directamente por agua, ciclón, huracán, tempestad, vientos, 
inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o 
deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. 
 
Amparo D: Mantenimiento 
 
Amparos E y F: Responsabilidad Civil Extracontractual que incluya perjuicios patrimoniales 
y extra patrimoniales que incluya: 
 
•         RC Patronal 
•         RC Contratistas y Subcontratistas 
•         RC Cruzada 
•         RC Vehículos Propios y No Propios 
•         RC Parqueaderos 
•         Gastos Médicos 
 
Amparo G: Remoción de escombros 
 
Adicionalmente la póliza deberá incluir las siguientes coberturas adicionales: 
 
•         Cobertura de AMCCoPyH/AMIT y Terrorismo 
•         Cobertura Ampliada de Mantenimiento por 6 (seis) meses a partir de la fecha de 

entrega de la obra. 
•         Desviación del cronograma de avance 
•         Cobertura de Gastos adicionales Horas extras, Trabajo nocturno, Trabajo en días 

festivos y Flete expreso 
•         Cobertura de Gastos adicionales para flete aéreo 
•         Cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones 
•         Campamentos y almacenes de materiales de construcción 
•         Riesgo de diseño (tipo LEG2 ó LEG3) 
•         Propiedades existentes 
•         Propiedades adyacentes 
•         Cobertura de tendido de tuberías de agua y desagües 
•         Cobertura de la vibración, eliminación o del debilitamiento de elementos portantes 
•         Hurto simple y Hurto calificado 

 
 

Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente 
constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. 
 

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO 

DE LA VIGENCIA. 
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5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 

La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del TREINTA Y CINCO por 

ciento (35%) del valor total del contrato y el restante SESENTA Y CINCO por ciento 

(65%) mediante actas parciales. 

 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto 

de Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009                                                                                                                                                                                                                                                           

) y demás que adicionen y modifiquen. 

 

Así  mismo, dichos pagos serán realizados según lo establecido en el decreto 1821-2020 

artículo 2.1.1.3.12 del pago y la ordenación del gasto del Departamento Nacional de 

Planeación. 

 

Todas las cuentas para pago deben ser presentadas dentro de los 8 primeros días 

calendario de cada mes, en caso de que el día 8 coincida con día no hábil se presentará 

el primer día hábil siguiente, lo anterior se origina en los requerimientos de gestión ante 

entidades del orden nacional. Los pagos de igual manera están sujetos a los 

procedimientos exigidos por el sistema general de regalías. El pago se realiza 

directamente desde el ministerio de hacienda con dineros de regalías al contratista. 

 
5.2.1 Anticipo 

 
Una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato, la Universidad concederá 

un anticipo hasta del 35% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Acta de inicio de obra 

2. Haberse constituido en compañía del Interventor una fiducia o patrimonio autónomo 
irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe entregar el valor del 
anticipo y entrega del certificado de la cuenta. 

3. Entregar la cuenta de Cobro 

4.  Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por      
la Universidad. ANEXO 9. Plan de manejo del anticipo 

 
 

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo 

serán tratados conforme a las directrices impartidas por el SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS. 

 
5.2.2 Pagos parciales 

 
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en formato que 
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para tal fin tiene dispuesto la UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo 

correspondiente.  

 

Esta información deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26. 
2. Pre-actas de obra. Formato 113-F23. 

3. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14. 
4. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotográfico) 

5. Informe de rendimientos de obra. 
6. Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la 
interventoría. 
7. Planos récord correspondientes al corte realizado. 
8. Factura comercial. 

9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si 
da lugar 
10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al 
último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 
El Interventor no aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan 
sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante 
actas de modificación de cantidades de obra o contrato adicional, según sea el caso.  
 
Por tal razón, corresponde al contratista planear en debida forma las obras a ejecutar y 
prever aquellas que eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar. 
 
Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos 
controlados por el sistema de gestión de calidad de la Universidad a utilizar 
correspondan con la última versión aprobada.  
 
Para la elaboración de documentos, referentes al contrato, el contratista debe realizar el 
descargue de los formatos correspondientes, entrando al siguiente enlace: 
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Planeacion , en este se 
encuentran actualizados todos los documentos necesarios para: actas de obra, preactas de 
obra, actas de entrega, actas de justificación y demás.  

 

5.2.3 Pago final 

 
El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor del 

contrato, previa la entrega de los planos record completos definitivos y los manuales 

de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la 

Administración del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recolección de 

escombros producidos por la obra y la limpieza total). 

El contratista deberá anexar los documentos pertinentes elaborados y firmados en 
conjunto con la interventoría:  

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/6/1/Planeacion
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1. Acta de Cantidades para Pago Formato 113-F26. 
2. Pre-actas de obra. Formato 113-F23. 
3. Acta final de pago y terminación de contrato. Formato 111-F13. 
4. Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfacción, Formato 
113-F28 
5. Factura comercial 
6. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz  
salvo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
7. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al 
último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 
2007, artículo 23. 
8. Pago FIC 
9. Pago Caja Compensación Familiar 
10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

5.2.4 Autorización de descuentos. 
 
El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los 
pagos pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas 
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de 
multas. 
 

 

CAPITULO 6 – DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

6.1 INICIO DEL CONTRATO 

 

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeación, en la cual se debe 

desarrollar lo descrito a continuación: 

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO 
 

El tiempo estimado para la construcción es de 22 meses contados a partir del acta de inicio, de 

los cuales 1 mes corresponden a la etapa de planeación y 21 meses serán para la ejecución de 

las actividades de obra. 

Sólo con el cumplimiento de la documentación solicitada, se permitirá el acceso de trabajadores 

para el inicio de la obra. 

• Análisis de precios unitarios totales del cuadro de presupuestos. 

• Informe de revisión de diseños. 

• Hojas de vida del personal mínimo requerido dentro de los pliegos. 

• Programación de obra y EDT 

• Plan de manejo de anticipo (según formato). 

• Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SGSST. 
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• Plan de manejo ambiental completo, permisos y autorizaciones. 

• Programa de gestión social 

• Plan de contingencia vial. 

• Localización y diagrama de campamento. 

• Actas de vecindad 

• Libro con numeración pre impresa para llevar la bitácora 

• Plan de acción de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno 
Nacional, local, autoridad competente y La Universidad, vigentes. 

 

Dentro de los DIEZ (10) primeros días calendario de plazo se deben entregar todos los 

documentos mencionados; después de este término la Interventoría contará con DIEZ (10) días 

calendario para realizar la revisión del producto entregado por el contratista, y éste tendrá DIEZ 

(10) días calendario para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.  

Por el incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada en esta etapa, en los tiempos 
establecidos en estos pliegos, la universidad podrá imponer multas sucesivas equivalentes al 
0.1% del valor del contrato diarios hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor 
valor aplicable por este concepto será el 1% del valor del contrato. 
 

6.1.1.1 Revisión de diseños 

 
El Contratista deberá efectuar una revisión de los diseños, verificando si la información de 

estudios y diseños que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta, está completa y 

le permitirá adelantar los trabajos de ejecución o si por el contrario requiere información adicional, 

y deberá manifestarlo por escrito a la Interventoría dentro de la etapa de planeación. De igual 

manera se deben realizar los análisis de interferencias entre los diferentes diseños y/o sistemas 

de la edificación y realizar las diferentes observaciones que considere pertinentes. 

6.1.1.2 Personal mínimo requerido 
 

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes 

y contratos del personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos, 

relacionados adelante; para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del 

Equipo Técnico requerido, se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional 

vigente y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo 

la siguiente información: 

i. Nombre del contratante 
ii. Objeto del contrato 
iii. Cargo o labor desempeñada  
iv. Fechas de inicio y terminación 
v. Firma del personal competente 

 
La experiencia de los profesionales será contabilizada a partir de la fecha de terminación de 
materias decreto ley 019 de 2012 y decreto 1083 de 2015. 
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Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su 

expedición, deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente 

correspondiente, en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 

Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 

acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de 

obtención del título correspondiente. 

Diligenciar ANEXO 5. Relación de experiencia general y específica del personal profesional. 

• Director de obra. 

Se requiere un INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con 

una experiencia general mínima de QUINCE (15) años y con experiencia específica certificada 

como DIRECTOR O RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORÍA o como COORDINADOR 

DE OBRAS, en Contratos donde se evidencie la Construcción y/o ampliación y/o reforzamiento, 

que contengan como mínimo, las siguientes actividades y/o cantidades: 

a) Un mínimo de 5000 (cinco mil) m2 de área construida, en edificaciones de uso institucional 
de mínimo dos (2) pisos de altura (no se tendrán en cuenta mezanine ni pisos intermedios).  

 
b) Estructura en concreto (muros y/o vigas y/o zapatas y/o columnas y/o placas) de 
resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor o igual a 2.000 (dos mil) m3, en 
edificaciones de mínimo dos (2) pisos de altura. 
 
c) Redes eléctricas, apantallamiento, red voz y datos en edificaciones institucionales   de 

mínimo dos (2) pisos de altura. 

d) Caisson de diámetro mínimo un (1.0) m y/o pantallas pre excavadas en concreto de 
resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor a 600 (seiscientos) m3. 
 

La certificación de la experiencia específica antes anotada, puede ser acreditada en máximo 

TRES (3) contratos y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato. 

La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona, sin embargo, el 
proponente (Persona natural) podrá postularse como Director, respetando el tiempo de 
permanencia en la obra. 
   

Son obligaciones del director entre otras,  

- Asistir a los comités de obra,  

- Plantear la estrategia mediante la cual se logrará dar con el cumplimiento de los objetivos 

-  Organizar y direccionar las labores de construcción 

- Verificar el cumplimiento de calidad de la obra. 

- Revisar y dar visto bueno a los planos récord que se deben entregar con las Actas de 
Cantidades para Pago de obra (Formato 113-F26), correspondientes al corte realizado, 
además visar los planos récord completos y definitivos y el manual de mantenimiento de 
las obras construidas pues el pago final de obra se hará contra acta recibida a satisfacción 
por parte del interventor del contrato, previa a la entrega de estos documentos entre otros.  
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La permanencia de este profesional debe ser del 50% en la obra, en todo caso deberá hacer 

supervisión directa diaria a la construcción. 

• Residente de obra. 
 

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con 

una experiencia general mínima de OCHO (8) años y con experiencia específica como 

DIRECTOR O RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORÍA o como COORDINADOR DE 

OBRAS, en Contratos donde se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que 

contengan como mínimo: 

a) Un mínimo de 3000 (tres mil) m2 de área construida, en edificaciones de uso institucional 
de mínimo dos (2) pisos de altura (no se tendrán en cuenta mezanine ni pisos intermedios).  

 
b) Estructura en concreto (muros y/o vigas y/o zapatas y/o columnas y/o placas) de 
resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor o igual a 1.200 (mil doscientos) 
m3, en edificaciones de mínimo dos (2) pisos de altura 
 
c) Redes eléctricas, apantallamiento, red voz y datos en edificaciones institucionales   de 

mínimo dos (2) pisos de altura. 

d) Caisson de diámetro mínimo un (1.0) m y/o pantallas pre excavadas en concreto de 
resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor a 340 (trescientos cuarenta) m3. 
 
 

La certificación de la experiencia específica antes anotada, puede ser acreditada en máximo 

TRES (3) contratos, y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato. 

Es importante tener en cuenta que el residente debe realizar: 
 

• Corte de obra semanal en compañía del residente de la Interventoría, en caso de que el 
contratista considere que las múltiples ocupaciones del residente no se lo permiten, 
deberá en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es 
de obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es 
indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista 
deberá aceptar las medidas entregadas por la Interventoría.  

• Mantener el registro fotográfico actualizado de las actividades llevando una cronología de 
la ejecución (antes, durante y terminado) 

• Mantener la trazabilidad de la ejecución mediante las anotaciones diarias en la bitácora 
de obra,  

• Tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo. 

• Revisar y dar visto bueno a los planos récord que se deben entregar con las Actas de 
Cantidades para Pago de obra (Formato 113-F26), correspondientes al corte realizado, 
además visar los planos récord completos y definitivos y el manual de mantenimiento de 
las obras construidas pues el pago final de obra se hará contra acta de recibido 
satisfacción por parte del interventor del contrato, previa a la entrega de estos documentos 
entre otros.  
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Así mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, 
teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes 
al respecto 
 
La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervisión directa y diaria 

a la construcción. 

• Arquitecto Residente de obra. 
 

Se requiere un ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia 

general mínima de OCHO (8) años y con experiencia específica como DIRECTOR O 

RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORÍA o como COORDINADOR DE OBRAS, en 

Contratos donde se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, que contengan como 

mínimo: 

a) Un mínimo de 3000 (tres mil) m2 de área construida, en edificaciones de uso institucional 
de mínimo dos (2) pisos de altura (no se tendrán en cuenta mezanine ni pisos intermedios), 
donde haya realizado los acabados de dicha edificación. 
 

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra, con supervisión directa y 

diaria a la construcción en la etapa de elaboración de acabados. 

• Profesional en SGSST   
 

Se requiere un Profesional en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Profesional en salud ocupacional, con experiencia general certificada de dos (2) años y 

experiencia específica en dos (2) contratos de obra civil donde se evidencie en por lo menos uno 

de los contratos la construcción de edificaciones de uso institucional de mínimo dos pisos.  

Deberá anexar copia de la licencia profesional.  

La dedicación mínima del profesional es del 100% en obra. 

Persona designada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato o duración de la obra, tiene como 

actividades principales  las siguientes: implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, generar AROS (Análisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos  de 

acuerdo a la jerarquización de la matriz de identificación de peligros,  elabora permisos de trabajo 

de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de inspecciones planeadas de equipos y 

herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA UNIVERSIDAD; lidera el sistema de 

reporte de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra; asegura la 

confiabilidad del sistema de ingreso de personal contratista a la obra, para que en caso de 

emergencia se pueda realizar el proceso de conteo de dicho personal. 

La experiencia general se contará a partir de la fecha de expedición de la licencia profesional. 
 
 



45 
 

• Maestro de Obra 
 

Se requiere maestro de obra que acredite matrícula de TÉCNICO CONSTRUCTOR O UN 
TECNÓLOGO EN OBRAS civiles con diez (10) años de experiencia general y especifica en 
construcción en estructura en concreto (muros y/o vigas y/o zapatas y/o columnas y/o placas) 
de resistencia mayor o igual a 21 Mpa, con un volumen mayor o igual a 2.000 (dos mil) m3. 
 

La certificación de la experiencia específica antes anotada, puede ser acreditada en máximo dos 

(2) contratos, y no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato. 

La dedicación del maestro de obra debe ser el 100%. 
 

• Profesional en Control de programación:  

De este profesional se deberá acreditar la participación mínima en dos (2) contratos de obra civil 

con duración mayor o igual a ocho meses cada uno, como Asesor de Programación y Control de 

Obra.  

El título profesional, se acreditará con el acta de grado o diploma y matricula profesional, 

certificado de vigencia expedido por el concejo respectivo, según sea el caso, y los certificados 

de experiencia. 

Para este, no se solicita  profesión específica, ni tiempo de experiencia general en particular.  

Se debe realizar seguimiento al contrato en forma semanal mediante la herramienta Project, por 

lo que se requiere un profesional con manejo de la herramienta, de tal forma que se presenten 

semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecución, en tiempo y en dinero.   

La dedicación mínima del profesional es de tres días a la semana en obra (24 horas a la semana), 

durante el tiempo de ejecución de las obras.  

La dedicación mínima del profesional es del 50% en obra. 
 

• Inspector en obras civiles: 

Debe ser TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES debidamente matriculado que acredite experiencia 
específica de 2 años en construcción de edificaciones. 

Este servirá de apoyo en las labores del residente de obra y todas las que la dirección de obra 
considere pertinentes. 

La dedicación del Inspector de obra debe ser el 100%. 
 
Personal Profesional de apoyo a las labores 
 
El contratista dispondrá en obra de los profesionales adicionales idóneos que requiera para las 
diferentes labores. 
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El título profesional de dicho personal, se acreditará con el acta de grado o diploma y matricula 
profesional, certificado de vigencia expedido por el concejo respectivo, según sea el caso, y los 
certificados de experiencia. 
 
Estos profesionales se asumirán como un costo propio del funcionamiento de la firma 
constructora. 
 

• Asesor Estructural 
 

Con diez (10) años o más como Profesional en Ingeniería Civil, especialista en estructuras, con 
experiencia específica en mínimo DOS (2) contratos como asesor estructural en edificaciones 
para uso institucional mayores o iguales a 2 pisos que sumen un área mayor a 5.000 m2. 
 

• Asesor Componente Eléctrico y Telecomunicaciones 
 

Con diez (10) años o más como Profesional en Ingeniería Eléctrica o Ingeniero Electricista, con 
experiencia específica en mínimo DOS (2) contratos relacionados con construcción de obras 
eléctricas, de iluminación y de comunicaciones en obras civiles, de edificaciones mayores o 
iguales a 2 pisos que sumen un área mayor a 5.000 m2. 
 

• Asesor ambiental:  

Profesional en Ingeniería Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia general de DOS 
(2) años o más y experiencia específica certificada con MÍNIMO DOS (2) certificados 
relacionados con programas de manejo ambiental o residente ambiental en construcción de 
edificaciones.  

• Asesor social: 
 
Profesional acreditado en esta área, tendrá a su cargo la formulación del programa de gestión 
social, de lo que tendrá que presentar informes periódicos. 
 
Con experiencia general de DOS (2) años o más y experiencia específica certificada con MÍNIMO 
DOS (2) certificados relacionados con programas gestión social en construcción de obras civiles. 
 

• Asesor Arqueólogo 
 
Es necesario contar con los servicios de profesionales en arqueología que se encuentren 
debidamente inscritos en el "Registro Nacional de Arqueólogos", el cual podrá consultar en el 
siguiente link: http://geoparques.icanh.gov.coigeoparques/#. 
 
Con experiencia general de DOS (2) años o más y experiencia específica certificada con MÍNIMO 
UN (1) certificado relacionado con programas arqueología preventiva en construcción de obras 
civiles. 

 

• Personal aseo general, limpieza y desinfección de obra.  
 

http://geoparques.icanh.gov.coigeoparques/


47 
 

El contratista debe contar en forma diaria con el personal que sea necesario para que realice 
aseo y desinfección de las zonas de la obra, así como de la herramienta y equipos utilizados, de 
acuerdo a las normas generales de protección, conservación y limpieza que deben aplicarse a 
los vehículos y material que llegue durante la ejecución de las obras para el cumplimiento del 
Protocolo de Bioseguridad aprobado por La Universidad.  

El aseo general se realizará en todas las áreas a intervenir y en las zonas adyacentes afectadas 
por las obras. 
La actividad comprende la remoción de todos los elementos usados en la construcción, como 
materiales sobrantes, formaletas y similares; la limpieza y arreglo de las zonas debe hacerse a 
medida que se adelanten las obras y debe ser permanente para garantizar seguridad y eficiencia 
de los operarios en el desplazamiento de materiales y equipos a su destino final; es 
responsabilidad del constructor conservar en buen estado las obras objeto del contrato hasta el 
recibo final. Antes del recibo final para la liquidación del contrato, el constructor debe efectuar la 
limpieza general de todas las obras construidas y las zonas adyacentes. 
 
El contratista dispondrá en obra del personal adicional idóneo que requiera para las labores 
encomendadas (almacenista, auxiliar contable, secretaria, auxiliares de obra, profesionales para 
asesorías en temas específicos, entre otros) cuya dedicación será aquella requerida por la obra 
y/o solicitada por el Interventor o la Universidad.   
 
El Interventor, previa evaluación del desempeño, podrá exigir al contratista el incremento en el 
rendimiento del personal y/o el cambio de este, sin que por ello haya lugar a reclamo alguno por 
parte del contratista. 
 

6.1.1.3 Requisitos para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del 

equipo técnico 

 

El proponente ganador deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente 

y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la 

siguiente información: 

 

1. Nombre del contratante 
2. Objeto del contrato 
3. Cargo o labor desempeñada  
4. Fechas de inicio y terminación 
5. Firma del personal competente 

 

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construcción y 

durante la vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser 

reemplazado por otra persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco días 

calendario, en caso de que no se reemplace en este periodo esto será causal de 

incumplimiento. 

 
El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podrá ser 
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cambiado adjuntando la renuncia expresa del interesado. 

El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad para su 
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá 
reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en la CONVOCATORIA. 
 

6.1.1.4 Programación de obra 
 

El proponente seleccionado, deberá entregar la programación correspondiente al cuadro de 

cantidades y el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) 

utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica; se entregará con la totalidad de 

los recursos, mano de obra, materiales, equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en 

cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.  

Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios 

completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas.  

Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los 

recursos utilizados en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados 

en el Cronograma.  

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 

La programación será coordinada con la Interventoría, ajustando los aspectos necesarios de 

ejecución debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar 

los siguientes aspectos: 

• Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. 

• Diagrama de Gantt, que debe mostrar como mínimo: 
- Nombre de la actividad 
- Cantidad a ejecutar de cada actividad 
- Unidad 
- Duración 
- Ruta crítica 
- Inicio temprano 
- Fin temprano 
- Inicio tardío 
- Fin tardío 
- Holguras y flotaciones 
- Precedencias 
- Volumen de ejecución semanal. 
- Hitos que indiquen anticipos o compras de elementos o equipos significativos, así 

como su llegada a obra e inicio de montaje o instalación. 
- Programas detallados de utilización de todo el recurso humano, herramienta, 

equipo, y materiales.  
- DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos 

mes a mes y el acumulado. 
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- Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programación 
deben coincidir exactamente con los recursos de los análisis de precios.  

 

En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las 

especificaciones técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado 

de materiales o equipos, y los permisos necesarios.   

El cronograma debe tener en cuenta: 

Construir el proyecto del CIBI sin afectar el funcionamiento del entorno del sector y evitando la 

afectación al funcionamiento de los sistema sanitario, ambiental, vial del sector donde se 

ejecutarán las obras. 

Estrategia: 

Establecer sistemas y planes de construcción que permitan realizar las obras inherentes al 

contrato, sin afectar el funcionamiento de los diferentes sistemas (vial, sanitario, eléctrico, 

etc.) existentes en el sector, siendo responsabilidad del contratista planear la ejecución de 

las mismas sin causar las afectaciones mencionadas. 

6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 
 

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta CONVOCATORIA, 

firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 

jurídica, consorcio o unión temporal.  

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina 

para pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos. 

Se presentará como requisito para la entrega del anticipo y será la base para los desembolsos 

posteriores.  

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

6.1.3.1 Requisito General 
 

Presentar certificación donde conste que se encuentran en las fases de adecuación, transición 

y aplicación para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con relación al Decreto 1072 de 2015 y la calificación porcentual del avance de los Estándares 

Mínimos que le apliquen según Resolución 0312 de 2019. La anterior certificación aplica para 

Personas Jurídicas y Personas Naturales que tengan a su cargo personal. 

La certificación será revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la UTP. 

6.1.3.2 Requisito Específico 
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Resolución 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estándares mínimos a que 

corresponda según el tamaño de su empresa y el nivel de riesgo, así: 

 

Artículo 8. Estándares Mínimos para empresas con diez (10) o menos trabajadores  unidades 

de producción agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente, 

clasificadas con riesgo IV o V. Las empresas de diez (10) o menos trabajadores y unidades de 

producción agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente clasificadas 

con riesgo IV o V, deben cumplir con los estándares Mínimos aplicables a empresas con más de 

cincuenta (50) trabajadores, señalados en el Capítulo III de la presente Resolución. 

Artículo 14. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro de los parámetros de 

selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le 

permitan identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estándares Mínimos 

establecidos en la presente Resolución para empresas de once (11) a cincuenta (50) 

trabajadores. 

Artículo 15. Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y 

unidades de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, 

clasificadas en riego IV o V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades 

de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, 

clasificadas en riesgo IV o V, deben cumplir con los Estándares Mínimos aplicables a empresas 

con más de cincuenta (50) trabajadores, señalados en el Capítulo III de la presente Resolución. 

6.1.3.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Con relación a la Resolución 0312 de 2019 el recurso humano en Seguridad y Salud en el 

Trabajo tiene un alcance de: 

Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas de 

más de cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, 

para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y 

las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, podrá ser realizado por profesionales en 

SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso 

de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados 

para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa 

o entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad económica. 

 

6.1.3.4 Obligaciones del Recurso Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo y Representante 

Legal 

 

El Recurso Humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos 

contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el 

desarrollo y aplicación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 

1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
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6.1.3.5 Requisito Seguimiento y verificación 

 
La UTP podrá verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los estándares 

mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores, 

contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o 

entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o 

entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener 

licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con el Decreto 1072 de 

2015 es responsabilidad de cada empleador o contratante. 

En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la 

cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de 

gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores. 

En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe 

tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento 

a los Estándares Mínimos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 

6.1.3.6 Requisito Seguridad social. 
 

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar 

afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a 

esta Ley, todos los contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones: 

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar a sus 

trabajadores al sistema de seguridad social integral así: 

• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez 
por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 

• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y 
maternidad. (Empresas promotoras de salud). 

• Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 
 

Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 
 

• El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que 
impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de 
pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una 
suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales. 

• El artículo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de 
construcción y transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los 
funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los 
organismos de seguridad social. 
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• El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema general de 
riesgos profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos 
Laborales, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 

• Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: Multa de 
hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor 
de las prestaciones. 
 

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos anexos 
presentados por el proponente, este hecho será revisado por el Supervisor y es de obligatorio 
cumplimiento. 

 

6.1.3.7 Requisito Protocolo de Bioseguridad 

 
El contratista deberá cumplir con el diseño e implementación de un protocolo de bioseguridad 

para la prevención, reducción de la exposición y mitigación del riesgo de contagio aplicable a 

los colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes de las obras de infraestructura 

física del campus universitario adoptando los lineamientos que se deberán tener en cuenta en 

todas las áreas de trabajo de acuerdo con lo definido en la Resolución 350 del 01 de marzo de 

2022.  

Es responsabilidad del contratista controlar los riesgos identificados en su matriz de peligros y 

riesgos con elementos de control propios por lo tanto es facultativo de cada uno de ellos, 

controlar el riesgo Biológico con los elementos que considere necesarios para su control efectivo. 

6.1.3.8 Requisito cumplimiento a normas de seguridad 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del 
Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019. 

Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015, el contratista debe dar cumplimiento al documento interno “132-SSTINT-06 - Manual para 
contratistas” que se puede consultar en la página WEB de la Universidad en el siguiente enlace: 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Personal 
 

6.1.3.9 Aspectos de Seguridad 
 

El contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias y definir los controles 
físicos y administrativos para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. 
Además de propender por el bienestar y calidad de vida de sus colaboradores y terceros. 
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6.1.3.10 Seguridad industrial 
 

El contratista deberá cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que 

contempla la Ley Colombiana, y que además se plantean en el MANUAL PARA 

CONTRATISTAS DE LA UTP, que se puede consultar en la página WEB de la Universidad 

www.utp.edu.co 

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL 

 

Dentro de la planificación de la obra el CONTRATISTA, debe presentar la elaboración del PMA 

(PLAN DE MANEJO AMBIENTAL completo y detallado con los programas correspondientes, y 

realizar cronograma de ejecución , presentando los sitios de disposición de escombros y material 

de excavación y requerimientos de intervención de flora , material vegetal, árboles o fauna , si 

viene al caso, de esta manera se evitaran potenciales infracciones o incurrir en gastos de multas 

o contravenciones de orden ambiental que acarren sanciones. 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de 

tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 

necesarios para adelantar en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en 

Decreto 2811 de 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como el Decreto 1076 de 

2015, (Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas 

especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  

El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los 

actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y 

nacionales 

Durante la etapa de planeación de la obra, el Contratista presentará a la Interventoría y a LA 

UNIVERSIDAD un diagnóstico preliminar en el PMA, con todas la obligaciones, junto con los 

programas de manejo ambiental que apliquen de acuerdo a las actividades particulares de la 

obra, así como las fichas de Manejo Ambiental, las cuales deberán contener como mínimo los 

programas y acciones descritos a continuación: 

6.1.4.1 Fichas de Manejo Ambiental.  
 

• Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y 
Basuras (las actas de disposición final de residuos peligrosos y escombros deben ser 
entregados cuando lo solicite el interventor). 

• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 

• Manejo de tránsito vehicular, peatonal y señalización, de manera tal que las actividades 
de inherentes a la obra, no afecten el transito normal de los vehículos y/o peatones 
externos 

• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  

http://www.utp.edu.co/
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• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las 
plantas de asfalto, concretos y de lodos bentónicos. 

• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  

• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal. 

• Plan de manejo de materiales en obra. 

• Diligenciar las fichas de erradicación de árboles y compensación forestal si viene al caso.  

• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 

• Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervención. 

• Plan de contingencia frente a emergencias ambientales 
 

• Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son: 

• Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura. 

• Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construcción, demolición 
o sólidos y basura.  

• El contratista deberá hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, 
solicitando una carta de autorización de disponibilidad de disposición de los metros 
cúbicos (m3) contemplados por el proyecto, dicha carta debe ser expedida por la 
escombrera al contratista.  

• El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los 
sitios establecidos, no se permite su quema.  

• Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 

• Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" 
etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a 
que existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida 
de vehículos.  

•  Los residuos resultantes de los baños portátiles necesarios para la obra deben 
disponerse de acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos biológicos.  

• Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposición final de RCD, 
expedida por parte de la escombrera autorizada por la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final. 

• El contratista debe ejecutar las actividades ambientales, de aseo, control y manejo 
ambiental, disponiendo del personal necesario para que dichas actividades se ejecuten 
de manera adecuada. 
 

6.1.5 GESTIÓN SOCIAL 
 

El contratista deberá elaborar una caracterización socio económica del entorno donde será 
elaborado el proyecto, antes de la iniciación de actividades para lo que realizará las actas de 
vecindad y clasificación del uso del suelo, en ella se debe describir el estado actual del entorno, 
esta información servirá para evaluar y comparar el estado final de los mismos, el cual deberá 
presentar condiciones sociales y ambientales similares o mejores a las descritas inicialmente. 
 

6.1.5.1 Actas de vecindad 
 
El contratista debe elaborar previo al inicio del proyecto, la descripción del estado de los 
inmuebles, ornato y cultivos que se encuentran en el entorno, estos datos servirán de constancia 
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para comparar el estado inicial y final del entorno del proyecto. Las actas de vecindad incluyen 
los inmuebles localizados en el área de influencia o entorno del proyecto tales como vías, 
viviendas, edificaciones, construcciones, zonas verdes vegetación, ecosistemas importantes, 
entre otros. 
 

6.1.5.2 Diagnostico socioeconómico y uso del suelo 

 

Uno de los aspectos fundamentales para el diseño de un adecuado programa de mitigación del 

impacto urbano, es la elaboración de un diagnóstico que ubique al Contratista dentro el entorno 

socioeconómico y uso del suelo, en el cual se va a desarrollar el proyecto. En términos generales 

el diagnostico deberá identificar los siguientes usos: 

Comerciales 

Residenciales 

Industriales 

Establecimientos comunales, religiosos y educativos 

Zonas verdes 

Cultivos 

Ornato, patrimonio entre otros 

La anterior información deberá ser consignada en las actas de vecindad donde se establece el 

estado actual del entorno y que sirve de constancia para evaluar y comparar con el estado luego 

de finalizar el proyecto. 

Cuando el proyecto afecte zonas de cultivo el Contratista deberá elaborar un acta de cultivo, 

donde se registre la siguiente información: propietario, área afectada, tipo de cultivo, producción 

estimada, No ficha catastral, avalúo del cultivo por parte de una entidad competente, uso del 

suelo permitido por el POT o EOT y autorización escrita para la intervención del predio. 

Identificación de otros trabajos en la zona 

Como complemento a la localización del área de influencia del proyecto, se debe verificar la 

existencia de otros trabajos en la zona, cuya ejecución pueda generar alguna interferencia en el 

normal desarrollo del proyecto y elaborar los respectivos registros. 

Identificación del patrimonio cultural 
 
Como complemento a la localización del área de influencia del proyecto, se debe identificar la 
existencia de inmuebles considerados de patrimonio cultural que puedan ser afectados durante 
la ejecución del proyecto o generar alguna interferencia en el normal desarrollo de estas. 
 
En el momento que se encuentren indicios o evidencias de la presencia de asentamientos o 
elementos de interés arqueológico o antropológico, deberán ser tratados conforme a lo detallado 
en el plan de Manejo Arqueológico que deberá ser previamente aprobado por el ICANH. Es 



56 
 

preciso recordar que el Plan de Manejo Arqueológico es un concepto técnico de obligatoria 
atención, sin cuya aprobación no podrá adelantarse el proyecto. 
 
El plan de manejo arqueológico debe ser incluido por el contratista dentro del análisis del AU de 
su propuesta. 
 

6.1.5.3 Sistemas de información y control social 

 
Dentro de las actividades de impacto urbano a cargo del Contratista están las relacionadas con 
la elaboración de una seria de programas de información y control social, en un todo de acuerdo 
con las instrucciones de la Universidad y destinados a dar explicaciones a la población a través 
de distintos medios de comunicación sobre el proyecto, derechos y deberes de la comunidad, 
capacitación sobre el empoderamiento de la vigilancia y control. 
Simultáneamente se describirán los beneficios de la misma como pueden ser el mejoramiento 
del entorno, la inclusión de espacios púbicos de recreación y esparcimiento entre otros. 
 
Se pretende igualmente con estos sistemas de comunicación orientar a los usuarios para convivir 
con el proyecto, y poderlo llevar a cabo de la manera menos traumática posible, ofreciendo 
compensaciones transitorias para las interferencias, con la información a tiempo sobre estos 
hechos a la población de la ciudad. 
 
En resumen, los programas de información y comunicación social incluyen, aunque no se limitan, 
a los siguientes objetivos: 
 

1. Divulgación del proyecto y de sus beneficios 
2. Información de las posibles interferencias 
3. Implementación de programas de desvíos de transito 
4. Identificación de los sectores de población afectados directa o indirectamente por el 

proyecto 
5. Información previa sobre cortes de servicios públicos necesarios por la reubicación o 

conexiones al mismo. 
6. Elaboración de programa de información y control social. 
7. Recuperación de áreas, incluidas áreas verdes y otras eventualmente ocupadas por el 

proyecto. 
8. Instrucción y participación a las juntas administradoras locales, acerca de la conservación 

y mantenimiento del proyecto. 
 

Actividades para el desarrollo del aspecto social en el plan de acción ambiental del proyecto. 
 
A través del proyecto, es prioritario el contacto directo con la comunidad y el registro de las 
distintas actividades haciendo uso de las estrategias existentes establecidas por el SGR y 
las establecidas en el plan de acción social entre las que se deben incluir: 
 
1. Acciones preliminares 

a. Acercamiento inicial 
b. Divulgación del proyecto (reunión de socialización con residentes y usuarios del 

sector de a intervenir de forma directa y con los líderes de la comunidad. 
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c. Entrega de información escrita en casos como el inicio del proyecto informando la 
fecha, día, hora y lugar de socialización. Situaciones o circunstancias especiales o 
excepcionales. 

d. Realización de actas de vecindad y registros fotográficos en las que se identificaran 
las diferentes variables que afecten a la comunidad en el desarrollo del proyecto. 

e. Elaboración y entrega del consolidado de actas de vecindad. 
f. Conformación de la veeduría ciudadana 
g. Estudio social inicial de la comunidad (uso del suelo). 

 
Desarrollo del proyecto 

  
a. Recorridos de obra para verificar manejo social y comunitario las veces que fuesen 

necesarias. 
b. Recorridos y reuniones informativas con el comité veedor, 2 veces al mes. 
c. Atención a la comunidad. 
d. Informes de gestión mensuales. 
e. Reuniones con la UNIVERSIDAD e INTERVENTORIA para suministrar información y 

capacitación a trabajadores del proyecto en temas que le competen al trabajador y 
coadyuden en el desarrollo de sus competencias laborales. 
 

 Teniendo en cuenta lo identificado en las actas de vecindad y en las reuniones con la comunidad 
se deben implementar las siguientes actividades y las demás que el contratista determine de 
acuerdo con las particularidades del proyecto: 
 

a. Comercio y vivienda: Se debe garantizar el ingreso de los clientes al sitio o local del 
comercio 
Es necesario que al local ingrese la menor cantidad de material particulado o polvo. 
Se debe garantizar que no se afecten las estructuras y dado el caso, se deben realizar 
las actividades necesarias para su reposición, reconstrucción o reparación. Es 
importante anotar que dichas estructuras deben quedar igual o en mejor estado en 
comparación a la inicial, lo cual se evidenciara con las actas de vecindad. 

 
Personas discapacitadas o enfermas: Se debe garantizar el libre ingreso a sus viviendas y el 
libre paso por los andenes colindantes al proyecto de acuerdo con su condición. 
Deben existir senderos peatonales suficientemente amplios, seguros y señalizados para que su 
tránsito sea menos riesgoso para su condición.  
 
Se debe implementar un plan de contingencia para la atención en casos de una situación de 
emergencia que involucre a dichas personas y a toda la comunidad. 
 
Nota: De acuerdo con la afectación que se realice a cada persona de la comunidad, se debe 
acordar con cada quien, las compensaciones o acciones que se tomen para minimizar el impacto 
generado. Lo cual será aprobado por la interventoría del contrato. 
 

6.1.5.4 Acciones finales 

 
a) Se deben cerrar todas las actas de vecindad que se dejaron inicialmente abiertas. 
b) Realizar recorrido y reunión final con el comité veedor. 
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c) Encuesta de satisfacción y elaboración de informe tabulado 
d) Informe final. 
 
Dentro del programa de gestión social realizado deben ser tenidas en cuenta las actividades de 

participación ciudadana establecidas por el Sistema General de Regalías y sus respectivas 

evidencias. 

Las obras objeto del presente proceso solo podrán iniciarse luego de la presentación y 

aprobación por parte de la interventoría del plan de gestión social presentado por el contratista. 

 

6.1.6 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

El contratista debe suministrar, un plan de calidad que garantice la correcta ejecución de la obra, 

en términos de: Plazo, Alcance, Costo y Calidad. Para ello incluirá como mínimo dentro del 

respectivo plan de calidad, los siguientes aspectos: 

 

6.1.6.1 Alcance del Plan de calidad:  

El plan de calidad debe cubrir los siguientes aspectos: 

 

a) Deberá elaborarse conforme a la norma ISO 9001 versión 2015 y   especificar que 
procedimientos y recursos deben aplicarse al Proyecto 
 

b) Debe ser suficientemente claro, lógico y adecuado para que éste desarrolle, controle y haga 
seguimiento a cada una de las actividades específicas del proyecto permitiendo en cualquier 
momento la inspección por parte de la Interventoría. 

 

c) Debe especificarse con claridad el ciclo PHVA para la ejecución de la obra. 
 

d) Debe contemplar todas las actividades inherentes a la ejecución de las obras e incluir   todos 
los procedimientos, metodologías y controles para su adecuado desarrollo; también debe 
mostrar la forma en que el personal involucrado se entera de los cambios y la forma de 
preservar los documentos y la información. 

 

e) Así mismo debe contener especificaciones para: 
 

o Declaración y difusión de los objetivos y de la política de calidad 
o Plan de inspección y ensayo de: materiales, equipos de medición y de las actividades 

críticas a ejecutar 
o Relación de documentos y registros a llevar durante la obra, incluyendo aquellos de 

tipo contractual, planos, etc. 
o Planificación de la auditoría interna. 
o Descripción de los procesos para: control de documentos y registros, control de las no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas, realización de las auditorías 
internas de calidad. 
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f) Adicionalmente, debe contemplar indicadores y sus medios de recolección de la respectiva 
información, para cuatro (4) áreas básicas del control de la obra: Calidad de las obras, Plazo 
de ejecución, Alcance y Costo. Estas tres últimas, deben ser gestionadas y controladas a 
través del software Microsoft Project o similar, aplicando la metodología del Project 
Management Institute, denominada Método del Valor Ganado, para lo cual el proponente 
deberá presentar el respectivo programa de obra, el cual debe incluir las tablas, vistas y/o 
macros que permitan gestionar la respectiva información. 
 

6.1.7 PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y PLAN DE MANEJO 
ARQUEOLÓGICO 

 
Tomando como precedencia la presentación ante el ICANH del Diagnóstico Arqueológico Centro 
de Ciencia y Biodiversidad de Risaralda" el cual contiene los resultados de actividades de 
compilación, análisis e interpretación de información previamente existente, que no implican 
transformación alguna de bienes  y contextos arqueológicos. 
 
Por lo tanto el ICANH informa a los interesados en adelantar el proyecto "Construcción del Centro 
de Ciencia y Biodiversidad de Risaralda en Dosquebradas" y a la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda — CARDER, que para cualquier tipo de obra civil que requiera intervenir 
el suelo o subsuelo dentro del área, donde se pretende realizar el proyecto mencionado, se 
deberá iniciar previamente el trámite de un Programa de Arqueología Preventiva en los términos 
referidos en el Decreto 138 de 2019:  
 
Artículo 2.6.5.1. Programa de Arqueología Preventiva. 'El Programa de Arqueología Preventiva 
es el conjunto de procedimientos de obligatorio cumplimiento cuyo fin es garantizar la protección 
del Patrimonio Arqueológico" 
 
Artículo 2.6.5.2. Ámbito de aplicación. El Programa de Arqueología Preventiva deberá formularse 
y desarrollarse en: 
 

1. Todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones 
equivalentes. 

2. Aquellos en los que titulares de proyectos o actividades así lo soliciten.  
 
Corolario a lo anterior, nos permitimos traer a colación el procedimiento vigente que se deberá 
realizar ante el Instituto para adelantar el Programa de Arqueología Preventiva:  
 
Inicialmente, es necesario contar con los servicios de profesionales en arqueología que se 
encuentren debidamente inscritos en el "Registro Nacional de Arqueólogos", el cual podrá 
consultar en el siguiente link: http://geoparques.icanh.gov.coigeoparques/# 
 
Posteriormente, el profesional en arqueología que se encargue de liderar el estudio arqueológico 
deberá solicitar ante el ICANH una Autorización de Intervención Arqueológica. Esta solicitud se 
realiza presentando una propuesta que debe contener lo requerido en la "Guía de presentación 
de proyectos" que puede encontrar en la página web del ICANH http: 
/www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=4517 
 

http://geoparques.icanh.gov.coigeoparques/
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Una vez radicada la solicitud, el Grupo de Arqueología del ICANH la somete a evaluación y en 
un término de (15) días hábiles aproximadamente, emite un concepto. Si la solicitud cumple los 
requisitos, el ICANH expide la correspondiente Autorización de Intervención Arqueológica, con 
la cual se puede desarrollar el estudio arqueológico; de lo contrario, se solicitan ajustes a la 
propuesta y ésta debe ser presentada de nuevo para ser evaluada en el mismo término ya 
establecido.  
 
Finalizada, la fase de campo y laboratorio, el profesional en arqueología deberá presentar el 
informe final que incluya el correspondiente Plan de Manejo Arqueológico. Este informe debe 
contener lo solicitado en la "Guía de presentación de informe" que puede encontrar en la página 
web del ICANH http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=4517.  
 
El informe debe ser radicado por el profesional y se somete a evaluación y en un término de (15) 
días hábiles aproximadamente, el ICANH emite un concepto aprobando o no el informe y la 
respectiva formulación del Plan de Manejo Arqueológico. Este Plan debe contener medidas que 
permitan evitar o mitigar el impacto que se pueda generar cualquier tipo de actividad sobre el 
Patrimonio Arqueológico estudiado, que se deberán aplicar antes del inicio de las obras (rescate) 
o paralelo a la ejecución de las mismas (monitoreo).  
 
Cuando el ICANH apruebe el Plan de Manejo Arqueológico, será necesario que un profesional 
en arqueología, presente una nueva solicitud de Autorización de Intervención Arqueológica para 
su implementación. Allegada la solicitud, en un término de (15) días hábiles aproximadamente, 
el ICANH emitirá o no la respetiva Autorización de Intervención Arqueológica. Es preciso recordar 
que el Plan de 
Manejo Arqueológico es un concepto técnico de obligatoria atención, sin cuya aprobación no 
podrá adelantarse la obra.  
 
Finalmente, le recordamos que cualquier actividad que se desarrolle sobre el Patrimonio 
Arqueológico de la Nación sin la debida autorización por parte del ICANH, constituirá una falta 
administrativa, sin perjuicio de las acciones penales y policivas que se adelantarán dadas las 
particularidades del caso. 
 

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

El contrato comienza su ejecución formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el 

contratista no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de selección 

de contratista, la Interventoría informará a la Rectoría el incumplimiento del contratista para que 

inicie el proceso de su declaración. 

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en 

la que entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el 

seguimiento y control.  

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución 

previstos, se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del 

mismo nuevamente; si persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la 

Universidad podrá imponer multas sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que 

http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=4517
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el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% 

del valor del contrato. 

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto, la construcción del cerramiento y la 

construcción o suministro de un lugar adecuado (campamento) para el desarrollo de las labores 

administrativas y almacenamiento, el cual dispondrá de las siguientes instalaciones mínimas:   

• Oficina para el contratista  

• Oficina para el interventor y supervisión de la UTP. 

• Depósito de materiales y herramientas 

• Vestieres para el personal 

•       Área para el cuidado de la salud  

• Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto 

de acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento. 

La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 

Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, deberá señalizar a suficiente 

distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal 

empleado en la ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como 

resultado de su negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad 

universitaria. 

En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal 

del servicio de acueducto, energía o voz y datos, el Contratista deberá informar como mínimo 

dos (2) días antes y programar dicha actividad con la Interventoría. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría o el contratante le impartan al 

representante del contratista se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los 

documentos que suscriban los profesionales del contratista tendrán tanta validez como si 

hubieran sido emitidos por el propio contratista. 

El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra, en 

administración del proyecto.  

6.2.1  CONSIDERACIONES TECNICAS 
 

El contratista debe: 

1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los 
requerimientos solicitados en la CONVOCATORIA. 

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
3. Disponer de un libro Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio. 
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4. Entregar una programación de la intervención de sitios críticos, tales como cruces viales, 
accesos a edificaciones, ocupación de espacios para aprobación de la Interventoría. 

5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, 
de conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la comunidad en general. 
7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos. 
8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual 

se deben realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera 
muestras físicas de los materiales a utilizar, antes de su instalación. 

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 
10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e 

instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total del proyecto. 
11. Elaborar en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado 

inicial de toda la zona que será intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando 
fotografías y/o video de la zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado 
final del proyecto y de su entorno. 

12. Elaborar y poner en marcha el plan de manejo de tráfico, vehicular y peatonal, el cual incluye 
la señalización requerida, para que las actividades inherentes a la obra no afecten, el tráfico 
vehicular ni peatonal exterior. 

13. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar 
aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y 
dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo, será obligación del contratista 
verificar los planos antes de iniciar los trabajos.  

14. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, 
diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar 
cualquier actividad. 

15. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se 
entiende incorporado en el otro. 

16. Las discrepancias entre planos y especificaciones deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior. 

17. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá 
de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se 
entiende que el profesional que dirija el proyecto está técnicamente capacitado y 
especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha 
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las 
condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega. 

18. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir 
las redes ejecutadas. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá 
disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La 
ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento no dará lugar a reconocimiento 
alguno por costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

19. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que 
resulten necesarias luego determinarlas, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 
modificación contractual de las partes. 
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20. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización del proyecto o el cumplimiento del 
contrato en los términos previstos. 

21. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localización, 
plantas y cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago. 

22. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente 
y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

23. Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de 
todo tipo de escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del 
proyecto. 

24. Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual de 
operación para equipos. 

25. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
26. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del 

proyecto, las cuales harán parte integral de cada acta de pago 
27. Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la 

ejecución del objeto contractual. En caso que por razones técnicas o de otra índole, sea 
necesario efectuar actividades que impliquen modificación y/o a actualización de la licencia 
de construcción y/o permisos o informar a la Curaduría acerca de algún aspecto que deba 
actualizarse en planos y en general cualquier actividad que implique un cambio en las 
condiciones de aprobación de la licencia de construcción, el Contratista adelantará tales 
gestiones y/o actividades que se requieran y colaborará con La Universidad en la elaboración 
de la información necesaria para efectuar tales gestiones. Los costos de modificación de la 
licencia y permisos de Curaduría, la Carder o cualquier otra Entidad, estarán a cargo de La 
Universidad.  

28. Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato, sea 
necesario aumentar el rendimiento de las actividades para cumplir con las fechas de 
iniciación o terminación de las actividades o de cumplir con el plazo total del contrato, el 
Contratista definirá los recursos humanos y equipos que se requieran para recuperar los 
atrasos que se puedan presentar. Los costos que demanden el incremento en los 
rendimientos y la implementación de la estrategia de recuperación de los plazos de las 
actividades estarán a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar eventuales sobrecostos 
debido a tales medidas. El contratista se obliga a llevar un control de rendimientos de sus 
actividades y a entregarlas semanalmente al Interventor para que este a su vez pueda evaluar 
su desempeño y si es del caso solicitar un incremento en el rendimiento de alguna o todas 
las actividades. 
 

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS  
 

El contratista debe: 

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y 
presentar a la Interventoría, copia de dichos contratos.  

2. Plasmar por escrito los subcontratos y llevar en forma ordenada carpeta con subcontratos 
informando a la universidad que labores se realizarán mediante esta figura de 
contratación.  
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3. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que 
requiera el proyecto desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

4.  Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo del proyecto, la cual 
estará conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o 
certificaciones, copia del documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión.  

5. Solicitar aprobación de las hojas de vida del personal mínimo obligatorio. 
6. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se 

refieren las especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas 
de materiales. 

7. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, 
bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 

8. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
interponga el personal a su cargo o el de los sub - contratistas. 

9. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de 
prestaciones económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de 
trabajo y/o enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus 
subcontratistas en la ejecución del contrato.  

10. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
  

a. Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación 
de las respectivas cédulas de ciudadanía.  

b. Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley 797 de 2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y 
concordantes. (Afiliación al sistema de seguridad social)  

c. Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el Paz y Salvo correspondiente. 
d. Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el 

mes. 
 

- Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación 
de las respectivas cédulas de ciudadanía. 

- Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley 797 de 2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y 
concordantes. (Afiliación al sistema de seguridad social. 

- Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o la paz y salvo correspondiente. 
- Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el 

mes. 
 

El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral 

con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo 

exclusivo del contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar 

al contratista el retiro o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del 

interventor existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las 

indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, 

son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la 
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Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la comunicación escrita en ese sentido. 

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales deben ser los suficientes y necesarios, 
conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido en las especificaciones 
técnicas. Entre otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes: 
 

1. En el caso de estructuras metálicas se deben considerar: pruebas necesarias para 
verificar la buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es 
necesario) y pernos (pruebas de cortante), así como de la pintura aplicada a las mismas 
(pruebas de adherencia). 

 
2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuará el diseño de mezclas en 

obra o premezclado, así como los ensayos de laboratorio respectivos según sea el caso 
y los presentará a consideración del Interventor quien efectuará seguimiento y control a 
dichos diseños y ensayos bien que sea en obra o premezclado según sea el caso. El 
Contratista presentará el diseño a la Interventoría antes que el concreto sea instalado, 
con la suficiente antelación de tal forma que la interventoría pueda efectuar las 
observaciones del caso al contratista.   

3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases. 
4. Calidad de materiales para acabados de pisos. 

 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar 
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones 
establecidas dentro del panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial. 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser 
suministrados y a cargo del contratista. Los costos de estos ensayos deben ser tenidos en cuenta 
por el contratista dentro del A.P.U del respectivo ítem. 
El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se 
consideran válidos y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoría 
y convalidados por la misma. 
 
El contratista deberá realizar la instalación de referencias visibles y fácilmente identificables 
amarradas a un BM alejado de la construcción, con localización y niveles conocidos, que 
permitan así la medición de los asentamientos sufridos durante y después de la construcción 
durante 30 meses, este registro deberá suministrarse al ingeniero de suelo para llevar un control 
el cual será analizado en conjunto con el constructor. Esta actividad debe ser realizada como 
parte del control del plan de calidad y ensayo que debe realizar el constructor. 
 

6.2.4 EXCAVACIONES 
 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se realizaran las excavaciones entre las que se 
destacan: 
 

- Superficialidad del nivel freático entre 0.3m a 4.5m 
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- Presencia de llenos antrópicos, con altos contenidos de limos y arenas y arcillas sin 
compactar 
- La alta presencia de lluvias en el lugar de ejecución de la obra. 

 
Con estas condicionantes, el contratista debe tenerlas en cuenta a la hora de realizar el análisis 
de precios unitarios de esta actividad, pues métodos manuales o mecánicos para la expulsión 
del agua, manejo de aguas lluvias y entibados del terreno para la ejecución de las excavaciones, 
deben ser incluidos dentro ellos. 
 

6.2.5 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del 

contratista, en caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma 

inmediata para evitar atrasos en proyecto. 

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien 

debe asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.  

 

6.2.6 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Los materiales que sean necesarios para la construcción total del proyecto que se cotiza, deben 

ser aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra. 

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta 

del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Así mismo, debe 

considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos 

factores que incidan en su suministro.  

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales 

que no se ciñan a las especificaciones de esta CONVOCATORIA. 

6.2.7 CANTIDADES 
 

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas. 

 

6.2.8 CANTIDADES ADICIONALES 
 

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la 

CONVOCATORIA, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes 

para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas 

inicialmente. 

Las actividades adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí 
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al contrato, y esté debidamente legalizado. 

El Contratante podrá contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un 

tercero, según convenga a sus intereses. 

 

6.2.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el 

contratista, interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente 

establecidos por esta.  

Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hará a través del 
Interventor, quién analizará los documentos presentados por el Contratista de obra, así como la 
justificación respectiva. Si el Interventor encuentra conveniente dicho cambio, informará de su 
recomendación a la Universidad. En estos casos el contratista se obliga a elaborar y presentar 
a consideración de la interventoría, los análisis de precios unitarios, las especificaciones 
técnicas, ensayos de laboratorio, videos y cualquier otra documentación de soporte a su solicitud, 
que sirva al propósito de ilustrar a la interventoría y a La Universidad acerca del cambio 
pretendido.   
 

6.2.10 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS 
 

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato 

o al programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le 

indique. 

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido 

realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en esta 

CONVOCATORIA y en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por el 

interventor, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al 

contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que por 

escrito haga el interventor al contratista. 

 

6.3  IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 
 

El contratista deberá realizar la implementación y puesta en marcha de cada uno de los planes 

y programas luego de la aprobación por parte de la Interventoría y la entidad, los cuales son: 

- Plan de manejo Arqueológico 

- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (incluye protocolo de bioseguridad 

de acuerdo a la normatividad vigente al momento del cierre de la presente convocatoria) 
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- Plan de manejo ambiental general 

- Plan de gestión social 

- Plan de calidad 

6.5 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

6.5.1 Instalación provisional de energía 

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminación 

que la obra requiera, se debe instalar una provisional de energía eléctrica con medidor y con 

todas las derivaciones y extensiones necesarias; su costo se pagará al precio establecido en el 

contrato y previamente aprobado por el interventor, el análisis de precios unitarios contemplará 

todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el 

correspondiente consumo debe ser considerado en la administración del proyecto. 

6.5.2 Instalación provisional de acueducto 
 

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagará 

al precio establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el análisis de 

precios unitarios contemplará todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de 

dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la administración del 

proyecto. 

6.5.3 Señalización 
 

El CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, colocar las señales 

externas, internas y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas 

en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con las 

exigencias del proyecto y las instrucciones del INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 
público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 
pertinentes. 

• Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 
como zonas inestables y usar la debida señalización. 

• En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior 
como al exterior de la zona intervenida. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización y Circulación, el 

Interventor podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial 

o totalmente. 

Será de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de 

dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.  El mantenimiento y buen 
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funcionamiento de las instalaciones provisionales a cargo del contratista, debe ser tenido en 

cuenta en el costo de la construcción de dichas instalaciones, por lo que no se reconocerán 

montos diferentes por mantenimientos de estas instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Señores  
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
Asunto: CONVOCATORIA Pública Nro.14 

Respetados señores:  

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de __________________, de conformidad con las 

condiciones que se estipulan en la Convocatoria Pública No 14 DE 2022 presentamos la siguiente propuesta para 

la Construcción del proyecto Generación Creación del Centro de Ciencia en Biodiversidad de Risaralda identificado 

con código bpin 2020000100289 

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  

Declaramos así mismo:  
 

1.  Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.  
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el 

contrato probable que de ella se derive.  
3. Que conocemos los documentos de la CONVOCATORIA y aceptamos su contenido.  
4. Que hemos recibido los documentos que integran la CONVOCATORIA y sus adendas que son: (indicar el 

número y la fecha de cada uno).  

• ____________ 

• ____________ 

• ____________ 
  

5. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la 
CONVOCATORIA,  

6. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el 
objeto del contrato.  

7. Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios, hemos tenido cuenta 
todos los valores que inciden en el mismo. 

8. “Valor de la propuesta es el valor presentado en el cuadro de cantidades y precios ANEXO (2) indicado 
como COSTO TOTAL” 

9. Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados. 
 

La suscrita señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones 

relacionadas con esta propuesta la siguiente:  

Nombre completo del proponente: _________________________ 

Dirección: _____________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________ 

______________________________________   _______________________________________ 

Firma del proponente y/o representante legal   Firma del avalista cuando lo requiriera 
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ANEXO 2. CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS  

 

ITEM 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDAD 
UND CANTIDAD  VR. UNITARIO  VR. TOTAL 

 CAPITULO  

      

SUB TOTAL CAPITULO  

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    

ADMINISTRACION %  

UTILIDAD %  

IVA SOBRE LA UTILIDAD %  

COSTO TOTAL OBRA CIVIL     

 

 

Nota 1:  

Los ítems señalados con AO en la columna denominada 
AO (Análisis Obligatorio) deberán tener su respectivo 
análisis de precios unitarios. 
La omisión de cualquiera de ellos será causal de 
descalificación de la propuesta. 

      

Nota 2:  

Este formato es de carácter informativo, cada proponente 
es responsable de revisar el contenido y realizar las 
operaciones aritméticas correspondientes a su 
presupuesto. 

      

Nota 3:  Todos los precios se deben trabajar sin decimales.     
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ANEXO 3. ANALISIS DEL A.U  

CUADRO DE COSTOS DE PERSONAL - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

  ADMINISTRACIÒN                 

PLAZO PREVISTO DE EJECUCION:                

VALOR COSTOS DIRECTOS         

Item Descripción 
Valor 
Mes $  

Prestaci
ones 

sociales  

Subtota
l Mes 

Cantidad Dedicación 
Valor 

total mes 
No 

Meses 
TOTAL 

  PERSONAL PROFESIONAL           

  
Director de obra, Arquitecto 
ó Ingeniero civil.         

  
Residente obra, Arquitecto ó 
Ingeniero civil          

 Residente obra Arquitecto         

  Profesional en SGSST          

 Residente Electricista         

 Profesional Ambiental         

  Trabajador Social         

  Profesional en programación         

  
Maestro de obra técnico 
constructor o tecnólogo en 
obras civiles. 

        

 Inspector de obras civiles         

    
  

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL 
 

  PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO         

  Secretaria         

  
Dibujante para elaborar 
planos de obra 

        

  Almacenista de obra         

  Auxiliar contable         

      SUBTOTAL PERSONAL DE APOYO TÉCNICO  

  
SUBTOTAL COSTOS DE 
PERSONAL    (A) 

             

  
COSTOS  DE LEGALIZACIÓN E 
IMPUESTOS 

              

Ítem Descripción Valor 
Mes $  

Prestaci
ones 

sociales  

Subtota
l Mes Cantidad Dedicación Valor 

total mes 
No 

Meses TOTAL 

  
Costos de legalización  
Pólizas, timbres, publicación. 

    
 

    

  Costos financieros          

  
Estampilla Pro 
Universidades 

         

  Contribución Especial          

  
Retención de industria y 
comercio 

         

  Impuesto de renta          

  Impuesto del 4x1000          
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  SUBTOTAL COSTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS    (B)  
 

              

  
COSTOS DIRECTOS 
REEMBOLSABLES 

              

Ítem Descripción Valor 
Mes $  

Prestacion
es 

sociales  

Subtota
l Mes Cantidad Dedicación Valor 

total mes 
No 

Meses TOTAL 

  
Gastos generales papelería, 
informes, servicios públicos  

        

  
Comunicaciones, mobiliario 
y equipos de oficina  

        

  Vigilancia privada         

 
Pruebas, ensayos y 
certificaciones 

        

 
Planos record, y manual de 
operación y mantenimiento 

        

 Señalización y demarcación          

 

Elaboración y puesta en 
marcha de planes y 
programas , elementos de 
SGSST (incluye manejo de 
bioseguridad) 

        

  
Campamento de obra y 
caseta de vigilancia 

        

  
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
REEMBOLSABLES   (C) 

             

                   

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    ( A  +  B + C )        

                    

        
  

Porcentaje sobre costo directo (%) 
  

   

 

 

NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de 

revisar el contenido e incluir aquellos componentes que considere para su análisis.
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ANEXO 4. RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión 
Temporal y anexar soportes. 
 
 

 

 

 

 

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales 
anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporción del porcentaje de participación 
correspondiente. 
 
FIRMA DEL PROPONENTE:       _________________________________________________ 
 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 
  
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________   Nit: ________________________ 
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ANEXO 5. RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL 

PROFESIONAL PROPUESTO 
 

 

Nombre y 

apellido 

 

Profesión 

 

Fecha 

de 

grado 

 

Experiencia 

profesional 

y/o general 

(años) 

Campo para 

llenar con la 

experiencia 

específica 

exigida para 

cada 

profesional 

Número del 

Contrato o 

tipo de 

contrato 

 

Contratant

e Persona 

jurídica o 

natural. 

 

Objeto 

del 

Contrato 

 

Fecha de 

Inicio del 

Contrato 

 

Fecha de 

Terminación del 

Contrato 

 

          

          

          

          

 

 

FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  

 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________ 

 

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________  

 
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la 
Convocatoria Pública. El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de 
contratista, presentar la siguiente información durante la etapa de planeación. Para el caso de 
consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con los 
respectivos soportes. 
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ANEXO 6. FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

 
 

1 2 3 4

Contrato No.

Objeto contrato en ejecución

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario mínimo año de firma 

de contrato

Fecha de iniciación 

Fecha de terminación 

Suspensión ( fecha de suspensión)

Suspensión ( fecha de reinicio)

Plazo ejecutado 4

Plazo restante  4

Valor contratado sin facturar

Propietario de la obra (Contratante)

Dirección y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participación del proponente 

en la ejecución (En caso de ser 

diferente al 100%)

Dirección y teléfono contratista

NIT (Contratista)
4
 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública

Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal

Firma     _______________________ Firma     _______________________

Nombre _______________________ Nombre _______________________

Cargo    _______________________ Cargo    _______________________

Información 

del 

contratista

Información 

del Contrato

ANEXO 6 : OBRAS EN EJECUCIÓN

CONVOCATORIA:No 14 de 2022

Objeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Información Concepto

Información 

del 

contratante

Contratos en ejecución
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ANEXO 7. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 
 

Formulas 
 

No Proponente singular Fórmula Valor permitido 

1 Capital de Trabajo CT AC - PC  ≥ 0.20 X PO 

2 Índice de Liquidez IL AC/PC ≥ 1.10 

3 Índice de Endeudamiento IE PT/AT  ≤ 0.60 

 
 

Información financiera 
 
 

No DESCRIPCIÓN 
Proponente 

Singular 

Proponente plural 

Integrante 
No 1 

Integrante 
No 2 

Integrante 
No 3 

1 Activo Corriente AC         

2 Pasivo Corriente PC         

3 Activo Total AT         

4 Pasivo Total PT         

5 Capital de Trabajo CT         

6 Presupuesto Oficial PO         

7 % de participación PP         

 
 

Indicadores financieros 
 
 

No DESCRIPCIÓN 
Proponente 

Singular 

Proponente plural 

Integrante 
No 1 

Integrante 
No 2 

Integrante 
No 3 

1 Capital de trabajo CT         

2 Indice de Liquidez IL         

3 Índice de endeudamiento IE         

 

Proponente

  

Plazo (meses)

Valor de la oferta

INFORMACION BASICA
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ANEXO 8. FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

 

 
Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales
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ANEXO 9. FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 

 
 

Nota: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la 
necesidad de la obra. 
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ANEXO 10. CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
 

Proponente: 

 

Nombre del socio y/o 
profesional de la 

ingeniería  
Profesión 

N° de matrícula 
profesional 

Número y año del 
Contrato laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año]. 

 

 

Firma representante legal del Oferente  Firma representante del auditor o revisor fiscal 

Nombre:       Nombre:  

Cargo:       Cargo:  

Documento de Identidad:     Documento de Identidad:  

 

 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento. 
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ANEXO 11. CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 

Proponente: 

 

Contratos relacionados  
 

 

Participación del 
proponente en el 
contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del 

contrato ponderado por la 
participación en pesos 

colombianos) 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL  

 

1  Valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos 
 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año]. 

 

Representante Legal del proponente 
 
 
Firma     _______________________   
Nombre _______________________  
Cargo    _______________________  
 

 

Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento. 
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ANEXO 12. MINUTA DEL CONTRATO 
 

NUMERO DEL CONTRATO:  

 

CONTRATO:                  DE OBRA 

CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

CONTRATISTA:              XXXXXXXXXXXXXXXX   

VALOR:                     XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido 

FECHA:                           XXXXXXXXXXXXXXX          

                          

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y 

Representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado 

por el Consejo Superior mediante Resolución No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autónomo 

universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para 

efecto del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX identificado con 

cédula de ciudadanía  No. XXXXXXXXXXX actuando en nombre y representación legal de la sociedad 

XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita 

en la Cámara de Comercio de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el número XXXXXXXX del libro 

XX y quien se llamará EL  CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado de la 

Convocatoria  No. 14 de 2022, el cual se rige por las siguientes Cláusulas: 

 

PRIMERA:   OBJETO El objeto del presente contrato de obra es la “Construcción del 

proyecto Generación Creación del Centro de Ciencia en 

Biodiversidad de Risaralda identificado con código bpin 

2020000100289.” De conformidad con la propuesta presentada. 

SEGUNDA: DURACIÓN La duración del presente contrato será de VEINTIÚN (21) MESES, 

contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya 

perfeccionado y legalizado. 

TERCERA: VALOR DEL 

CONTRATO 

El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.  

($XXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO. 

CUARTA: FORMA DE 

PAGO 

Esta contratación se pagará por precios unitarios NO 

REAJUSTABLES, es decir, no serán objeto de revisión en el lapso 

del contrato. La forma de pago será a través de la entrega de un 

anticipo del TREINTA Y CINCO por ciento (35%) del valor total del 

contrato y el restante SESENTA Y CINCO por ciento (65%) 

mediante actas parciales. El contratista deberá aportar paz y salvo 

expedido por el revisor fiscal o el representante legal del pago de 

Aportes Parafiscales o aportar constancia del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya lugar, así como 
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planos record correspondiente al corte de obra, y lo demás 

establecido en los pliegos. 

 

QUINTA: OBLIGACION 

DE LA ENTIDAD 

CONTRATANTE 

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las 

siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la 

cláusula anterior; b) A Suministrar al contratista la información y 

demás circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) 

obra(s) que trata la cláusula primera de este Contrato, según 

propuesta presentada; 2)  A terminar la obra en el tiempo máximo 

de XXXXXXXXXXX (XX) días calendario; 3)  El contratista se 

compromete para con la contratante a afiliar todo el personal que 

contrate al régimen de seguridad social integral vigente  en  

Colombia y presentar al interventor los  formularios  de  afiliación 

del personal al inicio de la  ejecución  del  contrato y a estar al día 

en dichas obligaciones;  4)  A entregar  el  sitio limpio de escombros 

a la terminación de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar 

los aportes al Fondo de la Industria de la Construcción FIC; 6) A 

Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 

protección y de seguridad industrial que sean necesarios y 

conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor; 7) 

Deberá mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo 

reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y 

fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa 

de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, 

o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del 

mismo; 8) Se compromete al arreglo o la reconstrucción de toda 

obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual  será 

ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el 

contrato en los términos señalados en el mismo. Y como 

obligaciones especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto 

contractual, atendiendo los requerimientos solicitados en la 

Licitación; 11) Atender las observaciones del interventor en forma 

inmediata; 12) Disponer de un libro Bitácora desde el día  de 

suscripción del acta de inicio; 13) Colocar la señalización necesaria 

preventiva y de seguridad que se requieran en  obra, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer 

los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 

15) Suministrar materiales de primera calidad, libres de 

imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en  las 

especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos; 16) Ejecutar el 

trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 

especificaciones, para lo cual someterá a inspecciones visuales 

del interventor, los  materiales a utilizar, antes de su instalación; 

17) Utilizar las herramientas adecuadas y  necesarias; 18) Serán 

por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, 

herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para 

la ejecución total de la obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y 
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cada uno de los planos que contienen la obra, leer atentamente las 

especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para 

determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los 

trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los planos 

deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista 

verificar los planos antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista 

debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los 

planos, diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas de 

la obra, antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los planos y 

especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare 

en uno,  se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias 

entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el 

interventor y el contratista de común acuerdo,  conforme la 

observación anterior; 24) Cualquier omisión en los detalles 

suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 

responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para 

reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la 

obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y 

que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha 

examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha 

informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, 

sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas las 

partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el 

trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para 

que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes 

ejecutadas; 26) Si así no ocurriere por causa del contratista, la 

Interventoría o supervisión  podrá disponer el descubrimiento de 

las partes ocultas,   para ejercer sus funciones de control. La 

ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no 

dará lugar reconocimiento alguno por costos  adicionales  ni  a 

extensiones  al  plazo  de ejecución; 27) El contratista se obliga 

para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que 

resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de 

la propuesta inicial, previa modificación contractual de las partes; 

28) Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través 

del interventor,  cualquier imprevisto o impedimento que perturbe 

la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los 

términos previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los 

botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendrá en 

cuenta para el cálculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio de 

la obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma, libre de 

todo tipo de escombros, materiales y en general todo desecho que 

haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente 

inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 

32) Presentar registro fotográfico mensual de las actividades; 33) 

Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen 

legalmente con ocasión de la ejecución del presente 

contrato;34)Las demás asignadas  por la supervisión / interventor. 
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SEPTIMA: DOCUMENTOS Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los pliegos, adendas, 

la propuesta presentada por el contratista  y los demás 

documentos cruzados entre las partes,  que se entienden 

incorporadas a él como anexos; 2. Certificado de existencia y 

representación legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial, las actas parciales 

y la de finalización - liquidación. 5. En general cualquier otro 

documento que suscriban las partes en este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Los correspondientes pagos se harán con cargo al siguiente 

RUBRO PRESUPUESTAL: 

Dependencia: 03-660001 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

PEREIRA 

Posición catálogo de gasto: 00TI-3904-0700-2020-00010-0289 

GENERACIÓN CREACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA EN 

BIODIVERSIDAD DE RISARALDA 

Fuente: Nación 

Recurso: TI66000 

Situación: CSF 

CDP: No 3222 

Valor de $ 23.174.439.704 

Fuente: Recursos propios Departamento de Risaralda 

Convenio Interadministrativo No. SDEC-CDCI-005-2022, 

entre el Departamento de Risaralda y la Universidad 

Unidad Ejecutora: 511-25-131-140 10  

Rubro: 511-25-131-140 

Identificación presupuestal: 511-25-131-140 

Proyecto: GENERACIÓN - CREACIÓN DE UN CENTRO 

DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD DE RISARALDA – 

CONVENIO CO1.PCCNTR.4102713 DE 2022 DPTO DE 

RISARALDA 

Valor de:  $ 2.350.359.699 

NOVENA: CESION DEL 

CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente 

contrato sin la autorización previa y por escrito del Contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES 

E INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se 

entiende surtido con la firma del presente contrato que no se 

encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley, para 

suscribir con la contratante el presente contrato.  
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DÉCIMA PRIMERA: 

GARANTIAS 

El contratista deberá constituir Póliza Única a favor de entidades 

públicas con régimen privado de contratación que ampare lo 

siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del 

Contrato y por el termino de duración del contrato y cuatro (4) 

meses más; 2. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% del 

valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres 

(3) años más; 3. Responsabilidad civil extracontractual: 

Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino de 

duración del contrato y dos (2) meses más; 4. Buen Manejo del 

Anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado 

y por el tiempo de duración del contrato y dos (2) meses más; 5. 

Calidad Por el 25 % del valor del contrato y por el término de 

duración del contrato y un (1) año más;  6. Estabilidad de la obra: 

Por un monto del 20% del valor total de la obra y con una vigencia 

desde la finalización del contrato y cinco (5) años más. El 

contratista deberá informar a la aseguradora la fecha final del 

contrato mediante entrega del acta de recibo de obra firmada por 

las partes. Así mismo remitirá a la Universidad la póliza 

debidamente modificada. Dicha póliza podrá ser obtenida ante una 

compañía legalmente establecida en el país y que tenga 

representación en la ciudad de Pereira.  En todo caso las garantías 

se mantendrán vigentes a partir de la liquidación del contrato y/o 

con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo, según el 

caso.  PARÁGRAFO I: La fecha en la que se inicia la vigencia del 

amparo de la póliza, debe ser igual a la fecha de expedición de la 

misma.7. Póliza todo riesgo construcción. Vigencia igual a la 

duración del contrato. Los amparos serán los descritos en los 

pliegos de condiciones de la convocatoria. 

DÉCIMA SEGUNDA: 

CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 

presente Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a 

título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente 

cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 

obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 

valor puede ser compensado con los montos que la contratante 

adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente 

Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

DÉCIMA TERCERA: 

MULTAS 

La Entidad contratante podrá imponer multas al contratista, en 

caso de incumplimiento en el plazo o términos planteados para la 

ejecución del contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) 

multa(s) será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada 

día de retraso en la obra.  La contratante podrá cubrir el valor de 

las multas de manera automática con los dineros que adeude al 

contratista, quien desde este documento autoriza expresamente a 

la contratante para su descuento.  
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Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas 

anteriormente, la Universidad Tecnológica de Pereira, mediante 

comunicación escrita, señalará al Contratista los hechos en que se 

funda el incumplimiento correspondiente, instará al cumplimiento 

de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa 

que se causa por tales circunstancias. 

Para rendir las explicaciones correspondientes, el Contratista 

contará con un plazo no superior a dos (2) días hábiles. Si, vencido 

el plazo, el Contratista guarda silencio, se entenderá que la multa 

ha sido aceptada y la Universidad Tecnológica de Pereira 

procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En 

caso que el Contratista formule, en término, objeciones frente a los 

hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o la 

cuantificación de la multa, la Universidad Tecnológica de Pereira, 

en un período no superior a tres (3) días hábiles, decidirá 

definitivamente sobre su procedencia, mediante decisión 

motivada. En caso de mantenerse la imposición de la multa, se 

procederá a su cobro en los términos previstos en el presente 

numeral. Si, producto del requerimiento señalado, en el término 

previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el 

Contratista procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o 

enerva los hechos que dieron lugar a la imposición de la multa, el 

monto de la misma podrá reducirse hasta en un cincuenta por 

ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el 

Contratista demuestre alguna de las circunstancias anotadas. 

DÉCIMA CUARTA: 

INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida 

y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 

reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 

entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 

contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 

contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente el contratista se 

obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, 

sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, 

con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 

relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: 

EFECTIVIDAD DE 

GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente 

cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para 

protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 

corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 

posibles multas,   según la cláusula décima tercera. Una vez 

desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a 

dichos pagos, la contratante pagará los saldos restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 

INTERVENTORÍA 

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX 

identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX en su 

calidad de XXXXXXX o quien haga sus veces, quien deberá 

cumplir como interventor, con las siguientes funciones: Adelantar 
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los trámites de perfeccionamiento y legalización de este contrato, 

suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, las 

Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la 

obtención de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales 

de El contratista;  además: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; 

b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente;  c) 

Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se cumple con el 

objeto contratado, los artículos suministrados por El contratista;  d) 

Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder al 

respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del 

Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del 

servicio, la suscripción de eventuales adiciones, prórrogas o 

terminación del mismo; f) Resolver las  dudas que tenga El 

contratista; g) Suministrar oportunamente la información que 

posea a la Universidad y que sirva al contratista para el desarrollo 

del objeto contractual; h) Informar al señor Rector en caso de 

incumplimiento,  para efectos de aplicación de multas y sanciones, 

según lo estipula en el Contrato Cláusula Décimo Tercera:  Multas;  

i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de 

seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes 

parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista 

legalice el contrato en el término estipulado para ello e informar el 

incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El contratista 

ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; l) Las demás 

señaladas en la ley 1474 de 2011; m) Las demás que se requieran 

para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA: 

EXCLUSION DE 

RELACIÓN LABORAL 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este contrato 

a título de contratista independiente, en consecuencia la 

contratante no adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, 

ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún tipo.  

PARAGRAFO: El contratista debe informarse sobre las 

disposiciones laborales vigentes en materia de trabajadores; 

normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y 

accidentes y, riesgos profesionales y salud ocupacional. 

DECIMA OCTAVA: 

FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá 

derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de suspensión de 

la obra a juicio de la contratante pero no podrá reclamar 

indemnización o reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos. 

DECIMA 

NOVENA:CONTRIBUCIÓN 

DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total 

del contrato o de la respectiva adición, en los porcentajes o 

condiciones que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le 

retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados el 

porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla 

definidas según el artículo  8° de la ley 1697 de 2013. 
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VIGÉSIMA:  

PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito 

por las partes y se obtengan el Certificado de Registro 

Presupuestal. 

VIGÉSIMA PRIMERA: 

LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a 

que se refiere la Cláusula Décima Primera; 2. Registro 

presupuestal. 3. Presentación de las afiliaciones de Seguridad 

Social Integral. 4. El contratista de manera escrita deberá indicar 

Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos del presente 

contrato. PARAGRAFO. El contratista cuenta con DOS (2) días 

hábiles contados a partir de dicha suscripción para legalizarlo, 

contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la 

Universidad, so pena que se configure en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 

RÉGIMEN JURÍDICO 

APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado 

y en especial por el Estatuto de Contratación del contratante – 

Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

VIGÉSIMA TERCERA: 

DERECHOS DE AUTOR Y 

CONFIABILIDAD 

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales 

que se deriven de obras, textos, software, diseños, metodologías, 

procesos o productos o demás creaciones objeto de la producción 

intelectual que surja con ocasión del presente contrato. Así mismo 

el contratante le reconocerá los derechos morales que le asistan al 

contratista por su producción intelectual en la ejecución de este 

contrato.  Igualmente El contratista se abstendrá de divulgar, 

publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio y de utilizar 

para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier 

información que sea catalogada como importante y confidencial 

por el contratante y que conozca en virtud de la ejecución del 

presente contrato o por cualquier causa. 

VIGÉSIMA CUARTA: 

CAUSALES DE 

TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. 

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) 

Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de 

orden público lo imponga; b) Por muerte o incapacidad física 

permanente de El contratista; c) Por interdicción judicial o 

declaración de quiebra de El contratista; d) Por cesación de pagos, 

concurso de acreedores o embargos judiciales de El contratista 

que afecten de manera grave el  cumplimiento del contrato; e) Por 

mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El 

contratista a cualquiera de las cláusulas del contrato. 

 

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los 

 

 

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE    CONTRATISTA 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

INTERVENTOR 

 

 

ANEXO 13. PLANOS  

 

El proponente podrá consultar los planos en la página web de La Universidad (www.utp.edu.co), 
contenidos en la carpeta denominada Anexo 13. Planos la cual incluye la siguiente información:  
 

No Área Descripción 

0. Estudio de Suelos 5 documentos PDF 

1. Estructurales 7 archivos con planos en PDF 

2.  Arquitectónicos 34 archivos con planos en PDF 

3. Eléctricos 43 archivos con planos en PDF 

4. Comunicaciones 18 archivos con planos en PDF 

5. Hidráulicos y Sanitarios 13 archivos con planos en PDF 

6.  Red de Extinción Detección y alarma 6 archivos con planos en PDF 

7. Red de gas 2 archivo con planos en PDF 

8. Red de Aire 3 archivos con planos en PDF 

9. Vías 12 archivos con planos en PDF 

10. Audio, sonido y perifoneo 3 archivos con planos y documentos en 
PDF 

11. Otros detalles 3 archivos con planos y detalles en 
PDF 

 

 

ANEXO 14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

El proponente podrá consultar las Especificaciones Técnicas en la página web de La Universidad 
(www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 14. Especificaciones técnicas, la cual 
incluye información de obligatoria utilización durante la ejecución de las obras motivo de la 
presente Convocatoria Pública. 
 
 
 
 
 
Rubén Darío García Agudelo 

Elaboró, revisó y aprobó 
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