

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 9 DEL OBJETIVO No 5 DEL PDI: " "INTEGRACION DE TELECOMUNICACIONES" Y PROYECTO No. 1 DEL CRIE: "INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO				AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE		X		AÑO	
						2007	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	CRIE División Servicios División Sistemas	SISTEMA DE SEGURIDAD, ACCESO Y MONITOREO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DISEÑADO, ADQUIRIDO, IMPLENTADO Y ACTUALIZADO EN EL PERIODO	Sistemas en funcionamiento	100%	100%	No Aplica	
2	CRIE División Servicios División Sistemas	SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE VOZ/DATOS Y VIDEO DISEÑADO, ADQUIRIDO, INTEGRADO E IMPLEMENTADO EN EL PERIODO.	Certificación, servicios a prestar y protocolo de pruebas	100%	100%	No Aplica	

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 4 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS: "AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE SALAS"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	
		JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO	2007
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	CRIE	ESTABLECER EL CONTROL Y MONITOREO DE SALAS MEDIANTE CÁMARAS IP.	Verificación de las actividades realizadas	100%	64%	Se adecuaron las salas de computo con las especificaciones técnicas, se adquirieron las camaras, se encuentran en almacén para la instalación