

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 4. DE INVESTIGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ECOTURISMO EN EL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardín Botánico	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO REALIZADOS	Informes mensuales turistas atendidos y recursos obtenidos,informes de avance e informes finales estudios y proyectos, registros y memorias capacitaciones realizadas, Fichas de registro realización promoción y archivo material utilizado.Fichas de registro visitas de gestión realizadas.documentos desarrollados(convenios).	50%	38%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ESTABLECIMIENTO DE UNA XYLOTECA, UN SEMILLARIO Y UN HERBARIO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	MOSTRARIO DE MEADERAS, SEMILLAS E INDIVIDUOS VEGETALES DESECADOS DISPONIBLE AL PÚBLICO PROMOVRIENDO SU CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	45%	20%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 2. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN ACTUALIZADA Y DIFUNDIDA PERMANENTEMENTE	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	45%	20%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3. DE EXTENSIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA PEDAGÓGICA"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTUALIZADO	Reuniones y asesorías periódicas de seguimiento a las actividades, Reuniones de retroalimentación con interpretes ambientales, utilización y análisis formatos de seguimiento de visitas, Reuniones y análisis de formatos de evaluación, Revisión propuestas dirección JB, Informes de avance y final	50%	62%	No Aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 1. DE ADMINISTRACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "ZONIFICACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardin Botánico	COLECCIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO ESTUDIADAS	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	45%	50%	No aplica	

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No 3. DE ADMINISTRACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE			X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Jardín Botánico	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DISEÑADO Y EN FUNCIONAMIENTO	Reuniones mensuales para evaluar plan de acción y avance de actividades; presentación en formato impreso y/o análogo de avance de cada actividad; sugerir acciones correctivas por parte de los funcionarios	45%	20%	No aplica	