

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------|--|------|
| FORMATO No 4 | | | | | | | |
| EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | |
| INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| ENTIDAD: | | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PROYECTO No. 1 DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL No. 5 DEL PDI: "METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN BASADA EN RESULTADOS (ESTRATÉGICA Y TÁCTICA)" | | | | | |
| PERIODO INFORMADO | | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO | X | | | AÑO | 2008 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | | AÑO | |
| NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | |
| 1 | Oficina de Planeación - Comité Técnico del Plan- Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y extensión | PLAN DE DESARROLLO AJUSTADO A LA DINÁMICA CAMBIANTE DEL ENTORNO Y DE LA INSTITUCION Y APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR | Humanos: Jefe Oficina de Planeación, Vicerrectores, Director Centro de Investigaciones y extensión, profesionales de apoyo - Software, talento humano de la división de sistemas, papelería. | JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN | Enero a septiembre | Nº de Dependencias de la UTP utilizando el banco de proyectos No de proyectos formulados e inscritos en el banco de programas y proyectos UTP. Al menos cinco proyectos inscritos e incorporados al presupuesto. Política diseñada. No de proyectos con recurso asignado | |