

| FORMATO No 4 | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS | | | | | | | |
| INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
| ENTIDAD: | | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ | | | | | |
| NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: | | PROYECTO No 4 DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS: "AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE SALAS" | | | | | |
| PERIODO INFORMADO | | | | | | | |
| SEMESTRE | | ENERO A JUNIO | X | | | AÑO | 2008 |
| | | JULIO A DICIEMBRE | | | | AÑO | |
| NUMERO | AREAS INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | |
| 1 | CRIE | ESTABLECER EL CONTROL Y MONITOREO DE SALAS MEDIANTE CÁMARAS IP. | Presupuesto CRIE | OSWALDO AGUDELO GONZALEZ | Enero a marzo | Número de cámaras instaladas. | |