

FORMATO No 4 - A							
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN							
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
ENTIDAD:		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA					
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ					
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PROYECTO No. 1 DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL No. 5 DEL PDI: "METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN BASADA EN RESULTADOS (ESTRATÉGICA Y TÁCTICA)"					
PERIODO INFORMADO							
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X			AÑO	2008
		JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	AREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD		
1	Oficina de Planeación - Comité técnico del plan- Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Centro de Investigaciones y Extensión	PLAN DE DESARROLLO AJUSTADO A LA DINÁMICA CAMBIANTE DEL ENTORNO Y DE LA INSTITUCION Y APROBADO POR EL CONSEJO SUPERIOR	Seguimiento trimestral al avance del plan de acción y presentación semestral de logros	67%	39%	El diseño del direccionamiento estratégico de la Universidad se encuentra en proceso de construcción. Hasta tanto no se termine con esta labor no es posible el diseño, presentación y aprobación de proyectos dentro de ese marco estratégico. Es decir, se esperaría terminar con estas actividades entre diciembre de 2007 y febrero de 2008	